



Caribisch Orgaan voor Hervorming en
Ontwikkeling i.o.



Landspakket

(Pakete Nashonal)

Kòrsou

Agènda di Ehekushon 1 di òktober - 31 di desèmber
2021





Dia 2 di novèmber di 2020, Kòrsou i Hulanda a firma e areglo mutuo pa eheshon di Landspakket Kòrsou. For di e momento ku a firma e areglo mutuo, a pone e promé pasonan pa e realisashon di un palèt amplio di reforma i invershon. Esakinan mester kontribuí na solides i elasticidat di ekonomia i komunidad. Ekonomia di Kòrsou mester por krese mas pa loke ta trata e kapasidat di krese i hasi ganashi ekonómiko duradero. Bon gobernashon, finansa públiko sólido i koheshon sosial ta kontribuí na esaki. Un ekonomia i un komunidad ku ademas ta mas kapas pa enfrentá krisis i kaminda tin oportunitatnan nobo pa siudadanonan i kompanianan.

Den e Landspakket (Pakete Nashonal) a inkluí medidanan den e siguiente áreanan: maneho finansiero; gastunan i efektividat di e sektor públiko; impuesto; e sektor finansiero; ekonomia; kuido; enseñansa i fortalamentu di e estado di derecho. E akuerdonan konkreto di kua e medidanan ta konsistí ta inkorporá den un Agènda di Eheshon. Bo dilanti tin awor e di kuater Agènda di Eheshon; e agènda aki ta trata ku e periodo di promé di òktober te ku 31 di desèmber 2021 (Q4).

Guia pa lesa

Den e Agènda di Eheshon aki, e akuerdonan realisá for di e di tres Agènda di Eheshon (Q3) a dispersé, e akuerdonan for di e Agènda di Eheshon (Q3) ku ainda mester realisá, ta para i a agregá akuerdonan nobo pa e kuartal benidero (Q4). Di e forma aki ta kla kua akuerdonan ta konta pa e kuartal benidero. Ta sigui numerá e resultadonan ku ke logra pa asina ta kla ku tabatin pasonan promé ku e akuerdonan aktual.

G.S. Pisas *Promé*
Minister di Kòrsou

drs. R.W. Knops
Sekretario di Estado di Asuntunan Interno i Relashon den Reino





Tema A:
Maneho finansiero



Tema E:
Reformanan ekonómiko



Tema B:
**Gastunan i efektivitat den
sektor públiko**



Tema F:
Kuido



Tema C:
Impuesto



Tema G:
Enseñansa



Tema D:
Sektor finansiero



Tema H:
Fortalesé estado di derecho





Tema A: Maneho finansiero

Meta • kontrolá i ordená maneho finansiero i supervishon finansiero basá riba e echo ku gobièrnu mester ta 'in control'.

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
A.1	<p>Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo determiná kon ta bai fortifiká e pilar finansiero. En todo kaso lo wak kontrol finansiero di maneho (tantu sentral komo na e servisionan), e funshon di audit, i e posishon di Konseho di Konsulta i Kontrolaria General.</p> <p>Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.</p>	<p>A.1.1 Hulanda, huntu ku Kòrsou, lo hasi un revishon di e práktika di e proseso di presupuesto (en partikular e preparashon i elaborashon di e presupuesto pa e aña benidero i ehekushon di e aña eksistente (kambionan den presupuesto), proseso di presupuesto, reglanan di presupuesto, baluashon di mas aña (servisio normal i servisio di kapital), tareanan/responsabilidatnan/outrorashon, ehekutornan (di mas) relevante (premirá).</p>	<p>3. Proposishon nobo dor di Kòrsou pa miembronan grupo di proyekto i klankbordgroep (grupo di diferente stakeholder ku bo ke tende nan opinion riba un proyekto). Determinashon dor di Kòrsou i Hulanda.</p>	1 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	<p>Un proposishon nobo a bira nesario pa miembronan di e grupo di proyekto i klankbordgroep dor di partida di vários miembro, i pa laga e ministerionan ku ta forma un parti signifikante di e presupuesto di e pais ta sufisientemente involví. E desishon pa hasi esaki NHC i TWO a tuma medio yùli 2021. Despues di sinkronisashon ku e miembronan aspirá di e klankbordgroep e Konseho di Minister a aprobá e miembronan nobo dia 13-10-2021. TWO a risibí e proposishon aki dia 18-10-2021 i lo reakshoná riba esaki pa yega na determinashon.</p>
			<p>4. Informe di investigashon entregá.</p>	28 di febrüari 2022	Kòrsou + Hulanda	<p>Fecha aktualisá. Despues di akuerdo tokante komposishon di e grupodi proyekto i e klankbordgroep (akshon 3) por pone e investigashon riba agènda i kuminsá kuné. Por lo pronto ta asumí ku e investigashon por kuminsá na novèmber 2021 i por termin'è promé ku 28 di febrüari 2022.</p>
		<p>A.1.2 Traha pa yega na un deklarashon di accountant ku ta aprobá i kompañá e kuenta anual ku ta kla na ora.</p>	<p>1. Roadmap maneho finansiero aktualisá (inkluso re-priorisashon) ku deadlinenan realístiko pa logra un deklarashon di accountant ku ta aprobá i ta kompañá e kuenta anual pa loko ta trata fieldat i legalidat.</p>	30 di novèmber 2021	Kòrsou	<p>Fecha aktualisá. TWO a risibí un konsepto di roadmap aktualisá dia 12-10-2021. E sinkronisashon relacioná ku kontenido tokante repriorisashon, planning i aserkamentu mester tuma lugá ainda. Lo inkluí e deadlinenan ku ta sigui for di roadmap aktualisá den e siguijente vershon di e agènda di ehekushon. Pa kada kuartal lo rapòrtá por eskrito tokante e progreso i e ahuste, si esaki tabata nesario.</p>



			<p>2. Asesoramentu independiente tokante akshonnan nesesario pa redusí e tempu di e kontrol anual di accountant hopi.</p> <p>.</p>	<p>1 di novèmber 2021</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>Kònsèpt informe di konseho tabata kla riba e deadline promé di òktober. Deliberashon i prosesamentu di feedback ta kousa poko retraso, p'eseia aktualisá e deadline.</p>
--	--	--	--	---------------------------	-------------------------	---





Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
			3. Aehersé plan di akshon pa implementashon di e rekomendashonnan pa un redukshon konsiderabel di e tempu pa kompletá kontrol pa accountant.	15 di desèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Akshon nobo pa motibu di e dunamentu di konseho independiente dor di Audit Dienst Rijk.
		A.1.3 Bista general di tarea & ròl di e institushonnan involví den e proseso di presupuesto i responsabilisashon i posibel proposishonnan pa mehorashon den e kolaborashon (mutuo).	1. Ophetivo di investigashon kònsèpt plan di akshon ta kla.	15 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Pa yega na un bon forma di plantia problema i e preguntanan di investigashon korekto promé sinkronisashon ku stakeholderman prinsipal ta nesesario. E sinkronisashon aki lo a tuma lugá na ougùstùs, pero esaki no a tuma lugá e ora ei. Promé lo redaktá un kònsèpt di plan di akshon ku lo presentá na e stakeholderman. Ku e input for di e sinkronisashon ku e stakeholderman e ora ei por redaktá e plan di akshon definitivo.
			2. Sinkronisashon ku Stakeholderman.	15 di desèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	
			3. Plan di akshon determiná.	15 di yanüari 2022	Kòrsou + Hulanda	
A.2	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si i kon por fortifiká uso di informashon statistiko konfiabel na benefisio di desaroyo di maneho i toma di desishon. Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.2.1 Determiná kua informashon estadístiko ta nesesario pa e maneho i toma di desishon i kiko ta nesesario (análisisnan di gap) pa fortifiká e prosesodi suministro di informashon estadístiko.	1. A entregá kònsèpt plan di akshon.	15 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Den bon konsulta ku CBCS, CBS Curaçao, CBS Hulanda i NHC / TWO ta traha pa yega na un plan di akshon. E sa ki ta tuma mas tempu ku a spera promé, p'esei a aktualisá e fecha.
			2. Plan di akshon definitivo ta kla.	1 di desèmber 2021		



A.3	<p>Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si maneho di supsidio, ehekushon i relashonnan di supsidio eksistente ta kumpli ku e eksigensianan: legalidat, legitimidat, efektividat i efisiensia.</p> <p>Basá riba e resultatadonan lo implementá ahustenan na maneho i/òf ehekushon i lo eksigí pa paga bèk supsidionan duná di un forma no legítimo, teniendo kuenta ku kuadronan legal i prinsipianan lei (si nan ta proporshonal).</p>	A.3.1 Determiná (entre otro basá riba investigashonnan eksistente) si e maneho di supsidio, ehekushon, i e relashonnan di supsidio eksistente no solamente ta kuadra ku eksigensianan di legalidat, legitimidat, efektividat i efisiensia, sino tambe si a implementá e rekomendashonnan di e rapòrt "Mollen (2014)" i e rapòrt di Kontrolaria General "Subsidie. Afwijkingen op de subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 t/m 2015" (2018). (" Supsidio. Desviashonnan for di e ordenansa di supsidio i e maneho di supsidio durante e añadan 2010 te ku i inkluso 2015") (2018).	5. Plan di akshon maksimalisá di efektividat i efisiensia (rapòrt Mollen) ta kla.	30 d i novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Fecha aktualisá. Pa por redaktá un plan di akshonsinkronisashon mas aleu entre Kòrsou i Hulanda ta nesesario. E sinkronisashon aki no por a tuma lugá na ougùstùs i sèptèmber. Entretantu a bolbe kuminsá ku e deliberashonnan, asina ku ainda tambe por redaktá e plan di akshon.
-----	--	--	---	----------------------	------------------	--



Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
A.4	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná kon por fortifiká e funshon di kompra, di moda ku gobièrnu por hasi kompra di bienes i servisio di un forma mas efisiente i efektivu posibel. Den esaki lo konsiderá sentralisashon. A base di proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	Lo pone esaki riba un siguiente Agènda di Ehekushon.				



Tema B: Gastunan i efektivitat den sektor públiko

- Meta**
- subi efisiensia di sektor públiko bahando gastunan di personal di gobièrnu (public wage bill), (pa asina kuadra ku e promedio den Karibe, ku ta 10 porshento di e total di tur produkto i servisio produsí den un pais den un temporada (BBP, Bruto Binnenlands Product) i redukshon di gastunan di sektor públiko en general;
 - subi kalidat i efektivitat (inkluso forsa di ehekushon) di e sektor públiko.

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.1	E paisnan ta enkargá ku kontinuidat di prosesonan vital, loke en todo kaso ta enserá: koriente, suministro di petroleo, internet i servisio di dato, suministro di awa di bebe, atendé ku vuelo i avión, maneho di barkunan, transakshonnan di pago, e servisionan di emergensia i komunikashon entre nan, i institushonnan médiko.	Ta sigui kontinuamente.			Kòrsou	
B.2	Basá riba un revishon integral di e empresanan (semi) públiko i entidatnan gubernamental pa loke ta trata legitimidat di e propiedat públiko (nan ta sirbi interés/metanan públiko?), i nan efektivitat (nan ta logra nan ophetivonan?) i efisiensia, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	B.2.1 Ta determiná kuadro di investigashon i duna prioridat na revishon di NV-nan gubernamental.	1. A establese un plan di akshon, inkluso un kuadro di investigashon, i dunando prioridat na empresanan gubernamental.	30 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Fechaaktualisá. Hulanda na yüli a presentá e kònsèpt di e plan di akshon na Kòrsou pa sinkronisashon. Dor di ekambio di gobièrnu i establesementu di e NHC e sinkronisashon aki no por a tuma lugá na ougùstùs i sèptèmber. Entretantu a bolbe kuminsá ku e deliberashonnan, asina ku tambe ainda por stipulá e plan di akshon.
			2. A kontratá e enkargo di investigashon.	15 di yanüari 2022	Kòrsou + Hulanda	Faktibilidat deadline ta dependé di e forma di kontratashon.
B.3	A base di investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo traha huntu ku e paisnan riba fortifikashon di e sistema di aviashon den konteksto di Reino. Esaki por implika koperashon estrecho entre organisashonnan i organisashon di prosesonan di trabou uniforme, ku ta kuadra ku eksigensianan internashonal di siguridat, kaminda lo enfoká riba efisiensia i redukshon di gastu.	Lo pone esaki riba un siguiente Agènda di Ehekushon.				



Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
B.4	Basá riba un revishon integral, lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorá kalidat, efektivitat i poder di implementashon di e organisashon gubernamental, loke tambe ta enserá e forsa desidido di personal ministerial.	B.4.1.1 Implementá maneho MD (desaroyo di management) top management kua en todo kaso ta trata ku tarea, responsabilidad, kompetensia, maneho di kontratashon, entrada, fluho, i salida di personal, eksigensianan di funshon, i otro konforme puntonan di salida di e Maneho di personal stratégiko 2020-2025.	1. Kuadro di maneho MD. A determiná staf mas haltu,	1 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Fecha aktualisá, un luna di retraso.	
			2. Revishon plan di akshon top management ámtenarnan ta kla i komienso ehekushon revishon.	1 di novèmber 2021	Kòrsou	Fecha aktualisá, un luna despues di finalisashon plan di akshon ta kuminsá ku e revishon. E fecha final aspirá ta promé di mei 2022.	
			3. Plan di organisashon "bureau topmanagement", enkargá ku ehekushon maneho MD, ta kla.	1 di mei 2022	Kòrsou	Fecha aktualisá, pa motibu di otro organisashon di fase.	
			4. Komienso ehekushon plan di organisashon servisio di maneho inkluso "bureau topmanagement", enkargá ku ehekushon maneho MD.	1 di mei 2022	Kòrsou	Fecha final aspirá Q4 2023.	
		B.4.1.4	Uso "Community of practice" pa formashon di plan mehorashon servisio, drecha kolaborashon entre servisionan di ámtenar i subi efisiensia a base di asesoramentu CMT & TWO.	Reunionnan di komunidad periódiko, bou di guia eksterno. Duna kuenta na CMT & TWO.	Fordí 2022	Kòrsou	Ta praktika e 'community of practice' ora di implementashon di maneho.
		B.4.1.5	Revishonnan di organisashon dirigí (riba riesgo).	1. Determiná partinan di organisashon pa revisá, kuadro di investigashon, prosesonan, plús planifikashon.	1 di novèmber 2021	Kòrsou	
				2. Ehekutá revishonnan.	Fordí Q1 2022	Kòrsou	Fecha aktualisá, pa motibu di insuficiente kapasidat di ehekushon na 2021.
		B.4.2	Revishon di e funshon legislativo.	5. Plan di akshon implementashon rekomendashonnan ta kla.	30 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Fecha aktualisá. A duna prioridat na implementashon direkto di un kantidat di rekomendashon. Esakinan i esobrá rekomendashonnan ta bin bèk den e overall plan di akshon.



		B.4.3 Eksplorashon di posibilitatnan den e grupo legislativo pa fortalesimentu (temporal) di e funshon legislativo den e paisnan.	3. Ehekushon di fase 2 di plan di akshon: elaborashon di posibel solushonnan.	1 di òktober 2021	Hulanda	Pasonan siguiente a base di eksplorashon.
--	--	---	---	-------------------	---------	---

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.5	Basá riba un investigashon di kondishonnan di empleo primario, sekundario i tersero (inkluso pago pa overtime, areglo di ferlòf, rekompensa spesial i sobresuèldu, biahe i gastu di biahe, etc.) lo desaroyá i implementá proposishon pa posibel medida di ousteridat.	B.5.1 Ehekutá estudio komparativo di kondishonnan laboral.	2. Informe di investigashon ta kla.	12 di novèmber 2021	Hulanda	Asaka kònsèpt di informe na sèptèmber. A base di feedback di e Paisnan fin di òktober ta sigui un di dos kònsèpt despues di kua dia 12 di novèmber definitivamente ta saka e rapòrt.
		B.5.2 Investigashon komparativo di ehekushon di Ordenansanan Nashonal pa loke ta trata normashon di entrada mas haltu den e paisnan Kòrsou, Aruba i Sint Maarten, kaminda entre otro lo wak: elemento básiko, embergadura, parti di penshun i término di transishon.	4. A inkorporá resultadonan investigashon den ordenansa nashonal nobo.	1 di novèmber 2021	Kòrsou	Fecha aktualisá konforme kondishon toma di desishon RMR (Konseho di Minister di Reino) di 24-09-2021.
B.6	Den kuadro di uso optimal di personal, lo investigá formashon, okupashon i presensia real di personal, i abilidad pa traha di empleadonan di gobièrnu i di organisashon ku ta kai bou di gobièrnu. Kaminda tin empleado ku ta risibi suèldu no hustifiká, lo tuma medida, sigun e situashon (entre otro, para suèldu, proseso di ontslag).	B.6.2 Mantené informe aktual tokante management, formashon i okupashon.	Feedback kada dos luna ku CMT & TWO.	15 di novèmber 2021	Kòrsou	
		B.6.3 Implementashon maneho di mobilidat.	1. Kuadro di maneho establese inkluso plan di akshon implementashon.	1 di yanüari 2022	Kòrsou	Fecha aktualisá, retraso serka Kòrsou. Kònsèpt di e kuadro di maneho ta kla i na novèmber RvM (Konseho di Minister) ta trat'è despues di kua ta redaktá e Plan di Akshon.
			2. Start instalashon ofisina mobilidat denter di HRO enkargá ku maneho di mobilisashon esnan inaktivo.	1 di yanüari 2022		Fecha aktualisá. E Plan di Akshon eksplisitamente lo trata ku e kapasidat nesesarario pa e ofisina mobilidat aki.
			4. Implementashon ta kla.	Q4 2023	Kòrsou	
	B.6.6 Modernisá kondishon laboral.	1. Kuadro di maneho stipulá.	15 di novèmber 2021	Kòrsou		
B.7	Lo desaroyá un maneho kaminda ta enfoká riba redukshon i kontrol di gastunan pa kontratashon di personal eksterno.	Lo pone esaki riba un siguiente Agènda di Ehekushon.				



Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.8	Basá riba un revishon di e funshon di HR (maneho, konseho di HR, atministrashon i instrumento) lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorashon.	B.8.2 Seleksion líder di proyekto & kwartiermakers (manager prekursor) reforsá funshon di HR.	1. A nombra líder di proyekto i kwartiermaker (manager prekursor) implementashon modelo di duna servisio.	1 di yanüari 2022	Kòrsou	Fechaaktualisá pa motibu di retraso den ehekushon. A kuminsá ku kontratashon.
		B.8.3 Establesé plan di akshon (liñanan di tempu) den partinan di e overall plan di akshon fortalisesimentu funshon HR.	1. Prioritashon di partinan di plan ku mester desaroyá pa kada parti di e HR modelo di duna servisio.	1 di febrüari 2022	Kòrsou	Fechaaktualisá. Te despues di nombramentu di e líder di proyekto i e manager prekursor ta fiha e prioridatnan.
B.9	Basá riba investigashon eksistente i/òf adishonal, lo desaroyá maneho di personal stratégiko. Esaki en todo kaso ta enserá: <ul style="list-style-type: none"> - un planifikashon stratégiko di personal relashoná ku resultadonan di e revishon mensioná den B.4; - introdukshon di un sistema di maneho basá riba prestashon den e aparato públiko; - limitashon di influensha polítiko den asuntunan di personal. 	B.9.1 Rekalibrashon businessplannan 2010 pa planifikashon di mas aña, ku kua ta realisá un public wage bill di 10% BBP na 2026.		For di 2022	Kòrsou	
B.10	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, nesesidatnan i kostonan relatá na alohamentu lo bira transparente, i lo investigá opshonnan pa redukshon di gastu i mehorashonnan i implementá nan, kaminda esaki ta posibel. E meta ta pa yega na redukshon di gastu di 20% den 5 aña (tumando presupuesto di 2020 komo referensia), ku lo keda inkorporá den e presupuesto di 2025.	B.10.2 Redaktá plan di akshon (2.0) fase 2.	Plan di akshon (2.0) den esei e pasonan ku ta nesesario pa yega na vastgoedsturing (guia di alohamentu) na nivel di portafolio.	1 di desèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Ehekushon di fase 2 di un banda a haña retraso i di otro banda ta hiba na e urgensia pa rekalibrashon di e pasonan ku mester tuma.
B.11	Den e konteksto di un gobièrnu efisiente, lo eksplorá posibilidatnan pa un ambiente di gobièrnu digital i servisionan digital. Lo desaroyá i implementá proposishonnan basá riba un estudio.	B.11.1 Promé quickscan estado aktual.	1. I- Konseho di Minister a establesé kuadro di maneho.	1 di òktober 2021	Curaçao	RvM (Konseho di Minister) a fiha e kuadro di maneho aki dia 14-10-2021.
			2. Establesé programa di implementashon.	30 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Fechaaktualisá, establesimentu di e kuadro di maneho a sufri un retraso di 2 siman, pues a pone establesimentu di e programa di implementashon 2 siman despues di e tempu riba agènda.
B.12	Ekstenshon di kantidat di dianan ku ta kai bou di propio riesgo di SVB pa un mínimo di 5.	B.12.1 Toma di desishon tokante opshonnan di implementashon, basá riba un hustifikashon sólido entregá pa Kòrsou.	2. Toma di desishon.	15 di novèmber 2021	Kòrsou	Fechaaktualisá. Lo realisá e tarea pa ekonomisashon ku adaptashon legislashon ku medidanan a korto plaso fondonan SVB (E.4.1.3). Ta inklui aspekto di maneho di dia ku ta kai bou di propio riesgo (carensdagen) den revishon merkado laboral (E1).



Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.13	Maksimalisashon di duurtetoelag pa 100 porshento di e salario; baha e pagonan di e duurtetoelag aktual ku 10 porshento (i sin indeksashon), teniendo kuenta ku implikashonnan finansiero potensialmente disproporshonal den kasonan individual.	B.13.1 Toma di desishon tokante opshonnan di implementashon, basá riba un hustifikashon sólido entregá pa Kòrsou.	1. Entrega di hustifikashon.	15 di novèmber 2021	Kòrsou	Fecha aktualisá. Kòrsou lo entregá hustifikashon mas aleu i den esaki tene kuenta ku otro medidanan i reformanan ku ta toka mesun grupo di enfoke.
			2. Toma di desishon.	15 di desèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Fecha aktualisá: un luna despues di entrega di hustifikashon a suspend'é.



Tema C: Impuesto

- Meta**
- reorganisashon di un sistema di impuesto robusto ku un base amplio, ku ta kontribuí na un distribushon (mas) hustu di ingresonan i stimulashon di ekonomia, i ku Belastingdienst (Ofisina di Impuesto) por implementá i kontrolá;
 - yega na un Belastingdienst debidamente organisá.

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
C.1	<p>Pa subi entradanan i pa hasi e sistema mas robusto i mas simpel, lo hasi un revishon integral di e sistema fiskal, inkluso impuesto riba entrada. Lo tene kuenta ku e siguiente proposishonnan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliashon di e kantidat total di sueldo i bienes ku gobièrnu por kobra impuesto riba dje (belastingbasis), kambio di impuesto direkto pa impuesto indirekto i introdukshon di un VAT/BTW di 12,5%, konforme proposishonnan di Departamentu di Asuntunan Fiskal (Fiscal Affairs Department, FAD) di IMF òf ABB konforme e sistema fiskal na Hulanda Karibense; - medidanan pa yega na un redukshon sustansial di gastunan di impuesto i kontribushonnan/transferensianan na otro nan. - limitashon di intervension atministrativo/podernan diskreshonario, tantu di funshonarianan komo direktornan (pa loko ta trata gastunan dedusibel i 'tax holidays'). <p>Basá riba e revishon i konsehonan lo desaroyá proposishonnan i implementá proposishonnan. Lo tene kuenta ku normanan internashonal di, entre otro, e OECD.</p>	<p>C.1.1 Establesé un plan di akshon pa yega na un revishon di e sistema fiskal i di impuesto riba entrada. Esaki ta rekeri pa Kòrsou duna informashon pa yega na e plan di akshon.</p>	<p>1. Plan di akshon akordá pa Konseho di Minister sistema fiskal a base di rapòrt di konseho IMF.</p>	15 di sèptèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Establesé pa Konseho di Minister dia 15-09-2021. A entregá plan di akshon serka Hulanda. A kuminsá ku ehekushon di sierto elemento die plan di akshon. Ta traha pa yega na un plan di reforma konkreto (C.1.4).
		<p>C.1.2 Ehekushon medidanan pa yega na un redukshon sustansial di gastunan (Quickwins) for di e plan di akshon.</p>	<p>1. Finalisá kònsèpt landsbesluit (dekreto nashonal) prevenshon kobransa di impuesto d'abel.</p>	30 di òktober 2021	Kòrsou	
			<p>2. Finalisashon reglanan di implementashon pa e kaha di inovashon.</p>	15 di novèmber 2021	Kòrsou	
			<p>3. Finalisashon promé parti kònsèpt di Lei V e g w e t.</p>	30 di novèmber 2021	Kòrsou	
			<p>4. Konsepto kambio di lei omzetbelasting (OB).</p>	15 di desèmber 2021	Kòrsou	
			<p>5. Start dokumentonan di vishon pa a. Derecho di impuesto internashonal, b. impuesto riba ganashi, impuesto riba entrada.</p>	15 di desèmber 2021	Kòrsou	
<p>C.1.3 Informemensual i konsulta ku Ofisina di Impuesto (BD) di Hulanda.</p>	Sinkronisashon ku i input di konseho di Ofisina di Impuesto di Hulanda.	Mensual	Kòrsou			



		C.1.4 Plan di reformaaktualisá na fabor di fase di implementashon.	Afiha plan di reforma sistema di impuesto aktualisá.	31 di mart 2022	Kòrsou + Hulanda	A base di un plan di reforma aktualisá ta start ku e implementashon berdadero di reformanan. Ta pone e plan aki pa determinashon na e Konseho di Minister di Kòrsou i pa aprobashon na TWO.
--	--	--	--	-----------------	------------------	---



Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
C.2	Belastingdienst lo risibi informashon neserario for di sektor bankario, si esaki no ta e kaso ainda.	C.2.1 Midimentu di e punto di salida hasiendo uso di e datonan rekerí ku ta presente kaba.	1. Plan di akshon establese.	15 di sèptèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	
C.3	Lo kontinuá/establesé programanan ku ta trata ku stimulashon di hende i kompania pa kumpli ku nan deber pa paga impuesto (programanan di compliance).	Ta partisipá den e plan di akshon C.4.				
C.4	Basá riba investigashonnan eksistente i/of adishonal, lo determiná si i kon por optimalisá i modernisá Belastingdienst di tal manera ku por realisá kobransa di belasting di un forma efektivu i efisiente. Tumamentu di desishon i implementashon lo tuma lugá basá riba proposishonnan.	C.4.1 Establesé un plan di akshon, basá riba informashon for di Kòrsou.	1. Plan di akshon belastingdienst akordá pa Konseho di Minister a base di rapòrt di konseho CARTAC.	15 di sèptèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	A entregá plan di akshon establese dia 15-09-2021 pa Konseho di Minister na Hulanda. A start ku ehekushon di sierto elemento di e plan di akshon. Trahandu pa yega na un plan di reforma konkreto (C.4.5).
		C.4.2 Evaluashon rápido (Quick Assessment) i midimentu di e punto di salida di e ofisina di impuesto basá riba TADAT.	Den koperashon ku BCN ta ehersé un quick assessment di e organisashon di implementashon di ofisina di impuesto di Kòrsou.	31 di desèmber 2021	Kòrsou	E quick assessment ta forma e base pa aktualisashon di e plan di reforma.
		C.4.3 Introdukshon i implementashon di maneho di portafolio.	Prioritashon a base di dominio di tur inisiativa, (parti di) proyekto i solisitut pa kambio.	30 di novèmber 2021	Kòrsou	
		C.4.4 Informe mensual i konsulta ku Ofisina di Impuesto Hulanda.	Sinkronisashon ku i aporte di konseho di ofisina di impuesto Hulanda.	Mensual	Kòrsou	
		C.4.5 Plan di reforma aktualisá na fabor di fase di implementashon.	Plan di reforma pa aktualisá ofisina di impuesto a keda stipulá.	31 di mart 2022	Kòrsou + Hulanda	A base di un plan di reforma aktualisá ta start ku e implementashon real di e reformanan. Ta presentá e plan a kina Konseho di Minister di Kòrsou pa establesementu i na TWO pa aprobashon.
C.5	Lo yega na un Belastingregeling pa Hulanda i Kòrsou ku ta kuadra ku e kondishonnan mínimo di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), kaminda, entre otro, lo tene kuenta ku prevenshon di desplazamentu di ganashi.	C.5.1 Akordá regulashonnan fiskal.	1. Kònsèpt elaborá kla pa deliberashon den ACKR na sèptèmber.	30 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	A adaptá e plan, e paisnan ta traha pa yega na un a reglo, inkluso chekeo di legislashon, ku por presentá na e ACKR di novèmber.



Tema D: Sektor finansiero

- Meta**
- realisashon di un sektor finansiero stabil, ku por kumpli di un forma adekuá ku su funshon di apoyo di ekonomia real;
 - realisashon di un forma adekuá pa regulá e sektor finansiero, kaminda ta supervisá kumplimentu di un forma adekuá;
 - realisashon di un supervisor ku ta tuma akshon na tempu i di un forma desidido ora surgi problema serka empresanan finansiero.

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
D.1	Ta hasi un revishon integral di e sektor finansiero, realisá pa un entidat eksterno independiente. Basá riba resultadonan di e revishon aki, lo redaktá medidanan pa trata ku defisiensianan.	D.1.2 Riba término mas kórtiku posibel, kompletá kabalmente medida pa trata ku fayó pa motibu di rekomendashon di IMF pa loke ta trata sektor finansiero di e union monetario Kòrsou-Sint Maarten.	2. Monitòr i guia progreso di e ehekushon di e rekomendashonnan IMF kaminda ta nesesarío.	Ta sigui kontinuamente.	CBCS	
D.2	Ta hasi un revishon integral di e sistema di supervishon (lei i regulashon, maneho di supervishon) riba e merkadonan finansiero, realisá pa un tersera parti independiente. Basá riba resultadonan di e revishon aki, lo formulá medidanan pa trata ku defisiensianan ku a konstatá.	D.2.1 Riba término mas kórtiku posibel, kompletá kabalmente medida pa trata ku fayó pa motibu di rekomendashon di IMF pa loke ta trata sektor finansiero di e union monetario Kòrsou-Sint Maarten.	2. Monitòr i guia e progreso di e ehekushon di e rekomendashonnan di IMF kaminda nesesarío. Huntu ku implementashon mas aleu di e programa di reforma dor di CBCS, konforme ku e rekomendashonnan di IMF, lo duna prioridat na e transishon pa supervishon basá riba riesgo i fortifikashon di mantenshon di kontrol.	Ta sigui kontinuamente.	CBCS	



D.3	Ta hasi un investigashon di gastunan sosial di e propio moneda kompará ku dolarisashon, hasi pa un entidat eksterno independiente. Disidí kua struktura monetario ta di deseá. Basá riba resultadonan di e estudio, lo determiná i implementá medidanan.	D.3.1 Investigashon di Dolarisashon pa IMF.	2. Basá riba e resultadonan di e rapòrt di IMF tokante e bentaha- i desbentahanan di dolarisashon, analisá komo promé follow-up kiko ta e mihó forma pa trata ku e posibel desbentahanan relashoná ku tenementu di un propio moneda den konteksto di e paisnan.	Fini di 2021	CBCS + Kòrsou	
D.4	Lo modernisá defisiensianan konosí den lei i regulashon vigente. En todo kaso, implementashon di e Fondo di Garantia di Depósito (DGS, Depositogarantiestelsel) i modernisashon di e kuadro di resolushon). Bista general di kua legislashon lo mester modifiká i despues adaptashon, toma di desishon i implementashon di e legislashon.	D.4.1 Kontinuashon di e plan di akshon di CBCS, desaroyá e kalènder legislativo i akuerdonan ku e departamentu Asuntunan Hurídiko i Legislashon (WJZ) tokante fortalecimento di e kapasidat legislativo.	2. Implementá kalènder di legislashon. Durante di e ehekushon mas aleu di e programa di reforma dor di CBCS, konforme ku e rekomendashonnan di IMF, lo duna prioridat na e Fondo di Garantia di Depósito na ora di modernisashon mas aleu.	Ta sigui kontinuamente.	CBCS + Kòrsou	



Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
D.5	Lo fortalésé maneho di CBCS, konforme normanan internashonal 'best practices', entre kua separashon di e diferente tareanan den CBCS.	D.5.2 Riba término mas kórtiku posibel, kompletá kabalmente medida pa trata ku fayó pa motibu di rekomendashon di IMF pa loke ta trata organisashon interno di CBCS.	1. Monitòr progreso rekomendashonnan pa motibu pa evaluashon organisashon interno. Den siguiementu di e rekomendashonnan for di e rapòrt di IMF independensia di CBCS ta bai dilanti.	Ta sigui kontinuamente.	CBCS + Kòrsou	Governashon interno ta un responsabilidad di CBCS. Vigilá e independensia ta un responsabilidad di tantu e paisnan Kòrsou i Sint Maarten komo di CBCS.



Tema E: Reforman ekonomiko

- Meta**
- realisá un ekonomia sólido, dinámiko i resistente;
 - realisá un sistema di siguridat sosial robusto i aksesibel, ku ta pone e insentivonan na e lugá korekto.

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
E.1	<p>Lo hasi un análisis integral di e maneho di e merkado laboral aktual, lei i regulashon a base di kua lo aktualisá i modernisá maneho di e merkado laboral. Lo inkluf medidanan manera traha mas ora ku tin pará den bo kontrakt (arbeidstijdverkorting), traha partime, kontraktan pa un tempu definí, fleksibilisashon di e lei di retiro, eliminashon di bareranan pa tuma trahadó strañero den servisio, tumamentu den servisio ilegal, i e lucha kontra desempleo hubenil den e análisis.</p> <p>Basá riba e análisis, lo desaroyá i implementá proposishonnan.</p>	E.1.1 Investigashon maneho di merkado laboral i lei i regulashon.	4. Rapòrt final entregá.	15 di mei 2022	Kòrsou + Hulanda	Dunamentu di e enkargo a tuma lugá 2 siman mas lat ku planiá, pues fecha di entrega di rapòrt final tambe a ekstendé ku 2 siman.
E.2	Kombatí ekonomia informal i empleo ilegal. Basá riba e investigashon di e tamaño di e ekonomia informal, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	Lo pone esaki riba un siguiente Agènda di Ehekushon.				
E.3	<p>Lo kombatí empleo ilegal di trahadónan strañero.</p> <p>Lo investigá empleo ilegal di trahadónan strañero. Basá riba e resultadonan i e rekomendashonnan, lo desaroyá i implementá proposishonnan.</p>	E.3.1 Investigashon di empleo ilegal di trahadónan.	6. Lista medida a korto plaso i plan di implementashon.	1 di yanüari 2022	Kòrsou + Hulanda	Fechaaktualisá. Retraso largu di establecimiento di grupo di trabou pa Kòrsou, pa motibu di kua no a alkansá e deadlineanterior.
			7. Ainventarisá nesesidat di investigashon mas aleu.	1 di febrüari 2022	Kòrsou + Hulanda	Fechaaktualisá. Retraso largu di establecimiento di grupo di trabou pa Kòrsou, pa motibu di kua no a alkansá e deadlineanterior.



Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
E.4	Lo logra yega na un sistema di siguridat sosial ku tin un funshon di aktivashon, ku insentivonan adekuá, kaminda ademá lo garantisá un reda sosial adekuá. A base di investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Esaki lo tuma lugá relashoná ku e medidanan di reforma di e merkado laboral.	E.4.1.1 Realisashon Seguronan Sosial duradero i pagabel. Aki ta tene kuentu tantu ku e banda di finansiamentu, komo e banda di gastu.	1. Prosedura di kontratashon Seguronan Sosial a finalisá.	15 di aprel 2022	Kòrsou + Hulanda (grupo di trabou seguronan sosial)	Pago di gastu pa Hulanda, dor di kua normanan Oropeo di kontratashon ta vigente. Fecha aktualisá.
		E.4.1.2 Realisashon servisionan sosial duradero i pagabel. Aki ta tene kuentu tantu ku e banda di finansiamentu, komo e banda di gastu.	1. Plan di akshon grupo di trabou servisionan sosial ta kla.	15 desèmber 2021	Kòrsou + Hulanda (grupo di trabou servisionan sosial)	Fecha aktualisá. Retraso largu di estableimentu di grupo di trabou pa Kòrsou, pa motibu di kua no a alkansá e deadline anterior.
		E.4.1.3 Grupo di trabou medidanan SVB elaborá opshonnan ku a korto plaso ta duna un aporte na durabilidad di siguridat sosial i kuido (tambe wak F.3.2).	2. Informe mensual medidanan SVB, for di kua ta resultá ku Kòrsou ta riba skema pa alkansá balansa den e schommelfonds na 2022 i 2023 sin subi e kontribushon di pais.	Mensual, último dia di luna.	Kòrsou	Konforme toma di desishon Konseho di Minister di Reino 18 di yüni 2021.
			3. Plan di akshon medidanan SVB aktualisá, aprobá pa TWO.	21 di òktober 2021	Kòrsou + Hulanda	Entrega plan di akshon dor di Kòrsou a tuma lugá dia 11 di òktober. Evaluashon pa TWO, tambe a base di konseho di Cft, pa mas tardá kla 21 di òktober na favor di Konseho di Minister di Reino 29 di òktober 2021.
E.5	Kòrsou ta subi edat ku hende tin derecho riba penshun pa 66 (na 2025), a ménos ku resultá, despues di investigashon independiente, ku un subida di edat ku hende tin derecho riba penshun pa 66 aña na 2025 no ta realista, i tin proposishonnan alternativo ku e mesun efekto presupuestario. Un instituto ekonómiko independiente (designá pa COHO den konsulta ku e pais), lo hasi visibel kiko e efektonan presupuestario struktural ta i si penshunnan i siguridat sosial ta keda pagabel ora subi edat di penshun te ku 66 aña na 2025 i lo subi mas tantu dor di konektá esaki ku un promedio di kuantu aña un hende ta biba (levensverwachting), i ta kalkulá e proposishonnan alternativo. Lo presentá e resultadonan na Kòrsou i na Hulanda, pa despues wak den konsulta kon por hasi uso di resultadonan di e investigashon.	Lo pone esaki riba e siguiente Agènda di Ehekushon.				

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
E.6	<p>Lo promové entrepreneurship i e klima di invershon. Den esaki ta importante pa, entre otro, optimalisá e sistema di pèrmit, reduzi gastunan di hasi nogoshi, i eliminá burokrazia (red tape).</p> <p>Basá riba un revishon integral di (entre otro) lei i regulashon, lo desaroyá i implementá proposishonnan.</p>	E.6.1	Hulanda, trahando huntu ku Kòrsou, lo hasi un revishon di (maneho di) entrepreneurship i e klima di estableimentu i di invershon na Kòrsou.	2. A realisá investigashon i a redaktá proposishonnan pa e trayekto di kontinuashon.	30 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Retraso di kontratashon di e enkargo di investigashon dor di kua a hala e deadline atras.
		E.6.2	Investigashon di viabilidad i modalidatnan di instrumentonan di garantia i investigashon di e posibilidatnan pa hasi un marko di evaluashon pa apoyo individual di empresanan.	1. Toma di desishon uso di kuadro di konsiderashon respektivamente instrumento di garantia.	1 desèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	
		E.6.3	Atendé formalidatnan burokrátiko (red tape).	3. A finalisa toma di desishon tokante promé prioridatnan pa ehekushon, inkluso reglamentu di kapasidat i medionan ku falta basá riba un plan di akshon.	30 di òktober 2021	Kòrsou + Hulanda	
		E.6.4	Investigashon di gastunan di hasi negoshi.	3. A finalisa toma di desishon tokante promé prioridatnan pa ehekushon, inkluso reglamentu di kapasidat i medionan ku falta basá riba un plan di akshon.	30 di òktober 2021	Kòrsou + Hulanda	
		E.6.5	Proyekto integral di desaroyo di e área di Schottegat i desarovo di haf.	1. Establesé un steering group i grupo di trabou mutuo desaroyo integral di área Schottegat/haf. Komposishon i enkargo di tarea di amplifikashon steering group i grupo di trabou eksistente pa bini na un trekker (persona ku por guia proseso) i plan di akshon.	Q1 2022	Kòrsou + Hulanda	Prioridat di e steering group ta pa apuntá un trekker (persona ku por guia proseso) pa guia e trayekto aki i traha un plan di akshon pa desaroyo di vishon.
				2. Plan di akshon ta kla pa loke ta trata desaroyo duradero di hafnan (Curaçao Port Masterplan).	Q1 2022	Kòrsou + Hulanda	
3. Elaborashon mas aleu di e toma di desishon pa loke ta trata desaroyo duradero di hafnan (Curaçao Port Masterplan).	Q2 2022	Kòrsou + Hulanda					



Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
E.7	Desaroyá i implementá maneho di tereno i di planifikashon teritorial.	E.7.1 Fortalesimentu duradero di Domeinbeheer (Maneho di tereno).	1. Plan di akshon fortalesimentu duradero organisashon di Domeinbeheer.	1 di yanüari 2022	Kòrsou	Ehekushon a kambia un tiki komo konsekuensia di e kambio di gobièrnu. E reforma ta enserá realisashon di un komersialisashon i subida di rendimento di polítika i maneho di tera i propiedat, tambe desaroyonan mas aleu i integral di teritorio i fortalesimentu institushonal di maneho di tereno.
		E.7.2 Reformai komersialisashon di e polítika i maneho di tereno i propiedat.	1. Desishon den Konseho di Minister tokante reforma di e maneho di tera i e forma di atendé desaroyo di áreanan.	15 di novèmber 2021	Kòrsou	
			2. Desishon Konseho di Minister pa loke ta trata reorientashon konseshon di opshon.	15 di novèmber 2021	Kòrsou	
			3. Nota di maneho kanselashon derecho di èrfpagt kaminda no a paga, òf no a realisá e konstrukshon.	15 di novèmber 2021	Kòrsou	
			4. Bista general ta kla, di tur tereno i edifisio riba e balansa di Domeinen.	1 di febrüari 2022	Kòrsou	Establesimentu di e balor riba merkado i deklarashon di accountant ta sigui despues.
		E.7.3 ‘Schoon door de poort’	1. Puntonan prinsipal plan di akshon okupashon ilegal ta kla, inkluso planifikashon.	15 di novèmber 2021	Kòrsou	
		E.7.4 Kontribushon na desaroyo ekonómiko.	1. Desishon pa Konseho di Minister tokante e desaroyonan di e áreanan RIF i Colon a base di notanan di prinsipio.	15 di novèmber 2021	Kòrsou	
E.7.5 Kontribushon na kaha di gobièrnu.	1. Plan di akshon pa aktualisashon fakturashon korekto èrfpagt i hür (inkl. limpiesa administrashon debedó) i sosten komersialisashon alohamentu di gobièrnu.	1 di yanüari 2022	Kòrsou			



Tema F: Kuido

Meta

- kontrolá COVID-19 i manten'é manehabel;
- garantisá kontinuidat di kuido agudo;
- organisashon efisiente di kuido i realisashon di un sistema di kuido robusto i pagabel.

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
F:1	<p>Pa por kontrolá COVID-19 i manten'é manehabel, lo implementá rekomendashonnan di OMT Cariben (24 di aprel di 2020 i 3 di yüni di 2020), inkluyendo por lo menos e siguiente medidanan:</p> <ul style="list-style-type: none">- mantené nivel di kuido intensivo disponibel;- fortalecé e servisionan di salubridat públiko (entre otro, relashoná ku investigashon di fuientenan i kontaktonan);- mantené na stòk sufisiente medionan di protekshon personal (PBM);- oumentá i mantené kapasidat di tèst na nivel;- introdukshon di vigilansha di síndrome;- garantisá un kapasidat sufisiente di ambulans aéreo; kompra di vakuna kontra COVID i implementashon di programa di vakunashon (asina e vakuna bira disponibel).	<p>Ta sigui kontinuamente.</p>			<p>Kòrsou</p>	
F:2	<p>Den kuadro di efisiensia, lo hasi visibel i redusí duplikashonnan innesesario den e kuido brindá pa e diferente hospitalnan i otro kousanan di inefisiensia, pa medio di elaborashon i ehekushon di un plan di koperashon entre hospitalnan regional den region Karibense di Reino i dor di sera akuerdonan administrativo. En todo kaso, esakinan lo inklui:</p> <ul style="list-style-type: none">- redusí e kantidat di trasladonan médiko pa paisnan tersero, dor di amplia e kuido ku ta brinda den e region Karibense di Reino (kuido speshalisá di kalidat haltu);- kompra konhunto di remedi, rekurso, material i ekipo;- formashon regional i planifikashon di e kapasidat di personal di kuido (redukshon di gastunan di formashon dor di laga menos hende haña nan formashon den eksterior);- rashonalisashon di e kuido duná den laboratorionan i redukshon di e kantidat di laboratorio;- speshalistanan médiko ku ta brinda kuido ku ta kai bou di seguro, nan ta traha komo empleado di hospitalnan (konstruksion di mortuario);- fortalecimento di kolaborashon entre kuido ku por haña sin karta di dòkter (eerstelijnszorg) i kuido ku por haña ku karta di dòkter (tweedelijnszorg); <p>rekalibrashon di e método di finansiamentu i e tarifanan pa tweedelijnszorg, huntu ku e instanshanan di seguro médiko i e outoridat di kuido hulandes.</p>	<p>Palabrashonnan ku hasi durante e konsulta di kuater pais lo fungi komo guia den implementashon di e medida aki.</p>			<p>Kòrsou + Hulanda</p>	



Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
F.3	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal di e efisiensia (inkluso finansiamentu) i efikasía di kuido, i e resultadonan di e medida F.2, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Aki por pensa, por ehèmpel, na rekaliibrashon di e pakete di seguro i introdukshon di pagonan personal.	F.3.1	Establesé un plan di akshon pa fiha e trayekto pa realisá ku e sistema di kuido ta keda pagabel di forma sostenibel, aksesibel i di kalidat haltu. Esaki ta konta tantu pa e finansiamentu komo e gastunan (modernisashon di e sistema di kuido, inkluyendo gobernashon).	2. Start konsulta programa di reforma “un Kòrsou Salú”.	2022	Kòrsou + Hulanda	Ta hala e parti aki di e Pakete Nashonal pa un siguiente agenda di ehekushon. Ehekushon eksitoso di medidanan F.3.2. i F.3.3 awor tin e prioridat.	
		F.3.2	E grupo di trabou SVB Medida ta elaborá opshonnan ku na korto plaso lo duna un kontribushon pa tene siguridat sosial i kuido sostenibel (wak tambe E.4.3).	2. Informe mensual di medidanan di SVB, for di kua ta resultá ku Kòrsou ta riba skema pa alkansá balansa den eschommelfonds na 2022 i 2023 sin subi e kontribushon di pais.	Mensual, delaster dia di luna.	Kòrsou	Konforme toma di desishon Konseho di Minister de Reino 18 di yüni 2021.	
		F.3.3	Implementashon medidanan pa minimalisashon pèrdidanan na e hòspital CMC.	1. Informe mensual tokante proseso kla, kua ta demostrá progreso eksitoso di Kòrsou pa alkansá e meta – minimalisashon di pèrdidanan na CMC. Den esaki por mustra riba e diferente trayektonan manera deskribí den e plan di akson ‘Preservashon CMC’. Ta entregá e inforem kada di 15 dia di luna for di ougùstùs serka TWO (kontinuamente).	1. Informe mensual tokante proseso kla, kua ta demostrá progreso eksitoso di Kòrsou pa alkansá e meta – minimalisashon di pèrdidanan na CMC. Den esaki por mustra riba e diferente trayektonan manera deskribí den e plan di akson ‘Preservashon CMC’. Ta entregá e inforem kada di 15 dia di luna for di ougùstùs serka TWO (kontinuamente).	Mensual entrante e di 15 dia di luna.	Kòrsou	Konforme toma di desishon Konseho di Minister di Reino 18 di yüni 2021.
				2. Aktualisashon riba e plan di akshon “Preservashon CMC” kla.	2. Aktualisashon riba e plan di akshon “Preservashon CMC” kla.	15 di novèmber 2021	Kòrsou	Konforme reakshon TWO riba plan di akshon CMC dia 8 di òktober 2021. Kòrsouta sinkronisá ku Hulanda na kaminda pa e deadline (15 di novèmber 2021) tokante e liñanan di kontenido di e plan di akshon aktualisá.



Tema G: Enseñansa

Meta

- realisashon di un enseñansa di kalidat básiko;
- realisashon di un bon konekshon entre edukashon i merkado laboral;
- realisashon di un bon fluho entre e sistemanan edukativo (sea na Hulanda Oropeo òf nò).

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
G.1	<p>Un grupo di eksperto for di e kuater paisnan / un grupo di eksperto den enseñansa for di e kuater paisnan ta revisá henter e sistema di enseñansa, inkluso tur partidonan involví den enseñansa públiko i privá, tambe gobièrnu. En todo kaso, esaki lo inklui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kalidat di enseñansa, metodonan i rekursonan didáktiko; - e konekshon entre edukashon i e merkado laboral; - e fluho entre ko, po, vo i mbo/ho/wo (sea na Hulanda Oropeo òf nò); - efisiensia i efikasidat di finansiamentu di edukashon, mitigá inefisiensianan den e sistema; - fortalèsé mehorisashon di e kalidat pa medio di supervishon efikas di, entre otro, e inspeksionnan; - koperashon entre e entidatnan ku ta fasilitá edukashon i desaroyo den e region (tambe, por ta na Hulanda Oropeo). <p>En todo kaso, inspeksion di enseñansa di tur e kuater paisnan lo ta involvi.</p> <p>Basá riba resultadonan di e revishon, lo desaroyá i implementá medidanan.</p>	G.1.1 Realisá un revishon basá riba un plan di akshon establecé.	2. A establecé kuadro i punto di referensia mutuo.	30 di òktober 2021	Kòrsou + Hulanda	A entregá kuadro, i punto di referensia komun dia 30 di sèptèmber, determinashon pa mas tardá 30 di òktober 2021.		
			3. Informeprovisionalta kla.	30 di aprel 2022	Kòrsou + Hulanda			
			4. Informe final ta kla.	30 di òktober 2022	Kòrsou + Hulanda	Ta determiná siguiente pasonan a base di e resultadonan di e revishon.		
		G.1.2 Kuminsá traha riba mantenimentu atrasá di edifisioan ku ta usa den enseñansa.			5. Grupo di trabou atministrativo ta kuminsá traha.	30 di òktober 2021	Kòrsou + Hulanda	A base di e kònsèpt di rapòrt "elementonanstratégiko plan di alohamentu enseñansa" di medio òktober2021 a formulá e pasonan 5 te ku 10.
					6. Stipulashon normanan tékniko básiko dor di grupo di trabou atministrativo.	30 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	
					7. Seleksion edifisioan di skol ta kla.	30 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	
					8. Determiná normanan i kantidat di edifisio na nivelatministrativo.	31 di desèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	
					9. Plan di mantenshon inkluso plan di finansiamentu.	28 di febrüari 2022	Kòrsou + Hulanda	
					10. Redaktá plan di alohamentu stratégiko.		Kòrsou + Hulanda	Por finalisá e plan di alohamentu stratégiko te ora ku tambe a ehekutá e revishon di enseñansa i a disidí tokante di òf nò (G.1.1).



Tema H: Fortalesé estado di derecho

Meta • kontribuí na fortifikashon di e estado di derecho, en todo kaso dor di fortifikashon di kontrol na frontera, atendé ku delitonan finansiero i ekonómiko i mehorá e sistema di detenshon.

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
H.1	Pa por garantisá stabilitad den órden públiko i seguridat, te ku próksimo aviso lo no ekonomisá di un forma ku ta limitá kapasidat di implementashon operativo den e sektoran mas vital di e estado di derecho (Polis, Douane, Landsrecherche, Ministerio Públiko, Korte, Wardakosta, sistema penitensiaro i e Servisio di Seguridat (Veiligheidsdienst).	Ta sigui kontinuamente.			Kòrsou	
		H.1.2 Evaluashon formashon, okupashon i presupuesto pa kada servisio mensioná di 2018-2021 pa determiná kapasidat di ehekushon operashonal.	1. Evaluashon Polis, Landsrecherche i sistema penitensiaro ta kla.	31 di desèmber 2021	Kòrsou	Kòrsou ta bai analisá e formashon di personal di e servisio mensioná mas aleu pa asina haña un mihó bista di e (desaroyo di e) kapasidat di ehekushon.
H.2	Basá riba investigashonnan eksistente i/of adishonal, lo determiná si mester reformá e sektor di wega di plaka (fisiko i online), i kon. E meta ta pa oumentá ingresonan di gobièrnu. Basá riba proposishonnan, lo tuma i implementá desishonnan.	E parti aki ta relashoná ku H.19				
H.9	E paisnan lo traha huntu pa yega na un nivel harmonisá di protekshon di datonan personal denter di e Reino, pa medio di un Lei di Reino. Lo desaroyá i implementá un plan di akshon.	H.9.1 Implementashon di e fase di proyekto basá riba un plan di akshon establesé.	4. Kònsèpt proyekto di lei (wetsontwerp) ta kla.	yanüari 2022	Kòrsou + Hulanda	Aktualmente ta premirá e deadline pa e kònsèpt proyekto di lei pae JVO di yanüari 2022. Pero no por ekskluí ku por ta lo no alkansá e momento aki. Si esei ta e kaso, lo pone e kònsèpt proyekto di lei pa mas tardá riba agènda durante e JVO di yüli 2022, òf mas tempran, sigun e ta kla.
H.11	E paisnan individualmente lo firma akuerdonan ku Hulanda tokante fortifikashon di kontrol na frontera, promé ku dia promé di febrüari 2021, ku lo drenta na vigor dia promé di aprel di 2021. Esaki en todo kaso lo inkluí akuerdonan tokante uso, kapasidat i guía/mando di Koninklijke Marechaussee, Douane i Wardakosta.	H.11.1 Siguiendo e protokòl firmá, lo kuminsá implementá akuerdonan pa fortifikashon di kontrol na frontera-	2. Komienso refuerzo supervishon na frontera basá riba plan di akshon. (1 di novèmber 2021) i determinashon di esei (15 di novèmber 2021).	15 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Fecha aktualisá. Kòrsou a entregá un plan di akshon a duna feedback riba esaki ku mester prosesá i mester hiba na un plan fiho pa mas tardá dia 15 di novèmber 2021.

H.12	<p>Ta poniendo maneho i supervishon pa loke ta trata e Fondo di Kriminalidat na òrdu. Kòrsou i Sint Maarten ta siguiendo e rekomendashonnan di e rapòrtnan di Konseho pa Mantenshon di Lei (Raad voor de Rechtshandhaving).</p> <p>Pa mas tardá dia promé di aprel 2021, e paisnan lo a designá un organisashon independiente ku ta kontrolá kumplimentu di e fondo ku rekomendashonnan i ta reportá si e fondo ta funshonando korektamente.</p>	H.12.2 Designá un organisashon independiente pa kontrolá siguiementu di e rekomendashonnan.	1. Monitoring di implementashon rekomendashonnan.	Ta sigui kontinuamente.	Kòrsou	
------	--	---	---	-------------------------	--------	--



Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
H.17	Ku ayudo di Defensa, Kòrsou lo establese un plan di akshon promé ku dia promé di mart 2021, pa modifiká ordenansanan di servisio militar ku no ta aktualisá i profeshonalisá CURMIL pa, entre otro, anka posibilitatnan di traspasso for di CURMIL pa e sosionan nashonal involví den seguridat.	H.17.1 Redaktá un plan di akshon ku ta konsentrá riba profeshonalisashon mas aleu di CURMIL, kaminda ta inkluí aktualisashon di e ordenansa tokante servisio militar obligatorio.	2. Start aktualisashon ordenansa tokante servisio militar obligatorio.		Kòrsou + Hulanda	Trayekto aktualisashon a start medio sèptèmber, despues mester skohe fecha di finalisashon.
H.18	Dia promé di aprel 2021, Kòrsou a hasi disponibel e lugánan pa kore stazje nesario pa e Trayekto di Formashon Sosial. Kòrsou i Defensa lo firma konvenio ku ta pèrkurá pa esaki promé ku dia promé di febrüari di 2021.	H.18.1 Basá riba un konvenio firmá, proveé lugánan pa kore stazje ku ta nesario.	4. Plan di akshon SVP/LWT finalisá.	30 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	
			5. Komiensu kurso.	1 di mart 2022	Kòrsou + Hulanda	
			6. Leerwerktrajecten (trayekto traha i siña) disponibel.	yüli 2022	Kòrsou	
			7. Finansiamentu na benefisio di kuponan di trabou ta kla.	31 di mart 2022	Kòrsou	
H.19	Kòrsou ta establese un plan fasá pa modernisashon i reformashon di weganan di plaka ku ta ofresé online. E plan aki tambe ta kontené un kalènder realista indikando e tempu nesario ku mester pa por realisá e logronan importante. E modernisashon i reformashon mester inkluí por lo menos: <ul style="list-style-type: none"> 1. Lei i regulashon ku ta establese un supervisor independiente pa weganan di plaka online. E ta emiti i supervisá lisensianan tambe kaminda esaki ta nesario i, komo último rekursu, por revoká e lisensia. 2. Sigurá ku esnan ku ta proveé weganan di plaka online ta aktua for di Kòrsou konforme lei i regulashon di e paisnan na ken nan ta dirigi nan mes. 3. Medidanan pa (via Curaçao Gaming Control Board i Belastingdienst) rekoudá impuestonan i pago di lisensia ku esnan ku tin un lisensia mester paga. 	H.19.1 Elaborá promé parti di e medida.	1. Kònsèpt plan di akshon (inkluso konsepto di legislashon) pa parti 1 establese.	15 di novèmber 2021	Kòrsou	Fecha aktualisá. Dia 22-09-2021 Kòrsou a entregá un kònsèpt plan di akshon serka TWO. A diskutí esaki dia 07-10-2021 ku Kòrsou. A entregá un vershon nobodi e plan di akshon dia 13-10-2021 i diskutí e dia 15-10-2021. Taspera ku por finalisá esaki inkluso kònsèpt di legislashon dia 15-11-2021.

			2. Plan di akshon fiho (inkluso kònsèpt di legislashon) pa parti 1.	3 di desèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	
--	--	--	---	--------------------	------------------	--



Caribisch Orgaan voor Hervorming en
Ontwikkeling i.o.

Landspakket (Pakete Nashonal) **Kòrsou**

Agènda di Ehekushon 1 di òktober - 31 di desèmber 2021

