



Pakete Nashonal (Landspakket)

Kòrsou

Agènda di ehekushon

1 di aprel – 30 di yùni 2023

*Disclaimer: No por derivá derecho for di e tradukshon aki.
E vershon na hulandes di e Agènda di ehekushon ta e vershon
original.*



Dia 2 di novèmber 2020 Kòrsou i Hulanda a firma e areglo mutuo pa ehekushon di e Pakete Nashonal (Landspakket) Kòrsou. Despues di firmamentu di e areglo mutuo menshoná, a pone e pasonan nesario pa realisashon di un palèt amplio di reformanan i invershonnan. E reformanan i invershonnan aki mester kontribuí na fortalesimentu di e solides i elasticidat di e ekonomia i komunidat di Kòrsou. Good governance, finansa di gobièrnu sólido i koheshon sosial ta kontribuí na esaki. Ekonomia di Kòrsou mester gana pa loke ta kapasidat duradero di kresementu i di entrada, ofresé oportunidatnan nobo na siudadanonan i kompanianan, i ta mas resistente kontra krísis ekonómiko, sosial i otro krísis ku por desintegrá e sosiedat lokal i ta afektá bienestar di siudadano di un manera negativo. Den e Pakete Nashonal (Landspakket) a inkluí medidanan den e siguiente áreanan: maneho finansiero; gastunan i efektividat den sektor públiko, impuesto, sektor finansiero, ekonomia, kuido, enseñansa, i fortifikashon di e estado di derecho. A inkorporá akuerdonan konkreto ku e medidanan aki ta konsistí di dje den un agènda di ehekushon.

Awor bo dilanti tin e Agènda di Ehekushon pa e periodo di promé di aprel te ku 30 di yùni 2023. Den e di dos kuartal di 2023, pa algun tema for di e pakete nashonal lo finalisá toma di desishon importante, i start e implementashon.

Pa maneho finansiero a start un investigashon, loke mester hiba na un proseso di supsidio ku ta funshoná bon i dunamentu di supsidio efisiente i efektivu serka e Ministerio di SOAW.

Pa e sektor públiko – ku un tiki retraso – e toma di desishon polítiko lo tuma lugá tokante implementashon di e proposishonnan pa mehorashon for di e revishon di e struktura di ámtenar di mas haltu, e servisio ehekutivo, i e cuadro di maneho MD (desaroyo di maneho). Lo finalisá i determiná e plannan pa reforma di Ofisina di Impuesto i Duana, i lo kuminsá operashonalisá un servisio na kliente integral (integrá), i un departamento di maneho di informashon.

Lo finalisá e investigashon di e sistema di seguro sosial, i lo kuminsá ku e programa modernisashon inspeksion SOAW, ku e meta pa, na 2024, tin un inspeksion 'estilo nobo' kla. Pa ehekushon di e 'Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord sanering CMC-entiteiten' (Akuerdo gubernamental puntanan prinsipal saneamentu entidatnan CMC) (Curacao Medical Center) – despues di determinashon gubernamental definitivo di e apresiasion i e programa di akshon konektá ku esei– formalmente lo kuminsá sigui e rekomendashonnan di NZa (Outoridat di Kuido hulandes) i otro medidanan pa sania e situashon finansiero prekario di CMC. Lo redaktá e reakshon di maneho riba e rekomendashonnan for di e revishon di enseñansa. Ku un 'Theory of Change', den e di dos kuartal – huntu ku e stakeholdernan riba tereno di enseñansa— lo redaktá un roadmap pa sigui e rekomendashonnan aki, i kompilá i klasifiká e siguiente aktividatnan nesario.

Guia pa lesa

Den e Agènda di Ehekushon aki, e akuerdonan for di e Agènda di Ehekushon 2023-Q1 a disparsé, e akuerdonan for di e Agènda di Ehekushon 2023-Q1 ku ainda mester realisá, ta para i a agregá akuerdonan nobo pa e kuartal benidero (2023-Q2). Di e forma aki ta kla kua akuerdonan ta konta pa e kuartal benidero. Ta sigui numerá e resultadonan ku ke logra pa asina ta kla ku tabatin pasonan promé ku e akuerdonan aktual.

G.S. Pisas
*Promé Minister di
Kòrsou*

A.C. van Huffelen
*Sekretario di Estado di Asuntunan Interno i
Relashon den Reino*

Tema A:
Maneho finansiero



Tema E:
Reformanan ekonómiko



Tema B:
**Gastunan i efektivitat den
sektor públiko**



Tema F:
Kuido



Tema C:
Impuesto



Tema G:
Enseñansa



Tema D:
Sektor finansiero



Tema H:
**Fortalesé estado di
derecho**



Tema A: Maneho finansiero

Meta • Kontrolá i ordená maneho finansiero i supervishon finansiero basá riba e echo ku gobièrnu mester ta 'in kontrol'.

Medida	Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
A.1	A.1.1	Hulanda, huntu ku Kòrsou, lo hasi un revishon di e práktika di e proseso di presupuesto (en partikular e preparashon i elaborashon di e presupuesto pa e aña benidero i ehekushon di e aña eksistente (kambionan den presupuesto), proseso di presupuesto, reglanan di presupuesto, baluashon di mas aña (servisio normal i servisio di kapital), tareanan/responsabilidatnan/autorisashon, ehikutoman (di mas) relevante (premirá).	6. Establesé punto di bista tokante resultadonan i rekomendashonnan di e revishon di e proseso di presupuesto.	31 di yanüari 2023	Kòrsou	Ta tokante e reakshon di gobernashon riba rekomendashonnan for di e revishon di e proseso di presupuesto (A.1.1.4). Tokante presentashon na gobernashon di Pais Kòrsou, relashoná ku e rekomendashonnan ainda a surgi algun punto di diskushon ku mester deliberá internamente, despues di kua por establesé e punto di bista.
		7. Redakshon plan di akshon implementashon rekomendashonnan revishon proseso di presupuesto.	31 di mart 2023	Kòrsou + Hulanda	Na momento di redakshon di e agènda di ehekushon aki, ainda no a determiná e punto di bista ni redaktá e plan di akshon. Kòrsou a ekspresá e speransa ku lo finalisá e aktividatnan aki ainda promé ku dia promé di aprel. Pa mas sigur, e aktividat ta sigui para den e agènda di ehekushon.	
		8. Establesé na nivel gubernamental plan di akshon implementashon rekomendashonnan revishon proseso di presupuesto.	30 di aprel 2023	Kòrsou	Mira akklarashon A.1.1.7. Por lo pronto, lo asumí ku e deadline ku a pone ta alkansabel.	
	A.1.2	Traha pa yega na un deklarashon di accountant ku ta aprobá i kompañá e kuenta anual ku ta kla na ora.	7. Toma di desishon tokante ehekushon total Roadmap (Mapa di Ruta).	30 di aprel 2023	Kòrsou + Hulanda	Durante redakshon di e agènda di ehekushon aki, e toma di desishon den Konseho di Minister ainda no a tuma lugá. Entretantu, Kolegio pa Supervishon Finansiero a duna un reakshon por eskrito riba e Roadmap. Mester konsiderá kon lo por elaborá e konklushonnan den e aserkamentu, despues di kua lo por finalisá e toma di desishon. E speransa ta ku pa mas tardá esaki lo tuma lugá fin di aprel.
	10. Proseso i planifikashon mehorá (fin di aña) elaborá pa redusí e tempu pa entrega i kòntrol di e kuenta anual konsiderablemente.	20 di òktober 2023	Kòrsou	A redaktá un plan den etapa, ku lo usa como punto di salida pa abreviá durashon di siere di fin di aña i kontrol di accountant di kuenta anual 2022 di e Pais. Konforme deadline palabrá den e plan den etapa, den e di dos siman di òktober 2023 (konforme e plaso legal inkluí den e Ordenansa Nashonal di Kontabilidad) lo entregá e kuenta anual 2022 kontrolá na e Minister di Finansa, ku un kopia pa Kontrolaria General. Ainda esaki no ta kompletamente conforme e término inkluí den e Rft (Lei di Reino supervishon finansiero), pero pa loke ta añanan anterior sí lo por papia di un abreviashon konsiderabel di e tempu di ehekushon.		

Medida	Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
A.1	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná kon ta bai fortifiká e pilar finansiero. En todo kaso lo wak kontrol finansiero di maneho (tantu sentral komo na e servisionan), e funshon di ouditoria, i e posishon di Konseho di Konsulta i Kontrolaria General. Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.1.2	Traha pa yega na un deklarashon di accountant ku ta aprobá i kompañá e kuenta anual ku ta kla na ora.	11. Konforme palabrashonnan, implementashon di e aktivitatnan di kontrol pa IAD (Servisio Interno di Ouditoria) i entrega promé informe.	31 di yanüari 2023	Kòrsou	Pa e aña 2023, lo hasi palabrashonnan nobo tokante e trabounan di kontrol interino di IAD di e Ministerio di Finansa, ku SOAB lo por bai konta kuné den su kontrolnan. IAD a redaktá un konsepto di planifikashon pa esaki. Na momentu di redakshon di e agènda di ehekushon aki, ainda tabata sinkronisá e konsepto aki, pero e speranza ta ku na fin di mart lo a hasi esaki definitivo. Di akuerdo ku esaki, lo adaptá e deadline di 31 di yanüari hasié promé di aprel 2023.
				12. Investigashon adishonal tokante posibilidatnan ku por yuda ku ehekushon di e Mapa di Ruta Maneho Finansiero, manera adaptashonnan di maneho i regulashon.	31 di mei 2023	Kòrsou + Hulanda	Komo ku e toma di desishon tokante aserkamentu total di e Mapa di Ruta ainda no a tuma lugá (Mira splikashon serka aktivitat A.1.2.7), e kontratashon i e investigashon adishonal tampoko no por a start ainda. Dor di esaki, e fecha di finalisashon aspirá promé, di 31 di desèmber 2022, tampoko no tabata alkansabel mas. Dependiente di e toma di desishon, den e siguiente agènda di ehekushon lo stipulá e deadline nobo.
				13. Mapa di Ruta: En konekshon ku e parti di trayekto "Rekompensa di Personal" lo determiná pa medio di informe interno i eksterno ku a finalisá e kontrol interno riba fieldat i legitimidat di e datonan di personal inkluí den e administrashon di personal i e mutashonnan implementá den e atministrashon di sueldo te ku 30 di yüni 2022 (inkluso reportahe).	1 di aprel 2023	Kòrsou	E kontrol no por a tuma lugá promé ku 31 di desèmber 2022, komo ku IAD no a haña aksesu na e datonan nesario. Na momentu di redakshon di e agènda di ehekushon aki, tabata regla e derechonan di aksesu nesario pa ainda laga e kontrol tuma lugá na mart.
				14. A finalisá investigashon na benefisio di implementashon di e prosedimentu nobo.	31 di mei 2023	Kòrsou + Hulanda	Kanando sigun plan. E investigashon lo ofresé e hèndelnan nesario pa un mihó repartishon di responsabilidat entre Ministerio di Finansa i e otro ministerionan, pa abreviá durashon di entrega i kontrol di e kuenta anual.
				15. Plania konsulta periódiko tokante progreso Roadmap pa logra un deklarashon di kontrol di aprobashon serka e kuenta anual.	1 di aprel 2023	Kòrsou	Lo plania un konsulta entre Kòrsou, Cft i TWO pa asina keda bon na altura i den kòmbersashon tokante ehekushon di e Roadmap i e resultatdonan. Lo plania e konsulta aki periódikamente djis despues di e informenan di progreso di e Program Board Roadmap.

Medida		Aktivitat pa ehikutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
A.1	(kontinuashon)	A.1.3	Bista general di tarea & ròl di e institushonnan involví den e proseso di presupuesto i responsabilisashon i posibel proposishonnan pa mehorashon den e kolaborashon (mutuo).	4. Kontratashon investigashon di e posibilidatnan pa mehorá e posishon i efektivitat di e institushonnan.	31 di yanüari 2023	Kòrsou + Hulanda	Ainda no tabata posibel pa finalisá kontratashon di e investigashon, pasobra pa motibo di kompreshon progresivo, Konseho di Minister a hasi vários pregunta tokante e aserkamentu deseá, a pesar ku a determiná e plan di akshon korespondiente promé. Na momentu di redakshon di e agènda di ehekushon aki, ainda mester a kontestá esakinan, i Konseho di Minister ainda no a duna lus bèrdè pa e kontratashon. Por lo pronto, e aktivitat ta sigui para den e agènda di ehekushon, ku e fecha inisial, te ora ta kla kon lo sigui ku esaki.
				5. Informe final investigashon di posibilidatnan pa optimalisá e posishon i efektivitat di e institushonnan.	30 di aprel 2023	Kòrsou + Hulanda	Dor di e retraso den e kontratashon (mira e akklarashon serka A.1.3.4) no ta posibel pa start i finalisá e investigashon tampoko. E fecha inisial ta sigui para te ora ta kla kon lo sigui ku esaki.
		A.1.4	Elaborashon di un vishon integral i un plan den etapa pa término mas largu pa pone e administrashon finansiero (inkluso supervishon), e maneho finansiero, i e proseso di presupuesto na òrdu, for di e nesidat pa ta 'in kontrol' komo gobièrnu.	1. Redakshon di un Theory of Change i mapanan di ruta korespondiente pa henter tema A.	30 di yüni 2023	Kòrsou + Hulanda	E aktivitat aki pa gran parti ta relashoná ku e Roadmap pa yega na un deklarashon di kontrol aprobatorio, i únikamente por finalis'é ora e toma di desishon tokante e aserkamentu total a tuma lugá. En bista di retraso den e toma di desishon aki (mira splikashon A.1.2.7), lo finalisá e aktivitat aki tambe mas lat. Den e di dos kuartal lo determiná un kuadro di investigashon huntu ku un partido eksterno, pa elaborashon di e Theory of Change.
A.2	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si i kon por fortifiká uso di informashon statistikò konfiabel i datonan na benefisio di desaroyo di maneho i toma di desishon. Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.2.2	Implementashon Plan di Akshon Sistema Estadística Nashonal (NSS) i mekanismonan pa suministro, prosesamentu i distribushon di dato.	1. Envolví stakeholder: denter di strukturanan di konsulta eksistente di CBS Kòrsou lo konkretisá palabrashonnan den e plan di akshon.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	Envolvimentu di stakeholder ta tuma lugá kontinuamente. Den e periodo benidero, envolvimentu di stakeholder ta dominá pa palabrashonnan pa kolaborashon i organisashon di e database i e dashboard. Lo stipulá e palabrashonnan di kolaborashon den un kombenio.
				3. Adaptá database GMN (Ministerio di Salubridat, Medioambiente i Naturalesa) pa uso dor di CBS	30 di yüni 2023	Kòrsou	A adaptá e aktivitat aki i a aktualisá e fecha. Lo kanselá e database propio pa CBS. Un mihó uso di tempu, medionan i esfuerso ta pa habri e database eksistente di GMN pa CBS, a base di afspraken di kolaborashon.
				4. Start diseño i konstrukshon Data Dashboard	Q3 2023	Kòrsou	Startmentu di e diseño i konstrukshon di e Data Dashboard ta sigui despues di hasi e Database di GMN apropiá pa uso dor di CBS (A.2.2.3.). E kambio di rumbo (di kompra di propio database pa adaptá database GMN) ta sòru pa retraso.

Medida		Aktivitat pa ehikutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
A.2	(kontinuashon)			6. Entrega ordenansa di estadística adaptá òf renobá.	31 di mart 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. Kònsèpt di e ordenansa ta kla i a ofres'é na e Minister. Na momentu di redakshon di e agènda aki, CBS ta den espera di su reakshon.
				8. A redaktá National Strategy for the Development of Statistics (NSDS).	28 di febrüari 2023	Kòrsou	E Strategia Nashonal pa Desaroyo di Estadística ta duna direkshon na e programa di ehekushon di CBS CUR. Na momentu di redakshon di e agènda ta finalisando e, den konsulta ku CBS Boneiru.
				9. Un portal pa karga i un data warehouse. A entrená personal pa e uso.	Pa determiná despues	Kòrsou	Na Q1 2023, a start ku e análisis i e diseño pa por realisá un portal pa karga (Uploadportal) i un data warehouse. Na Q2 lo traha riba e portal dor di programá esaki i yen'e ku dato.
A.3	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si maneho di supsidio, ehekushon i relashonnan di supsidio eksistente ta kumpli ku e eksigensianan: legalidat, legitimidat, efektividat i efisiensia. Basá riba e resultatdonan lo implementá ahustenanan na maneho i/òf ehekushon i lo eksigí pa paga bèk supsidionan duná di un forma no legitimo, teniendo kuenta ku kuadronan legal i prinsipionan di lei (si nan ta proporsional).	A.3.1	Determiná (entre otro basá riba investigashonnan eksistente) si e maneho di supsidio, e ehekushon, i e relashonnan di supsidio eksistente no solamente ta kuadra ku eksigensianan di legalidat, legitimidat, efektividat i efisiensia, sino tambe si a implementá e rekomendashonnan di e rapòrt "Mollen (2014)" i e rapòrt di Kontrolaria General "Subsidie. Afwijkingen op de subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 t/m 2015 (2018).	9. A finalisá e investigashon efektividat i efisiensia supsidionan.	31 di yüli 2023	Kòrsou + Hulanda	Kanando sigun plan. E investigashon ta konsentrá riba e supsidionan di SOAW, i ta ofresé e hèndelnan nesario pa un proseso di supsidio ku ta kana bon i un dunamentu di supsidio efisiente i efektivo.
A.4	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná kon por fortifiká e funshon di kompra, di moda ku gobièrnu por hasi kompra di bienes i servisio di un forma mas efisiente i efektivo posibel. Den esaki lo konsiderá sentralisashon. A base di proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.4.0	Mester yena e aktivitat mas aleu.				

Tema B: Gastunan i efektivitat den sektor públiko

- Meta**
- Subi efisiensia di sektor públiko bahando gastunan di personal di gobièrnu (public wage bill), (pa asina kuadra ku e promedio den Karibe, ku ta 10 porshento di e total di tur produkto i servisio produsí den un pais den un temporada (BBP, Bruto Binnenlands Product) i redukshon di gastunan di sektor públiko en general;
 - Subi kalidat i efektivitat (inkluso forsa di ehekushon) di e sektor públiko.

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
B.1	E paisnan ta enkargá ku kontinuidat di prosesonan vital, loke en todo kaso ta enserá: koriente, suministro di petroleo, internet i servisio di dato, suministro di awa di bebe, atendé ku vuelo i avion, maneho di barkunan, transakshonnan di pago, e servisionan di emergensia i komunikashon entre nan, i institushonnan médiko.	B.1.1 Ta sigui kontinuamente.		Kòrsou		
B.2	Basá riba un revishon integral di e empresanan (semi) públiko i entidatnan gubernamental pa loke ta trata legitimidat di e propiedat públiko (nan ta sirbi interes/metanan públiko?), i nan efektivitat (nan ta logra nan ophetivonan?) i efisiensia, lo desaroyá i implementá proposishonnan	B.2.1 Ta determiná kuadro di investigashon i duna prioridat na revishon di NV-nan gubernamental.	A kontratá e enkargo di investigashon.	31 di yüli 2022	Kòrsou + Hulanda	E revishon aki a tarda mas ainda. Konseho di Minister di Kòrsou a wanta e revishon di kompania di gobièrnu planiá debí na opheshonnan di Staten rondó di e derecho di propietario i derecho di dunadó di enkargo di e revishon aki i e posibel publikashon di informashon delikado tokante kompanianan di gobièrnu for di e revishon. NHC i TWO, den e temporada ku a pasa a investigá e posibilidatnan, a base di e kuadro di investigashon ku a kumbiní, pa yega na un aserkamentu aseptabel pa tur partido di e revishonnan ku ta kumpli ku tantu e opheshonnan di Kòrsou komo e espektativanan i metanan di e revishon deseá. NHC i TWO ta ferwagt ku na Q2 di 2023 a yega na un akuerdo tokante un aserkamentu ku Konseho di Minister di Kòrsou por aprobá di dje.
		B.2.2 Ehekushon revishon nv di gobièrnu.	1. A entregá informe final definitivo.	1 di novèmber 2022	Kòrsou + Hulanda	Mira splikashon B.2.1.2
B.3	A base di investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo traha huntu ku e paisnan riba fortifikashon di e sistema di aviashon den konteksto di Reino. Esaki por impliká koperashon estrecho entre organisashonnan i organisashon di prosesonan di trabou uniforme, ku ta kuadra ku eksigensianan internashonal di siguridad, kaminda lo enfoká riba efisiensia i redukshon di gastu.	B.3.0 Akuerdo ku traha den grupo di kordinashon Aviashon ta guia ehekushon di e medida aki. Ainda lo no traha akuerdo separá den e agènda di ehekushon.				

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
B.4	Basá riba un revishon integral, lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorá kalidat, efektivitat i poder di implementashon di e organisashon gubernamental, loke tambe ta enserá e forsa desidido di personal ministerial.	B.4.1	Determiná plan di akshon total trayektonan di mehorashon	8. Ehekushon quick scan 9 ministerio, ku prioridat serka ministerionan ku tin di haber ku organisashon di ministerio.	1 di yúli 2023	Kòrsou	E quick scannan na favor di ministerionan ku tin di haber ku organisashon di ministerio ta remplasá e revishon di organisashon dirígí (riba riesgo) for di agèndanan anterior (B4.1.5). Kondishon pa por start implementashon di proposishonnan di mehorashon ta un desishon tokante diseño di organisashon (direktivanan) ministerionan.
				9. Guia toma di desishon Konseho di Minister tokante informe ku e proposishonnan pa mehorashon.	1 di febrüari 2023	Kòrsou	Ainda no a finalisá e toma di desishon gubernamental rondó di e rapòrt ku proposishonnan pa mehorashon.
				10. Elaborashon kondishonnan pa toma di desishon tokante implementashon di e proposishonnan pa mehorashon.	1 di febrüari 2023	Kòrsou	E kondishonnan ta tokante: 1. Kuadro di Maneho Sosial Kambio di Organisashon. Planifikashon nobo ta promé di yúni 2023; 2. Komprenshon di adaptashon nesesarío lei i regulashon; kiko i kon; 3. Komprenshon di impakto proposishonnan di mehorashon pa proyektonan Programa di Gobernashon i Pakete Nashonal ku ta kanando. Ainda no a start e konsulta ku Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA; Konsulta Sentral Asuntu Amtenaar) tokante e kondishonnan.
				11. Redaktá plan di implementashon, presupuesto i proposishon pa kobertura.	1 di febrüari 2023	Kòrsou	Planifikashon nobo ta promé di mart 2023. Antisipando toma di desishon definitivo tokante e rapòrt ku proposishonnan pa mehorashon, turesten ta prepará e implementashon a base di plan di implementashon.
				12. Guia toma di desishon Konseho di Minister plan di implementashon presupuesto i proposishon pa kobertura.	1 di mart 2023	Kòrsou i TWO	Planifikashon nobo ta 30 di april 2023. Plan di implementashon aprobá, palabrashonnan balansá tokante gastunan di implementashon, kubrimentu, i elaborashon den presupuesto di Pais. Antisipando toma di desishon definitivo tokante e rapòrt ku proposishonnan pa mehorashon, turesten lo prepará e implementashon a base di plan di implementashon.
				13. Reklutá i selektá organisashon.	1 di mart 2023	Kòrsou	Planifikashon nobo ta promé di yúni 2023. A nombra hende riba e Tim di programa, e Tim di desaroyo, e Timnan di implementashon i e Timnan di apoyo, i nan a start ku nan trabou.

Medida	Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
B.4	Basá riba un revishon integral, lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorá kalidat, efektivitat i poder di implementashon di e organisashon gubernamental, loke tambe ta enserá e forsa desidido di personal ministerial.	B.4.1	Determiná plan di akshon total trayektonan di mehorashon	14. Start trayekto di implementashon.	Pa determiná despues	Kòrsou	<p>E komienso –ku lo prepará for di Q2 kaba- entre otro ta tokante e siguiente aktivitatnan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño i organisashon Direktorado Personal di mas haltu; 2. Diseño i organisashon direktiva Maneho Nashonal 3. Tin hende pa e funshonnan lag di maneho 1 + 2 4. Organisá koherensia ku otro proyektonan kanando Programa di gobernashon i Pakete nashonal ku konsekuensia organisatorio 5. Elaborashon konsèpt dunamentu di servisio eksterno /lokètnan di gobièrnu 6. Elaborashon konsèpt dunamentu di servisio interno i maneho operashonal, ku timnan di konseho komo prioridat 7. Elaborashon instrumentario pa organisá, guia i manehá proyektonan interministerial 8. Elaborashon malchi tarea, responsabilidad, kompetensia pa tur funshon di maneho 9. Redaktá programa di entrená i kapasitá pa henter gobièrnu <p>Ku tempu lo inkorporá (parti di) e aktivitatnan mensioná ariba den e agènda di ehekushon.</p>
		B.4.2	Revishon funshon di legislashon	1. Aktualisá, konsolidá i digitalisá fail di leinan conforme forma gobernashon aktual (eiiminashon retrasonan ku a surgi despues di 10-10-10)	Q1 2024	Kòrsou + Hulanda	Fecha aktualisá, pa motibu di e retraso ku a surgi dor di inaktivitat anterior di suministradó. A hasi un reanudashon ku e suministradó aki i e proseso di aktualisá, konsolidá i digitalisá failnan di lei ta kanando atrobe.
				4. Finalisashon reclutamentu i selekshon huristanan di legislashon derecho laboral, derecho finansiero/fiskal i seguridat sosial.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou + Hulanda	VNG a selektá 3 hurista ku WJZ, ku ken, ora di redaktá e agènda, lo finalisá akuerdonan. E huristanan aki lo dediká nan mes na trayektonan di legislashon riba tereno di derecho privá & sivil, i realisashon di e banko di lei (B.4.2.1). Ministerio di SZW na Hulanda ta avansando ku reclutashon di apoyo den legislashon na fabor di trayektonan di legislashon ku tin di haber ku siguridat sosial.

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
B.4	Basá riba un revishon integral, lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorá kalidat, efektivitat i poder di implementashon di e organisashon gubernamental, loke tambe ta enserá e forsa desidido di personal ministerial.	B.4.2	Revishon funshon di legislashon	5. Finalisashon rekrutamentu i selekshon desaroyo di organisashon (den sinkronisashon ku HRO (Human Resources & Organisatie, Rekurso Humano i Organisashon) Ministerio BPD (Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio)	Q1 2023	Kòrsou	UBR BZK ta haña un enkargo pa esaki. Na momentu di redakshon di e agènda lo finalisá e dunamentu di enkargo. Lo ehersé un investigashon di balorashon di funshon komo parti di desaroyo di organisashon, antisipando riba toma di desishon tokante implementashon di proposishonnan pa mehorashon di struktura di mas haltu. E investigashon di balorashon di funshon ta tuma lugá den kordinashon ku e programa Mehorashon Funshonamentu di Gobièrnu (B4.1).
				7. A finalisá salida i separashon komishon di hür for di WJZ (Legislashon i Asuntunan Hurídiko).	Q1 2023	Kòrsou	A redaktá un proposishon pa salida di e sekretariado di e komishon di hür, i lo trat'e den toma di desishon. Lo mester a finalisá esaki den e promé kuartal. Na momentu di redakshon di e agènda aki esaki no a tuma lugá ainda.
B.5	A base di investigashon di e kondishonnan laboral primario, sekundario, i tersero (bou di kua pagonan pa overtaim, areglonan di ferlòf, rekompensanan i sobresuèldo spesial, biahenan i gastunan di biahe, etc.) lo desaroyá i implementá proposishonnan pa posibel ousteridat.	B.5.3	Pa kompletá e investigashon komparativo di e kondishonnan laboral primario, sekundario i tersero, lo ehekutá un investigashon benchmark den kua ta kompará e kondishonnan laboral for di e sektor (semi) públiko ku e sektor privé.	7. A determiná e reashon tokante e maneho gubernamental	30 di mei 2023	Kòrsou + Hulanda	Ta sigui ku akshon B.5.3.6 (entregá informe). Pasobra a entregá e informe mas lat ku a plania, ta hala e fecha aki pa fin di mei.
				8. No ta konosí ainda. Lo determiná esaki ora logra e resultado deseá.	No ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	Lo determiná akshonnan siguiente a base di e rapòrt di investigashon i e reashon gubernamental.
B.6	Den kuadro di uso optimal di personal, lo investigá formashon, okupashon i presensia real di personal, i abilidad pa traha di empleadonan di gobièrnu i di organisashon ku ta kai bou di gobièrnu. Kaminda tin empleado ku ta risibí suèldo no hustifiká, lo tuma medida, sigun e situashon (entre otro, para suèldo, proseso di retiro).	B.6.3	Implementashon maneho di mobilidat.	Implementashon ta kla.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	E maneho di mobilidat ta dominá pa haña 'e persona korekto na e lugá korekto' den e organisashon. Na Q2 lo hasi esfuerso pa establese e ofisina di mobilidat i rekrutá hende p'e.

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
B.6	Den kuadro di uso optimal di personal, lo investigá formashon, okupashon i presensia real di personal, i abilidad pa traha di empleadonan di gobièrnu i di organisashon ku ta kai bou di gobièrnu. Kaminda tin empleado ku ta risibí suèldu no hustifiká, lo tuma medida, sigun e situashon (entre otro, para suèldu, proseso di retiro).	B.6.3 Implementashon maneho di mobilidat.	5. Organisá ofisina di mobilidat: prosedura i proseso pa por solushoná bottleneck (hurídiko).	30 di mart 2023	Kòrsou	E ofisina di mobilidat ta di gran importansia pa ehekushon di otro medidanan, dirigi riba diseño di organisashon. Inkluso ehekushon di e Kuadro di Maneho Sosial. Lo ofresé apoyo èkstra, asina ku lo gana mas ritmo den realisashon di e ofisina di Mobilidat. Pone e okupashon personal na òrdu ta parti di e petishon di apoyo, na fabor di e trayekto di maneho mas haltu (B4.1.).
			6. Organisá ofisina di mobilidat: determiná instrukshonnan i proseduranan aktivonan pa apliká rekolokashon interno di esnan aktivo, esfuerso fleksibel, salida obligatorio i opservashonnan mas kórtiku ku un aña.	30 di mart 2023	Kòrsou	Planifikashon nobo ta promé di yúli 2023. E proyekto aktualmente ta den e fase di preparashon pa un soft opening di e ofisina di mobilidat. Aktualmente ta finalisando e proseduranan rondó di rekolokashon. Den e kuartal benidero lo fortalecé e tim ku ta prepará e apertura.
			7. Plan sosial: kònsèpt Ordenansa nashonal Plan Sosial ta kla.	30 di mart 2023	Kòrsou	E planifikashon nobo ta promé di yúli 2023. Esaki tabata B.6.3.2c. Durante redakshon di e agènda aki lo finalisá e maneho aki den kònsèpt. Despues lo ofresé e kònsèpt na e Minister BPD i present'é na e Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) pa konsulta. Lo bai traha riba esaki.
	B.6.6	Modernisá kondishon laboral.	1. Kuadro di maneho ta kla.	15 di ougùstùs 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá, a base di plan entregá. E plan ta ordená di antemano a base di eskohonan tokante un maneho di kondishon laboral moderno i un aserkamentu pa e kuadro di maneho. TWO tin e plan pa un feedback.
	B.6.7	Optimalisá uso di personal struktura di programa i organisashon permanente Ministerio BPD (Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio): invertí den konekshon di e struktura di programa na e organisashon permanente di e Ministerio BPD.	2. Siguiendo ehèmpel di e Heidag (Dia pa train personal) lo redaktá un "Theory of Change", den kolaborashon ku HRO Ministerio BPD (Maneho di Gobernashon, Planifikashon, i Servisio), NHC i TWO (Organisashon di Trabou Temporario).	31 di desèmber 2022	Kòrsou	A finalisá dunamentu di forma di e Theory of Change pa B4 te ku 11 ta na Q4 2022. TWO i BPD ta den konsulta tokante kon por finalisá e Roadmap, i kon por garantisá trahamentu ku e Roadmap, entre otro dor di ofresé entrenamentu (B.6.7.2).
			3. Ámtenarnan ku ta envolví ku e Pakete Nashonal a haña kurso di kapasitashon riba tereno di maneho di proyekto.	1 di òktober 2023	Kòrsou i Hulanda	Fecha aktualisá. Den konsulta ku Ministerio di BPD i MEO, a redaktá un Terms of Reference (ToR) pa kompra di entrenamentu di maneho di proyekto i programa. Lo ofresé e ToR na e steering group BPD. Ta ofresé e entrenamentu den kordinashon ku e oferta di estudio di e departamento HRO di Kòrsou.
	B.7	Lo desaroyá un maneho kaminda ta enfoká riba redukshon i kontrol di gastunan pa kontratashon di personal eksterno.	B.7.0 Mester elaborá e aktivitat mas aleu.			

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
B.8	Basá riba un revishon di e funshon di HR (maneho, konseho di HR, atministrashon i instrumento) lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorashon.	B.8.2	Selekshon lider di proyekto & kwartiermakers (manager prekursor) reforsá funshon di HR.	1. A nombra lider di proyekto i kwartiermaker (manager prekursor) implementashon modelo di duna servisio	1 di yüli 2022	Kòrsou	Ainda mester finalisá nombramentu di e lider di proyekto.
	B.8.3	Establesé plan di akshon den partinan di e overall plan di akshon fortalesimentu funshon HR	1. Prioritashon di partinan di plan ku mester desaroyá pa kada parti di e HR modelo di duna servisio.	30 di sèptèmber 2022	Kòrsou	Despues di nombramentu di e lider di proyekto lo determiná e prioridatnan. Ainda mester finalisá nombramentu di e lider di proyekto.	
B.9	Basá riba investigashon eksistente i/òf adishonal, lo desaroyá maneho di personal stratégiko. Esaki en todo kaso ta enserá: - un planifikashon stratégiko di personal relashoná ku resultadonan di e revishon mensioná den B.4; - introdukshon di un sistema di maneho basá riba prestashon den e aparato públiko; - limitashon di influensha polítiko den asuntunan di personal.	B.9.1	Rekalibrashon businessplannan 2010 pa planifikashon di mas aña, ku kua ta realisá un public wage bill di 10% BBP na 2026.	For di 2023	Kòrsou	Rekalibrashon di e businessplannan ta sigui despues di e quick scannan (B4.1.8), a base di redakshon di un rapòrt tokante organisashon i formashon.	
B.10	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, nesidatnan i kostonan relatá na alohamentu lo bira transparente, i lo investigá opshonnan pa redukshon di gastu i mehorashonnan i implementá nan, kaminda esaki ta posibel. E meta ta pa yega na redukshon di gastu di 20% den 5 aña (tumando presupuesto di 2020 komo referensia), ku lo keda inkorporá den e presupuesto di 2025.	B.10.2	Redaktá plan di akshon (2.0) fase 2.	2. A konektá edifisyonan ku ta propiedat di gobièrnu na fabor di alohamentu di gobièrnu na e atministrashon di Ministerio di Finansa.	1 di òktober 2022	Kòrsou	E resultado aki a kai afó den UA Q1, pero no a finalis'é ainda. E meta ta pa konektá 80% di e ophetonan na e Materiele Vaste Activa (MVA). Pa e sobrá 20%, lo hasi palabashonnan tokante puntonan di salida pa determinashon di e balor. Ministerio di VVRP a pidi e otro departamentonan pa kontrolá si por kompará e edifisyonan ku ta den uso ku e lista di opheto konosí, di moda ku por verifiká si e edifisyonan ta den uso. Si esaki no tin e resultado deseá, na Q2 lo usa un otro aserkamentu pa por determiná kua edifisyonan ta den uso.
			7. Nombra manager di propiedat serka VVRP-Domeinbeheer (Maneho di Tereno).	1 di mei 2023	Kòrsou	Resultado adaptá i fecha aktualisá, a base di progreso. Na Q2 lo reklutá un manager di propiedat pa VVRP-Domeinbeheer (E7), komo parti di e di dos plan di akshon ku TWO ta apoyá ku un kontribushon. E manager di propiedat lo hasi esfuerso pa desaroyo mas aleu di Domeinbeheer i profeshonalisashon di e maneho di propiedat, Alohamentu di Gobièrnu en partikular.	
			8. Determinashon definishon gastu di alohamentu i altura di gastu di alohamentu den aña di referensia 2020 (dor di Konseho di Minister).	31 di mart 2023	Kòrsou	A redaktá definishon i embergadura di gastu di alohamentu (den aña di referensia 2020), na fabor di modelonan di kalkulashon ku kua por kalkulá gastunan di alohamentu. Na momentu di redakshon di e agènda, esaki ta serka Ministerio di Finansa pa evaluashon. Lo ofresé e definishon di gastu di alohamentu na TWO, promé ku present'é na Konseho di Minister pa determinashon.	

Medida		Aktividad pa ehekutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.10	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, nesesidatnan i kostonan relatá na alohamentu lo bira transparente, i lo investigá opshonnan pa redukshon di gastu i mehorashonnan i implementá nan, kaminda esaki ta posibel. E meta ta pa yega na redukshon di gastu di 20% den 5 aña (tumando presupuesto di 2020 komo referensia), ku lo keda inkorporá den e presupuesto di 2025.	B.10.3	Implementashon plan di akshon.	4. Entrega maneho alohamentu (standartnan & kalidat), inkluso proposishonnan pa mehorashon di proseso.	31 di mart 2023	Kòrsou	A entregá e maneho ku a redaktá pa e ofisinanan di alohamentu di gobièrnu pa tur departamentu i RVB lo finalisá. Lo ofresé e maneho na Konseho di Minister pa formalisashon promé ku fin di mart.
				5. Entrega kaso komersial pa WTC i Despos+.	31 di mart 2023	Kòrsou + Hulanda	A finalisá e business cases. Lo ofresé un konseho na Konseho di Minister pa akshonnan ku ta sigui.
				6. Inventarisashon tareanan nobo di alohamentu riba eskala grandi (inkluso 'mudansanan').	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou + Hulanda	E grupo di trabou Maneho di Alohamentu ku a instituí, ku ta konsistí di miembronan di e departamentonan, mester tuma e iniciativa pa e inventarisashon pa kada ministerio.
				9. Redukshon uso di energia alohamentu di gobièrnu	15 di aprel 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. Aqualectra lo evaluá e proposishonnan, pa prepará nan pa ehekushon den e konteksto kurasoleño. Na Q2 lo kambia e medidanan proponé den un konsepto pa un kuadro di maneho. Bon administrashon di edifisio, aplikashon di kolektor solar i prevenshon di despimentu por resultá den ekonomisashon.
				12. Nota 'análisis di problema' & proposishonnan pa mehorashon dor di e manager nobo pa propiedat	30 di yüni 2023	Kòrsou	E manager nobo pa propiedat lo mester suministrá un proposishon pa komposishon i struktura di Departamento Propiedat bou di Domeinbeheer. 2.0. Tambe, e manager pa propiedat promé lo mester familiarisá su mes ku e problemátika, i suministrá un gap analysis (análisis di nesesidat). Ta rekomendabel pa e partisipá direktamente den (maneho di e) "grupo di trabou alohamentu di gobièrnu," i fuera di esei, kompilá i klasifiká e konosementu tokante inmueble relashoná ku diferente departamentu, i organisá den dos foro (Alohamentu, Dunamentu di Enkargo, & ehekushon dor di Gobièrnu).
				13. Midimentu nulo kuantitativo (m2 pa kada empleado) pa yega na un plan di Alohamentu pa kada Ministerio.	30 di yüni 2023	Kòrsou	Lo evaluá e alohamentu aktual kompará ku e maneho di alohamentu nobo, prinsipalmente ku bista riba normanan fihá.
B.11	Den e konteksto di un gobièrnu efisiente, lo eksplorá posibilitatnan pa un ambiente di gobièrnu digital i servisionan digital. Lo desaroyá i implementá proposishonnan basá riba un estudio.	B.11.1	Promé quickscan estado aktual.	3. Redakshon implementashon programa i plannan di akshon.	30 di yüni 2023	Kòrsou + Hulanda	Fecha aktualisá. Konsepto di e plannan di proyekto pa implementashon M365 (B.11.9), eHerkenning (medio seif pa log in serka diferente suministradó) (B11.5), Secure Data Exchange (Interkambio Seif di Dato)(B11.8), meskos ku e nota tokante organisashon ofisina CIO (B11.2), ya ta kla pa un tempu kaba. Dor di rekolekashon den e presupuesto no ta posibel pa disponé di e kubrimentu deseá pa e plannan. Algun di e proposishonnan den e plannan mester bai kuadra ku e reglanan di kontratacion. Esaki ta pidi sinkronisashon ku Min Fin i adaptashon di e plannan. Entre otro, tin konsulta ta tuma lugá tokante kubrimentu di e plannan. BPD i TWO ta konsultá tokante un plan finansiero di mas aña. Den e di dos kuartal lo determiná e promé Plannan di Akshon, en todo kaso unu na fabor di e funshon di e CIO.

Medida		Aktivitat pa ehikutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.11	Den e konteksto di un gobièrnu efisiente, lo eksplorá posibilidatnan pa un ambiente di gobièrnu digital i servisionan digital. Lo desaroyá i implementá proposishonnan basá riba un estudio.	B.11.2	Instalashon ofisina CIO	1. Entrega plan di organisashon	30 di yüni 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. A entregá e nota tokante organisashon ofisina CIO. Loke ta sigui ta redakshon di un Plan di Akshon na benefisio di nombramentu di CIO Interino. Pa determiná kua forma di organisashon e ofisina di e CIO ta haña, e CIO interino ta bai hasi un inventarisashon di entre otro e desaroyo di CIO denter di gobièrnu, i e ta elaborá deskripshon di struktura, papelnan, i responsabilidatnan for di e nota di konseho tokante e CIO-office mas aleu.
		B.11.3	Alrededor Cloud genérico	4. Kuminsá hasi uso di e alrededor Cloud (failmentu online)	30 di yüni 2023	Kòrsou + Hulanda	Asina ku tin un aplikashon pa tuma den uso den e alrededor Cloud (failmentu online), lo aktivá e alrededor Cloud.
		B.11.4	Ekspanshon sistema funshonal	2. Planifikashon di trabou, kursonan di kapasitashon, organisashon sistema di kaso & tèstmentu tiponan di kaso ta kla.	30 di yüni 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. Despues ku a surgi retraso dor ku e suministradó a supestimá e kompleksidat, a suministrá un planifikashon di detaye (backlog) renobá. Aktualmente ta entregá 17 tiponan di kaso standard. Despues lo konstruí i tèst e tiponan di kaso. E kursonan lo sigui djis despues di entrega di tur tipo di kaso.
				3. Baimentu live sistema di kaso ekspandé	30 di yüni 2023	Kòrsou	Aki ta trata di tumamentu den uso interno di e tiponan di kaso ku a entregá.
		B.11.5	Identifikashon digital	3. Finalisashon plan di akshon ku mester ehikutá.	30 di yüni 2023	Kòrsou + Hulanda	Fecha aktualisá. E kònsèpt di e plan di akshon ta kla. Lo redaktá un dokumento di desishon pa publiká EHerkenning komo medio pa identifikashon digital. Lo wak si ta posibel pa start ku EHerkenning pa empresa na benefisio di e lokèt di pèrmit. Entre otro, lo buska sinkronisashon ku Min Fin tokante kon lo mester bai relashoná e plannan ku reglanan di kontratashon.
		B.11.8	Data Exchange proyekto (pa remplasá Sistema Registrashonnan Básiko, B11.6)	2. Planifikashon di trabou, kursonan di kapasitashon, organisashon sistema di kaso & tèstmentu tiponan di kaso ta kla.	30 di yüni 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. A finalisá e kònsèpt di e Plan di Akshon na favor di e lokèt di pèrmit. Maske ta trata di un Proof of concept (tèst di faktibilidat) ku solamente ta involvì medionan limitá, tòg lo mester tene kuenta ku reglanan di kontratashon. Komo paso intermediario, lo redaktá un business case. No a premirá esaki, i e ta kousa tardansa.
3. Baimentu live sistema di kaso ekspandé	30 di yüni 2023			Kòrsou	Fecha aktualisá. Mira B11.8.2.		

Medida		Aktivitat pa ehekutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.11	Den e konteksto di un gobièrnu efisiente, lo eksplorá posibilitatnan pa un ambiente di gobièrnu digital i servisionan digital. Lo desaroyá i implementá proposishonnan basá riba un estudio.	B.11.9	Implementashon di M 365	1. Finalisashon plan di proyekto	30 di yüni 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. Dor di e rekolokashon den e presupuesto, no por disponé di e kubrimentu deseá pa e plan aki na 2023. Ku e ministerionan AZ (Asuntu General) i MEO (Ministerio Desaroyo Ekonómiko) lo wak si por traha huntu ku nan riba un Proof of Concept (tèst) di faktibilidat, di moda ku tòg lo por start na 2023. Kisas TWO por duna apoyo tékniko, ku bista riba gastunan pa proyekto. A tradusí un plan di mas aña pa implementashon di M 365 pa e presupuesto for di 2024.
				2. Lider di proyekto ta start ku plan di implementashon proyekto	30 di yüni 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. Kònsèpt di e plan di akshon ta kla, pero mester revis'é en konekshon ku e problemátika di kubrimentu deskribí akiriba. Despues di esaki, lo entregé di nobo.
B.13	Maksimalisashon di duurtetoelag pa 100 porshento di e salario; baha e pagonan di e duurtetoelag aktual ku 10 porshento (i sin indeksashon), teniendo kuenta ku implikashonnan finansiero potensialmente disproporshonal den kasonan individual.	B.13.1	Toma di desishon tokante posibilitatnan di implementashon, riba un base sólido, bon fundamentá ku Kòrsou lo mester entregá.	3. Ehekushon toma di desishon.	No ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	Ya a implementá maksimalisashon di e duurtetoelag (sèn èkstra ku por gana pa motibu ku gastu di bida a subi) na 100 porshento di e suèlto entrante promé di yanüari 2016. A posponé toma di desishon tokante redukshon i no indeksashon di e duurtetoelag i lo konsider'é huntu ku e medida E.4.1.1 Reforma di Seguronan Sosial.

Tema C: Impuesto

Meta

- Reorganisashon di un sistema di impuesto robusto ku un base amplio, ku ta kontribuí na un distribushon (mas) hustu di ingresonan i stimulashon di ekonomia, i ku Belastingdienst (Ofisina di Impuesto) por implementá i kontrolá;
- Yega na un Belastingdienst debidamente organisá.

Medida	Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
<p>C.1 Pa subi entradanan i pa hasi e sistema mas robusto i mas simpel, lo hasi un revishon integral di e sistema fiskal, inkluso impuesto riba entrada. Lo tene kuenta ku e siguiente proposishonnan:</p> <p>-Ampliashon di e kantidat total di sueldo i bienes ku gobièrnu por kobra impuesto riba dje (belastingbasis), kambio di impuesto direkto pa impuesto indirekto i introdukshon di un VAT/BTW di 12,5%, konforme proposishonnan di Departamentu di Asuntunan Fiskal (Fiscal Affairs Department, FAD) di IMF òf ABB konforme e sistema fiskal na Hulanda Karibense;</p> <p>- Medidanan pa yega na un redukshon sustansial di gastunan di impuesto i kontribushonnan/transferensianan na otroonan.</p> <p>- Limitashon di intervenshon administrativo/podernan diskreshonario, tantu di funshonarionan komo direktoran (pa loke ta trata gastunan dedusibel i 'tax holidays').</p> <p>Basá riba e revishon i konsehonan lo desaroyá proposishonnan i implementá proposishonnan. Lo tene kuenta ku normanan internashonal di, entre otro, e OECD.</p>	<p>C.1.2 Ehekushon medidanan pa yega na un redukshon sustansial di gastunan (Quickwins) for di e plan di akshon.</p>	3. Finalisashon promé parti kònsèpt di Lei Veegwet.	1 di yúli 2022	Kòrsou	For di desèmber 2022, kònsèpt di Lei Veegwet ta serka SER. Ora a risibí komentario di SER, Sektor Fiscale Zaken (Sektor Asuntu Fiskal) lo elabor'é i via Konseho di Minister ofres'é na Konseho di Konsulta. A ahustá e fecha pa determinashon hasié fin di Q4 2023. Tanten ku e trayekto di lei ta kana, esaki lo sigui para den e Agènda di Ehekushon.
		4. Kònsèpt kambio di lei omzetbelasting (OB).	1 di yanüari 2023	Kòrsou	E kònsèpt di kambio di lei omzetbelasting (impuesto riba volúmen di benta) lo sigui e prosedura te ku determinashon, i aktualmente ta serka SER. E fecha deseá pa determinashon ta promé di yanüari 2024. Tanten ku e trayekto di lei ta kana, esaki lo sigui para den e Agènda di Ehekushon.
		6. Modelo tratado standart pa prevenshon impuesto dòbel ku maneho di tratado korespondiente.	15 di ougùstùs 2022	Kòrsou	Minister di Finansa di Kòrsou lo determiná e maneho di tratado fiskal i e tratado modelo. Sinkronisashon ku TWO ta tuma lugá konforme e palabrashonnan di trabou ku ainda mester redaktá. E deadline nobo ta promé di yúli 2023.
		7. Start skibimentu di proposishonnan di lei di dokumento di vishon IB & WB.	1 di sèptèmber 2022	Kòrsou	Despues di aprobashon pa Minister di Finansa, lo trese e konsepto den prosedura. Sinkronisashon ku TWO lo tuma lugá konforme e palabrashonnan di trabou ku ainda mester redaktá. Ta premirá finalisashon pa promé di mei 2023.
		8. Redaktá maneho 'ruling'	1 di aprel 2023	Kòrsou	A finalisá maneho di ruling (desishon previo tokante aplikashon lei di impuesto), i lo present'é na Minister di Finansa di Kòrsou pa determinashon. Sinkronisashon ku TWO ta tuma lugá konforme e palabrashonnan di trabou ku ainda mester redaktá.

Medida	Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
C.1	Pa subi entradanan i pa hasi e sistema mas robusto i mas simpel, lo hasi un revishon integral di e sistema fiskal, inkluso impuesto riba entrada. Lo tene kuenta ku e siguiente proposishonnan: -Ampliashon di e kantidat total di sueldo i bienes ku gobièrnu por kobra impuesto riba dje (belastingbasis), kambio di impuesto direkto pa impuesto indirekto i introdukshon di un VAT/BTW di 12,5%, konforme proposishonnan di Departamentu di Asuntunan Fiskal (Fiscal Affairs Department, FAD) di IMF óf ABB konforme e sistema fiskal na Hulanda Karibense; - Medidanan pa yega na un redukshon sustansial di gastunan di impuesto i kontribushonnan/transferensianan na otronan. - Limitashon di intervension administrativo/podernan diskreshonario, tantu di funshonarionan komo direktornan (pa loko ta trata gastunan dedusibel i 'tax holidays'). Basá riba e revishon i konsehonan lo desaroyá proposishonnan i implementá proposishonnan. Lo tene kuenta ku normanan internashonal di, entre otro, e OECD.	C.1.3	Informe mensual i konsulta ku Ofisina di Impuesto (BD) di Hulanda.	1. Sinkronisashon ku input di konseho di Ofisina di Impuesto di Hulanda.	Mensualmente	Kòrsou	Na Q2 lo hasi afsprá di trabou nobo tokante kolaborashon, sinkronisashon i informe.
	C.1.4	Plan di reforma aktualisá na fabor di fase di implementashon.	1. A fiha plan di reforma sistema di impuesto aktualisá. 2. A start aktividatnan di ehekushon a base di e plan di reforma ku a fiha.	15 ougùstùs 2022 Pa determiná despues	Kòrsou + Hulanda Kòrsou + Hulanda	Lo aktualisá e plan di akshon a base di e último prioridatnan administrativo i kriterio avansá, Pilar 2 i konsehonan anterior di TWO. Na Q2 2023 lo redaktá un dokumento di vishon. Despues lo redaktá e plan nobo. E deadline nobo ta 31 di desèmber 2023. Mira C.1.4.1. A adaptá e start sperá pa aktividatnan di ehekushon hasié promé di yanüari 2024.	
C.2	Belastingdienst lo risibí informashon nesario for di sektor bankario, si esaki no ta e kaso ainda.	C.2.1	Midimentu di e punto di salida hasiendo uso di e datonan rekeri ku ta presente kaba.	1. Plan di akshon establesé.	Pa determiná despues	Kòrsou + Hulanda	A inklui e interkambio di fail den e plan di reforma di Ofisina di Impuesto (C.4.5.1). Tanten ku no a establesé e plan di reforma, esaki ta sigui den e Agènda di Ehekushon. E start ta premirá pa 2024.
C.3	Lo kontinuá/establesé programanan ku ta trata ku stimulashon di hende i kompania pa kumpli kunan deber pa paga impuesto (programanan di compliance).	C.3.1	Ta partisipá den e plan di akshon C.4.		Mensualmente		E programa ta kanando; i tin trahamentu di informe mensual, for di kua ta resultá ku ta ehekutando e programa di compliance (kumplimentu) konforme e plan di reforma i e metanan.
C.4	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo determiná si i kon por optimalisá i modernisá Belastingdienst di tal manera ku por realisá kobransa di belasting di un forma efektivu i efisiente. Tumamentu di desishon i implementashon lo tuma lugá basá riba proposishonnan.	C.4.4	Informe mensual i konsulta ku Ofisina di Impuesto Hulanda.	1. Sinkronisashon ku i aporte di konseho di ofisina di impuesto Hulanda.	Mensualmente	Kòrsou	Na Q2, Kòrsou i TWO lo hasi afsprá di trabou nobo tokante kolaborashon, sinkronisashon i informe.

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
C.4	C.4.5	Plan di reforma aktualisá na fabor di fase di implementashon.	1. A fiha plan di reforma sistema di impuesto aktualisá.	15 di ougùstùs 2022	Kòrsou + Hulanda	<p>Dia 18 di yanüari 2023, Konseho di Minister a duna aprobashon na kontenido di e plan di reforma di 19 di desèmber 2022 i determinashon di esei dor di Minister di Finansa.</p> <p>Dia 24 di yanüari, TWO a duna un feedback tokante e plan. Lo inklui algun sugerensia for di e feedback ainda den e plan promé ku Minister di Finansa determin'è.</p> <p>Pero e plan ta den ehekushon kaba. E deadline nobo ta sigui 31 di mart 2023.</p>
			3. Promé fase di un servisio di kliente integrá finalisá.	30 di yüni 2023	Kòrsou	Implementashon i operashonalisá di e base pa un servisio di kliente integrá dor di implementashon sentro pa yamada.
			4. Maneho di informashon optimalisá.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Ehekushon inventarisashon pa maneho di portafolio.
			5. Diseño di organisashon optimalisá.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Reorganisashon di e struktura, e formashon, i e kas di funshon di e organisashon integrá.
	C.4.6	A base di investigashon eksistente i adishonal, lo determiná si por optimalisá i modernisá Duana i kon. A base di proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	1. Plan di akshon establese pa modernisashon i optimalisashon di Duana.	31 di mart 2023	Kòrsou + Hulanda	Finalisashon apresiasion plan di akshon dor di TWO/Duana Hulanda, despues di lokual Kòrsou por adaptá e plan di akshon, i Konseho di Minister por determin'è. E deadline nobo ta 31 di mei 2023.
			3. Midimentu nulo pa funshonamentu Duana Kòrsou finalisá.	30 sèptèmber 2023	Kòrsou + Hulanda	Ku ayudo di Duana Hulanda, ehersé un midimentu nulo serka Duana Kòrsou sigun un standard internashonal.
			4. Kuadro legal pa Duana adaptá.	30 di yüni 2023	Kòrsou	Finalisá konsèptnan i trese nan den prosedura pa un kuadro legal nobo (ALDA i e dekreto nashonal 2010- 69).
C.5	C.5.1	Akordá regulashonnan fiskal.	2. Areglo a kana e trayekto di konseho i a trat'e den e parlamentonan.	1 di yanüari 2024	Kòrsou + Hulanda	Dunamentu di konseho dor di Raad van State i Konseho di Konsulta i tratamentu den parlamento na Hulanda i Kòrsou. E deadline nobo ta promé di yanüari 2024.

Tema D: Sektor finansiero

- Meta**
- realisashon di un sektor finansiero stabil, ku por kumpli di un forma adekuá ku su funshon di apoya di ekonomia real;
 - realisashon di un forma adekuá pa regulá e sektor finansiero, kaminda ta supervisá kumplimentu di un forma adekuá;
 - realisashon di un supervisor ku ta tuma akshon na tempu i di un forma desidido ora surgi problema serka empresanan finansiero.

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
D.1	Ta hasi un revishon integral di e sektor finansiero, realisá pa un entidat eksterno independiente. Basá riba resultadonan di e revishon aki, lo redaktá medidanán pa trata ku defisiensianan.	D.1.2 Riba término mas kòrtiku posibel, kompletá kabalmente medida pa trata ku fayó pa motibu di rekomendashon di IMF pa loke ta trata sektor finansiero di e union monetario Kòrsou-Sint Maarten	2. Monitòr i guia progreso di e ehekushon di e rekomendashonnan IMF kaminda ta nesario.	Ta sigui kontinuamente	CBCS	
D.2	Ta hasi un revishon integral di e sistema di supervishon (lei i regulashon, maneho di supervishon) riba e merkadonan finansiero, realisá pa un tersera parti independiente. Basá riba resultadonan di e revishon aki, lo formulá medidanán pa trata ku defisiensianan ku a konstatá.	D.2.1 Despues ku resultadonan di e investigashon drenta, kompartí resultadonan di investigashon ku Hulanda.	2. Monitòr i guia e progreso di e ehekushon di e rekomendashonnan di IMF kaminda nesario. Huntu ku implementashon mas aleu di e programa di reforma dor di CBSC, conforme ku e rekomendashonnan di IMF, lo duna prioridat na e transishon pa supervishon basá riba riesgo i fortifikashon di mantenshon di kontrol.	Ta sigui kontinuamente	CBCS	
D.4	Lo modernisá defisiensianan konosí den lei i regulashon vigente. En todo kaso, implementashon di e Fondo di Garantia di Depósito (DGS, Depositogarantiestelsel) i modernisashon di e kuadro di resolushon). Bista general di kua legislashon lo mester modifiká i despues adaptashon, toma di desishon i implementashon di e legislashon.	D.4.1 Kontinuashon di e plan di akshon di CBSC, desaroyá e kalènder legislativo i akuerdonan ku e departamentu Asuntunan Hurídiko i Legislashon (WJZ) tokante fortalesimentu di e kapasidat legislativo.	2. Implementá kalènder di legislashon. Durante di e ehekushon mas aleu di e programa di reforma dor di CBSC, conforme ku e rekomendashonnan di IMF, lo duna prioridat na e Fondo di Garantia di Depósito na ora di modernisashon mas aleu.	Ta sigui kontinuamente	CBSC + Kòrsou	
D.5	Lo fortalese maneho di CBSC, conforme normanan internashonal 'best practices', entre kua separashon di e diferente tareanan den CBSC.	D.5.2 Riba término mas kòrtiku posibel, kompletá kabalmente medida pa trata ku fayó pa motibu di rekomendashon di IMF pa loke ta trata organisashon interno di CBSC.	1. Monitòr progreso rekomendashonnan pa motibu pa evaluashon organisashon interno. Den siguimentu di e rekomendashonnan for di e rapòrt di IMF independensia di CBSC ta bai dilanti.	Ta sigui kontinuamente	CBSC + Kòrsou	Gobernashon interno ta un responsabilidad di CBSC. Vigilá e independensia ta un responsabilidad di tantu e paisnan Kòrsou i Sint Maarten komo di CBSC.

Tema E: Reformanan ekonómiko

- Meta**
- Realisá un ekonomia sólido, dinámiko i resistente;
 - Realisá un sistema di siguridat social robusto i aksesibel, ku ta pone e insentivonan na e lugá korekto.

Medida	Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
E.1	Lo hasi un análisis integral di e maneho di e merkado laboral aktual, lei i regulashon a base di kua lo aktualisá i modernisá maneho di e merkado laboral. Lo inkluí medidanan manera traha mas ora ku tin pará den bo kontrakt (arbeidstijdsverkorting, traha parttime, kontraktnan pa un tempu definí, fleksibilisashon di e lei di retiro, eliminashon di bareranan pa tuma trahadó strañero den servisio, tumamentu den servisio ilegal, i e lucha kontra desempleo hubenil den e análisis. Basá riba e análisis, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.1.1	Investigashon maneho di merkado laboral i lei i regulashon.	6. A redaktá agènda di implementashon.	Q1/Q2 2024	Kòrsou + Hulanda (grupo di trabou E.1)	E informe E1 ta kontené piedranan elemental pa hasi e maneho di merkado laboral dirigi riba futuro. Ta importante pa mira e piedranan elemental aki den koherensia ku e resultadonan di e investigashon reforma seguronan sosial (E.4.1). Na fabor di ún pakete integral i koherente di reformanan, lo redaktá un anotashon ku ta akapará tur: "Hervormingen Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid" ("Reformanan Merkado Laboral i Siguridat Sosial"), ku bista pa priorisashon i sigun planifikashon di tempu, ku ta finalisá na fin di yùni 2023. Ku e pakete di medida di reforma, mas despues, na Q3 2023, lo start e diálgo ku partnernan sosial, lokual finalmente lo kondusí na toma di desishon polítiko na Q1 2024. Despues numera por redaktá un agènda di implementashon.
				7. A establese agènda di implementashon	Q2 2024	Kòrsou + Hulanda	Mira splikashon E.1.1.6.
E.2	Kombatí ekonomia informal i empleo ilegal. Basá riba e investigashon di e tamaño di e ekonomia informal, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.2.0	Mester yena e aktivitat mas aleu.				
E.3	Lo kombatí empleo ilegal di trahadónan strañero. Lo investigá empleo ilegal di trahadónan strañero. Basá riba e resultadonan i e rekomendashonnan, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.3.1	Investigashon di empleo ilegal di trahadónan, inkluso mehorashon di e kadena di atmishon.	8. Pakete di medida di reforma determiná den forma di un Plan di Akshon redaktá.	15 di mei 2023	Kòrsou	Medio mart, a kaba di redaktá un promé struktura pa e plan di akshon pa renobashon di e kadena di atmishon di migrante laboral i mehorashon di e proseso aktual di duna pèrmit di trabou, ku komo base e rapòrt di konseho "Van Denken naar Doen" ("Di Pensa pa Hasi") di EY (Ernst & Young) i ARC di 2014. Un plan di akshon determiná pa SOAW por ta kla 2 luna despues.
				9. Start implementashon medidanan di reforma.	15 di yùni 2023	Kòrsou + Hulanda	Despues ku toma di desishon polítiko a tuma lugá den Konseho di Minister, por start ku implementashon di e medidanan di reforma priorisá (mira tambe E.3.1.8).
				10. Start investigashon mas detayá.	No ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	E investigashon empleo ilegal di trahadó a resultá den un lista di quick wins (logronan rápido) i medida na plaso kòrtiku i largu (E.3.1.6). Tambe e investigashon a demostrá ku riba un kantidat di tópiko mester hasi investigashon mas profundo (E.3.1.7). A apasá e trayekto di investigashon mas profundo den konsulta mutuo, mirando e kantidat di investigashon serka SOAW ku ya ta kanando òf ku a kaba di finalisá, i unda e kambio pa implementashon di medida di reforma na e momentu aki ta pone hopi preshon riba e organisashon.

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
E.3	Lo kombatí empleo ilegal di trahadónan strañero. Lo investigá empleo ilegal di trahadónan strañero. Basá riba e resultadonan i e rekomendashonnan, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.3.3	Revisjon di Inspeksjon di Labor SOAW	5. Ehekushon di plan di implementashon.	30 di aprel 2024	Kòrsou + Hulanda	Despues ku den e promé kuartal di 2023 e Minister di SOAW a duna aprobashon pa e programa modernisashon inspeksjon SOAW ku komo meta pa na 2024 tin un inspeksjon 'estilo nobo' kla, e manager di kambio SOAW a start ku ehekushon di e plan di programa aki. Den e siguijente UA por tuma over logronan importante relevante for di e plan di implementashon den e agènda di ehekushon.
				6. A finalisá e programa modernisashon inspeksjon SOAW.	30 di yùni 2024	Kòrsou + Hulanda	E intension ta pa finalisá e programa modernisashon inspeksjon SOAW medio 2024.
E.4	Lo logra yega na un sistema di siguridat sosial ku tin un funshon di aktivashon, ku insentivonan adekuá, kaminda ademas lo garantisá un reda sosial adekuá. A base di investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Esaki lo tuma lugá relashoná ku e medidanan di reforma di e merkado laboral.	E.4.1	Realisashon Seguronan Sosial duradero i pagabel (eksepto relatá na kuido). Ta tene kuenta ku tantu e banda di finansiamentu, komo e banda di gastu.	3. A entregá informe final 'Seguronan Sosial' i anotashon 'Hervormingen Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid' ('Reformanan Merkado Laboral i Seguro Sosial').	30 di yùni 2023	Kòrsou + Hulanda (grupo di trabou seguronan sosial)	E investigashon di e sistema di seguronan sosial a start na sèptèmber 2022. Lo entregá e informe final i e anotashon ku ta akapará tur, "Hervormingen Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid" ("Reformanan Merkado Laboral i Seguro Sosial") den kua ta konsiderá e resultadonan di e investigashon E.1 i E.4.1 den koherensia, na yùni 2023.
		E.4.2	Realisashon servisionan sosial duradero i pagabel. Aki ta tene kuenta tantu ku e banda di finansiamentu, komo e banda di gastu.	9. E Sektor Desarojo Sosial (SO) ta determiná, ehekutá i monitòr e Agènda di Ehekushon.	15 di desèmber 2023	Kòrsou + Hulanda (grupo di trabou E.4)	E reaksjon di maneho di Minister di SOAW (E.4.2.7) ta demostrá ku e bottlenecknan i konklushonnan for di e rapòrt (E.4.2.6) ta komprendibel i pa gran parti ya tin e atenshon di SOAW. E sektor SO lo elaborá e bottlenecknan ku ta habrí ainda – huntu ku e enkargonan di maneho i e enkargonan operashonal - den un agènda di ehekushon (E.4.2.8). E grupo di trabou E.4 ta monitòr ehekushon di e agènda aki, i siguimentu di e rekomendashonnan. TWO lo duna apoyu hurídiko riba petishon di SOAW.
		E.4.3	Grupo di trabou medidanan SVB elaborá opshonnan ku a korto plaso ta duna un aporte na durabilidad di siguridat sosial i kuido (tambe wak F.3.2).	2. Informe mensual medidanan SVB, for di kua ta resultá ku Kòrsou ta riba skema pa alkansá balansa den e schommelfonds na 2022 i 2023 sin subi e kontribushon di pais.	Mensual, delaster dia di luna.	Kòrsou	Konforme toma di desishon Konseho di Minister di Reino 18 di yùni 2021.
		3. Introdukshon legislashon nesario i medidanan di kontrol adishonal.	1 di yùli 2023	Kòrsou	Mester introdusí e legislashon nesario pa loke ta trata e Fondo BZV mas pronto posibel awor ku no a alkansá e fecha tentativo di 1-1-2023. Si ta nesario, mester elaborá medida di kontrol adishonal, di moda ku por garantisá balansa den e schommelfonds pa fin di 2023.		

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
E.5	Kòrsou ta subi edat ku hende tin derecho riba penshun pa 66 (na 2025), a ménos ku resultá, despues di investigashon independiente, ku un subida di edat ku hende tin derecho riba penshun pa 66 aña na 2025 no ta realista, i tin proposishonnan alternativo ku e mesun efekto presupuestario. Un instituto ekonómiko independiente (designá pa COHO den konsulta ku e pais), lo hasi visibel kiko e efektonan presupuestario struktural ta i si penshunnan i siguridad sosial ta keda pagabel ora subi edat di penshun te ku 66 aña na 2025 i lo subi mas tantu dor di konektá esaki ku un promedio di kuantu aña un hende ta biba (levensverwachting), i ta kalkulá e proposishonnan alternativo. Lo presentá e resultadonan na Kòrsou i na Hulanda, pa despues wak den konsulta kon por hasi uso di resultadonan di e investigashon.	E.5.0 Mester elaborá e aktivitat mas aleu.				
E.6	Lo promové entrepreneurship i e klima di invershon. Den esaki ta importante pa, entre otro, optimalisá e sistema di pèrmit, redusí gastunan di hasi negoshi, i eliminá burokrasia (red tape). Basá riba un revishon integral di (entre otro) lei i regulashon, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.6.2 Investigashon di viabilidad i modalidatnan di instrumentonan di garantia i investigashon di e posibilidatnan pa hasi un marko di evaluashon pa apoyo individual di empresanan.	3. Informe ora 1) lo no hasi aktividatnan pa kua a proveé e kontribushon na tempu, òf no por kompleto i/òf 2) ora lo no kumpli na tempu, òf no kompletamente, ku e debèrnan mará na e kontribushon.	31 di desèmber 2025	Kòrsou	Den e informe di progreso trimestral lo mèldu ora lo no kumpli ku aktividatnan pa kua a proveé e kontribushon na tempu, òf ora lo no hasi nan por kompleto, òf lo no kumpli kompletamente, ku e debèrnan mará na e kontribushon. Esaki tambe ta enserá e debèrnan manera inklú den e artikulonan 2.5., 5.6.b i 5.6.c i 7.1 i 7.2 di e Final Draft Concession Agreement (kònsèpt definitivo akuerdo di konseshon) di 18 di ougùstùs 2022.
			4. Entrega petishon determinashon.	2 di aprel 2026	Kòrsou	Despues di finalisashon di e durashon di e akuerdo riba 31 di desèmber 2025, denter di seis siman lo entregá un deklarashon di e accountant di CDM Holding den kua a inklú ku a usa e pagonan konforme e prosedura deskribí (anekso 7) i pa e metanan kumbini (anekso 1 i 6) i ku durante e plaso di valides a kumpli ku e 'conditions precedent' (kondishonnan suspendé) i sobrá kondishonnan pa konseshon di apoyo di empresa individual i/òf inklú den e Term Sheet of concession agreement (lista di término di kontrato di konseshon) entre CDMH i DSCu.
		E.6.3 Atendé formalidatnan burokrátiko (red tape) i 'cost of doing business' (A pone E.6.3 i E.6.5 for di e agènda di ehèkushon anterior huntú).	6. Identifiká prosedimentunan di otorgá pèrmit ku mester optimalisá.	15 di aprel 2023	Kòrsou	Lo entregá un programa di mehorashon ku direkshonnan di solushon i akshonnan di mehorashon pa bottleneck & quick-win ku a señalá. Mehorashon di e prosedura di duna pèrmit parsialmente ta dependé di e zaaksysteem (aplikashon pa organisá proseso di trabou di forma digital) ku mester mehorá (B.11.4). E planifikashon nobo ta pa esaki tuma lugá na mei. Despues, Kòrsou ta sigui ku ehèkushon di e sobrá rekomendashonnan.
		7. Entregá plan di akshon 'red tape' i 'gastu di hasi negoshi'	1 di mart 2023	Kòrsou + Hulanda	Na fin di e di dos kuartal, e manager di programa ku a nombra lo entregá kònsèpt di un promé plan di akshon den kua a elaborá implementashon di algun rekomendashon for di e rapòrt. Ku esaki, elaborashon mas aleu di e agènda di ehèkushon pa E6 Reformanan Ekonómiko lo haña forma.	

Medida		Aktividad pa ehikutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
E.6	Lo promové entrepreneurship i e klima di invershon. Den esaki ta importante pa, entre otro, optimalisá e sistema di pèrmit, redusí gastunan di hasi negoshi, i eliminá burokrasia (red tape).	E.6.5	Proyekto desaroyo integral di Schottegat i área di Haf: lo move esaki pa un siguiente agènda.				Lo posponé e proyekto.
	Basá riba un revishon integral di (entre otro) lei i regulashon, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.6.6	Redakshon di un Theory of Change	1. A redaktá i stipulá un Theory of Change i un Mapa di Ruta	31 di mart 2023	Kòrsou + Hulanda	Riba 9 i 10 di febrüari, un seshon Theory of Change (ToC) a tuma lugá, den presensia di diferente ministerionan di Kòrsou, captains of industry for di ekonomia di Kòrsou, International Trade Organisation, RVO i e Ministerio di EZK di Hulanda. A base di e ToC, huntu ku e manager di programa, lo traha riba un Roadmap. Pa apoyá e proseso aki, entre otro lo ofresé entrenamentu tokante maneho di proyekto na esnan involví (B.6.7).
E.7	Desaroyá i implementá maneho di tereno i di planifikashon teritorial.	E.7.1	Organisá i implementá empresa di tereno i propiedat, inklusiv traspaso di terenonan i propiedat, desaroyonan mas aleu di área integral i un paragraf di organisashon (kompetensianan nesesarío, Fte i medionan finansiero).	2. E liñanan prinsipal di e organisashon nobo di Domeinbeheer ta kla, i lo presentá nan na Konseho di Minister.	1 di april 2023	Kòrsou	Resultado ahustá i fecha aktualisá a base di progreso. Entre otro, a konstruí e struktura prinsipal ku e departamentonan Desaroyo di Área i Propiedat. Den e struktura aki, tambe a inkluí e organisashon di proyekto nobo pa eksplotashon di tereno. Na Q2 lo sigui ku elaborashon di e struktura aki.
				3. Proposishon ku kuadronan finansiero, un position paper (dokumento ku ta ekspresá opinion di e organisashon) i palabrashonnan interno Domeinbeheer, interno VVRP (Ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Espasial) ku Ministerio di Finansa.	31 di mart 2024	Kòrsou	A diskutí e promé proposishonnan ku Min Fin, meskos ku adaptashon reglanan tokante presupuesto. Pa kompletá e proposishon na Min Fin, na Q2 lo hasi palabrashonnan ku Min Fin i Cft tokante un pilot unda, pa loke ta eksplotashon di tera, por papia di un eksonerashon di e rentelastnorm (standard pa kobra interes) pasobra minimalmente lo gana e sèn bek. Pa un ehekushon adekuá ta nesesarío pa, ora di eksplotashon di tera, kada aña e medionan bini na disposishon direkto di e organisashon di proyekto (por ehèmpel via SOAB). Ademas, lo hasi palabrashonnan tokante un aserkamentu komun di maneho di riesgo.

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
E.7	Desaroyá i implementá maneho di tereno i di planifikashon teritorial.	E.7.2	Reforma i profeshonalisashon di e maneho di tereno i propiedat.	5. Lo pone e atministrashon pa e kavelnan òf e terenonan ku mester desaroyá na nivel dor di kolaborashon ku kadaster i entrestanan ku (eks) empleado.	30 di yùni 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá; risibimentu i evaluashon di informashon ta tuma mas tempu ku a spera. Na momentu di redaktá e agènda aki, lo evaluá loke kadaster a suministrá. Na Q2 lo ofresé e Sekretario General di VVRP un atministrashon ku pa 80% ta na òrdu, ku kua a pone e atministrashon na un nivel suficiente. Ora a kumpli ku esaki, e aktivitat aki lo kaduká.
		E.7.3	<i>Schoon door de poort.</i>	2. Desaroyo di e personal nesario pa ehekushon di e programa. Den esaki mester presta atenshon na un prosedura di onboarding rápido. Via espasio den e presupuesto básiko riba e servisio di kapital, lo regla finansiamentu di e programa Grond & Vastgoed (Tereno & Propiedat).	31 di mart 2023	Kòrsou	Na momentu di redakshon di e agènda lo pone struktura di personal disponibel (personeelsopbouw) na nivel. Esaki ta kanando sigun plan.
		E.7.4	Kontribushon na desaroyo ekonómiko.	2. Elaborashon dokumentonan básiko tokante desaroyo áreanan Rif i Colon.	30 di yùni 2023	Kòrsou	Na plaso korto, e notanan di invershon RIF i Colon lo drenta e trayekto formal di feedback, na otro departamentonan i stakeholdernan. Presentashonnan informal a tuma lugá na e diferente departamentonan, i pronto lo sigui den Konseho di Minister. Despues di finalisashon di esaki, loke tambe ta dependé di e remarkenan den e nota, lo pone nan riba agènda di Konseho di Minister na fin di Q2.
				3. Finalisashon di notanan di prinsipio desaroyo di áreanan Zakito i Maria Maai	1 òktober 2023	Kòrsou	E fecha ta adaptá, for di prinsipio a plani'è pa Q3. A hala finalisashon di e notanan di prinsipio Zakito i Maria Mai pa di dos mitar di 2023, debí na aktividatnan na fabor di RIF/Colon.
				4. Proposishon di Proceso Strategia Espasial, proveé di un promé eksplorashon di trentnan i oportunitatnan.	30 di yùni 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá, debí na retraso den determinashon di un plan di akshon. E trayekto di entrega di e plan di akshon ta praktikamente kla na momentu di redakshon di e agènda aki. Por reklutá lider di proyekto awor, i start den e di dos kuartal. E lider di proyekto lo okupá su mes ku un vishon di área ekonómiko sigun un strategia espasial dirigí riba e sektornan turismo, energia, i provishon di kuminda (i den esaki ta traha huntu estrechamente ku e otro ministerionan).
				5. Finalisashon prosedura pa sinkronisashon entre departamentu den desaroyo di área, i ofres'è na Konseho di Minister.	31 di mart 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. A manda e prosedura pa tur Sekretario General pa sinkronisashon entre departamentu, i lo ofres'è na Konseho di Minister pa determinashon. Lo trata e prosedura na mart (en bes di Q1).
		E.7.5	Kontribushon na kaha di gobièrnu.	2. Manda fakturanan na balor di NAF 1 mion i mas haltu.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	A fiha e meta nobo pa Q2 na NAF 1 mion na fabor di fakturashon òf pagt. Den e di dos kuartal lo start ku fakturashon kontraktan di hùr.

Tema F: **Kuido**

Meta

- Kontrolá COVID-19 i manten'é manehabel;
- Garantísá kontinuidat di kuido agudo;
- Organisashon efisiente di kuido i realisashon di un sistema di kuido robusto i pagabel.

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
F.1	<p>Pa por kontrolá COVID-19 i manten'é manehabel, lo implementá rekomendashonnan di OMT Cariben (24 di aprel di 2020 i 3 di yúni di 2020), inkluyendo por lo menos e siguiente medidanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -mantené nivel di kuido intensivo disponibel; -fortalesé e servisionan di salubridat públiko (entre otro, relashoná ku investigashon di fuentenan i kontaktonan); -mantené na stòk sufisiente medionan di protekshon personal (PBM); -oumentá i mantené kapasidat di tèst na nivel; -introdukshon di vigilansha di sùndrome; -garantisá un kapasidat sufisiente di ambulans aéreo; -kompra di vakuna kontra COVID i implementashon di programa di vakunashon (asina e vakuna bira disponibel). 	F.1.1 Ta sigui kontinuantemente		Ta sigui kontinuantemente	Kòrsou	
F.2	<p>Den kuadro di efisiensia, lo hasi visibel i redusí duplikashonnan innesesario den e kuido brindá pa e diferente hospitalnan i otro kousanan di inefisiensia, pa medio di elaborashon i ehekushon di un plan di koperashon entre hospitalnan regional den region Karibense di Reino i dor di sera akuerdonan atministrativo. En todo kaso, esakinan lo inklui:</p> <ul style="list-style-type: none"> -redusí e kantidat di trasladonan médiko pa paisnan tersero, dor di amplia e kuido ku ta brinda den e region Karibense di Reino (kuido speshalisá di kalidat haltu); -kompra konhunto di remedi, rekurso, material i ekipo; -formashon regional i planifikashon di e kapasidat di personal di kuido (redukshon di gastunan di formashon dor di laga menos hende haña nan formashon den eksterior); -rashonalisashon di e kuido duná den laboratorionan i redukshon di e kantidat di laboratorio; -spesialistanan médiko ku ta brinda kuido ku ta kai bou di seguro, nan ta traha komo empleado di hospitalnan (konstrukshon di mortuario); -fortalesimentu di kolaborashon entre kuido ku por haña sin karta di dòkter (eerstelijnszorg) i kuido ku por haña ku karta di dòkter (tweedelijnszorg); -rekalibrashon di e método di finansiamentu i e tarifanan pa tweedelijnszorg, huntu ku e instanshanan di seguro médiko i e outoridat di kuido hulandes. 	F.2.2 Proposishon pa huntu (Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA, Aliansa Hospitalnan Hulanda Karibense) + e plataforma pa Aseguradonan di Salubridat CAS-BES (PSZ)) redaktá un programa di eksigensia riba kua lo basa un inventarisashon (basá riba kalidat i gastu) di tarifa di e hospitalnan i institutonan di kuido afiliá na DCHA na otro destinashonnan (Colombia, Repùblika Dominikana, Hulanda).	1. Komprenshon di oferta di kuido hospitalnan afiliá ku DCHA i hospitalnan den e region i e gastunan (komparativo) di esaki	30 di sèptèmber 2023	DCHA/SZV/TWO	SZV i DCHA lo laga hasi un investigashon komparativo pa haña komprenshon di e tarifanan ku e hospitalnan afiliá na DCHA i otronan pa diagnóstiko duná i kuido di di dos i di tres linia (referí dor di dòkter di kas pa un spesialisista, hospital, sentro akadémiko òf klínika) serka traslado médiko for di i entre CAS-BES. Na Q3 2023 lo presentá e resultadonan di e investigashon.
			3. Redakshon plan di akshon despues di resultadonan di investigashon.	31 di desèmber 2023	DCHA/SZV/TWO	A base di e resultadonan di e investigashon (mira F.2.2.1) lo redaktá un plan di akshon, ku komo meta: 1) harmonisashon di e petishon pa kuido, di parti di aseguradónan di kuido, i e oferta di kuido for di e hospitalnan, i 2) harmonisashon di e tarifanan di e oferta di kuido di hospitalnan ora di traslado médiko for di i entre e islanan/paisnan CAS-BES.

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
F.3	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal di e efisiensia (inkluso finansiametu) i efikasía di kuido, i e resultadonan di e medida F.2, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Aki por pensa, por ehèmpel, na rekaliibrashon di e pakete di seguro i introdukshon di pagonan personal.	F.3.1	Establesé un plan di akshon pa fiha e trayekto pa realisá ku e sistema di kuido ta keda pagabel di forma sostenibel, aksesibel i di kalidat haltu. Esaki ta konta tantu pa e finansiametu komo e gastunan (modernisashon di e sistema di kuido, inkluyendo gobernashon).	4. Informe mas profundo kambio di sistema i proposishonnan pa <i>flankerend beleid</i> (maneho pa sostené i ehekushon di e medida òf lei) (manera prevenshon i fortifikashon kuido ku por haña sin karta di dòkter (eerstelijnszorg)).	30 di yùni 2023	Kòrsou	Na fin di mart 2023, e Taskforce Hervorming Marktordening en Financiering Zorgsector (Reforma Ordenamentu Merkado i Finansiametu Sektor di Kuido) ta presentá e liñanan prinsipal di e kambio di sistema deseá na Konseho di Minister, basá riba e investigashon mas profundo. Fin di yùni ta sigui e rapòrt final tokante kambio di sistema i proposishonnan pa <i>flankerend beleid</i> (maneho pa sostené i ehekushon di e medida òf lei), manera mensioná den e dokumento di maneho "Kopzorgen over de Zorg" (Preokupashon tokante Kuido"), alabes 'Roadmap' i 'terms of reference' (propósito i struktura) pa e Taskforce Hervorming Marktordening en Financiering Zorgsector 2022. Aki lo tene kuenta ku e remarkenan di TWO.
		F.3.2	E grupo di trabou SVB Medida ta elaborá opshonnan ku na korto plaso lo duna un kontribushon pa tene siguridat sosial i kuido sostenibel (wak tambe E.4.1.3).	2. A entregá informe mensual di medidanan di SVB, for di kua ta resultá ku Kòrsou ta riba skema pa alkansá balansa den e schommelfonds na 2022 i 2023 sin subi e kontribushon di pais.	Mensual, delaster dia di luna.	Kòrsou	Konforme toma di desishon Konseho di Minister di Reino 18 di yùni 2021.
				3. A introdusí legislashon nesesarío i a elaborá medidanan di kontrol adishonal.	1 di yùli 2022	Kòrsou	Mester introdusí e legislashon nesesarío pa loke ta konserní e Fondo BZV mas pronto posibel awor ku no a alkansá e fecha stipulá tentativamente di 1-1-2023. Si ta nesesarío, mester elaborá medidanan di kontrol adishonal, asina ku por garantisá e ekilibrio den e schommelfonds na fin di 2023.
		F.3.3	Implementashon medidanan pa minimalisashon pèrdidanan na e hòspital CMC.	1. A entregá informe mensual di progreso, for di kua ta demostrá e progreso eksitoso di Kòrsou pa logra e meta – minimalisashon di pèrdidanan na CMC. Huntu ku esaki por mustra riba e diferente trayektonan manera deskribí den e plan di akshon "Verduurzaming CMC" ("Hasi CMC Sostenibel"). Lo entregá e informe kada dia for di 15 dia di luna for di ougùstus 2021 serka TWO (sin interupshon).	mensual kada di 15 dia di luna.	Kòrsou	Konforme toma di desishon RMR (Konseho di Minister di Reino) 18 di yùni 2021. Kada delaster luna di e kuartal (mart, yùni, sèptèmber, desèmber) e informe di progreso tambe ta deskribí kua adelantonan a realisá riba e kondishonnan esensial di e plan di akshon.

Medida	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
F.3 Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal di e efisiensia (inkluso finansiamentu) i efikasía di kuido, i e resultadonan di e medida F.2, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Aki por pensa, por ehèmpel, na rekabrashon di e pakete di seguro i introdukshon di pagonan personal.	F.3 Implementashon medidanan pa minimalisashon pèrdidanán na e hòspital CMC.	8. Konsulta periódiko.	mensual entrante 30 di mart.	Kòrsou + Hulanda	Entre NHC i TWO tin konsulta mensual tokante progreso di via 1 di e plan di akshon 'verduurzaming CMC' ('Hasi CMC sostenibel'), awor ku a inkorporá kontenido di e akshonnan pa esaki den e grupo di Region "Sanering CMC entiteiten" ("Saneamentu entidatnan CMC"). En konekshon ku esaki, lo diskutí e progreso di e partinan 9-12 di e akuerdo gubernamental di liñanan prinsipal.
		9. Investigashon preis di kosto i efisiensia CMC (i AAH).	31 di yùli 2023	Kòrsou	Un ofisina di investigashon independiente ta bai duna konseho tokante efisiensia i legitimidat di prosesonan operashonal di CMC i e tarifanan ku ta resultá di esaki, redaktá un benchmark ku un hospital komparabel, i duna konseho tokante un modelo di presupuesto integral. Ariba mensioná konforme rekomendashon 1, 4, 7, 8, 9, 10, i 13 di e Outoridat di Kuido hulandes.
		10. Desishon di gobièrnu tokante un areglo struktural pa gastunan di kuido na pashènt sin dokumento i sin seguro médiko.	31 di ougùstùs 2023	Kòrsou	Pa e gastunan pa kuido duná na pashènt sin dokumento i sin seguro médiko, gobièrnu ta elaborá un areglo formal di finansiamentu i kompensashon. Aktualmente, e gastunan aki ta kore pa kuenta di CMC. Ariba mensioná konforme rekomendashon 11 di e Outoridat di Kuido hulandes i palabrashon/punto di akshon 6 di e akuerdo intergubernamental di puntonan prinsipal.
		11. Instalashon ofisial di e Outoridat pa kuido na Kòrsou (Cza).	1 mart 2024	Kòrsou	Konforme rekomendashon 15 di e Outoridat di Kuido hulandes pa duna Cza komo tersera parti independiente un papel di reglamentashon i supervishon.

Tema G: Enseñansa

- Meta**
- Realisashon di un enseñansa di kalidat básiko;
 - Realisashon di un bon konekshon entre edukashon i merkado laboral;
 - Realisashon di un bon fluho entre e sistemanan edukativo (sea na Hulanda Oropeo òf nó).

Medidao	Aktividat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
<p>G.1</p> <p>Un grupo di eksperto for di e kuater paisnan / un grupo di eksperto den enseñansa for di e kuater paisnan ta revisá henter e sistema di enseñansa, inkluso tur partidonan involví den enseñansa públiko i privá, tambe gobièrnu. En todo kaso, esaki lo inklui:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kalidat di enseñansa, metodonan i rekursonan didáktiko; -e konekshon entre edukashon i e merkado laboral; -e fluho entre ko, po, vo i mbo/ho/wo (sea na Hulanda Oropeo òf nó); -efisiensi i efikasía di finansiamentu di edukashon, mitigá inefisiensiyanan den e sistema; -fortalesé mehorashon di e kalidat pa medio di supervishon efikas di, entre otro, e inspeksionnan; koperashon entre e entidatnan ku ta fasilitá edukashon i desaroyo den e region (tambe, por ta na Hulanda Oropeo). <p>En todo kaso, inspeksion di enseñansa di tur e kuater paisnan lo ta involví.</p> <p>Basá riba resultadonan di e revishon, lo desaroyá i implementá medidanan.</p>	G.1.1	Realisá un revishon basá riba un plan di akshon establesé.	5. A redaktá Theory of change i Mapa di Ruta tras di esaki.	31 di mei 2023	Kòrsou + Hulanda	En relashon ku entrega di e midimentu nulo di e sistema di edukashon dor di e inspeksionnan di Enseñansa i ku e programa di gobernashon di 2021-2025 di Kòrsou i e Agènda pa Enseñansa 2020-2022 komo punto di salida, lo redaktá un Theory of Change basá riba un Roadmap. Lo involví tur stakeholder relevante den esaki.
			6. A redaktá proposishon pa investigashon adishonal.	15 di yùni 2023	Kòrsou + Hulanda	En relashon ku un Theory of Change redaktá i basá riba un Roadmap (mira G.1.1.5), a formulá preguntanan di investigashon adishonal riba kua e evaluashon di e sistema di edukashon ku a hasi kaba (midimentu nulo) ainda no a duna kontesta.
		G.1.2	Kuminsá traha riba mantenementu atrasá di edifisionan ku ta usa den enseñansa.	10. Redaktá plan di alohamentu stratégiko. Un promé paso ta un konseho tokante kon i unda por inkorporá organisashon sostenibel di mantenshon struktural na edifisionan di skol.	31 di mei 2023	Kòrsou + Hulanda
			12. A establesé un struktura di ehekushon duradero, kla pa enfrentá futuro pa por eliminá mantenshon atrasá.	31 di mei 2023	Kòrsou + Hulanda	Hasiendo uso di 'twinning' (interkambio di ekspertisio diferente servisio) ta trahando riba un struktura di ehekushon duradero, pa mantenshon na e skolnan. Debí na sirkunstansianan imprevisto, mester di mas tempu pa traha riba e struktura di ehekushon sostenibel aki.

Tema H: Fortalesé estado di derecho

- Meta** • Kontribuí na fortifikashon di e estado di derecho, en todo kaso dor di fortifikashon di kontrol na frontera, atendé ku delitonan finansiero i ekonómiko i mehorá e sistema di detenshon.

Medida	Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
H.1 Pa por garantisá stabilitat den órden públiko i seguridat, te ku próksimo aviso lo no ekonomisá di un forma ku ta limitá kapasidat di implementashon operativo den e sektornan mas vital di e estado di derecho (Polis, Duana, Landsrecherche, Ministerio Públiko, Korte, Wardakosta, sistema penitensiaro i e Servisio di Seguridat (Veiligheidsdienst).	H.1.1 Ta sigui kontinuamente		Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	
	H.1.3 Redakshon plan di afluensia di mas aña realista ku párafo finansiero pa garantisá kapasidat ehekutivo operashonal di tur instituto H1.	2. Kòmersashon entre Kòrsou i Hulanda tokante kontinuashon mas aleu di e planifikashon i spesifikashon di fluho.	15 di aprel 2023	Kòrsou i Hulanda	Pa e sektornan di mas vital den e estado di derecho (Polis, Landsrecherche, sistema penitensiaro i e servisio di seguridat), Kòrsou a inventarisá e kantidat mínimo di personal ku mester pa kumpli ku medida H1. Kòrsou i Hulanda lo papia tokante spesifikashon i planifikashon di fluho basá riba esaki medio aprel, ku komo meta pa yega na un solushon realístiko teniendo cuenta ku e kapasidat i posibilidatnan finansiero. Un fase mas despues, lo trata e inventarisashonnan di Ministerio Públiko i Hof (Korte) ku Hulanda. Ministerio di Finansa lo finalisá inventarisashon di Duana separadamente.
H.2 Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si mester reformá e sektor di wega di plaka (físiko i online), i kon. E meta ta pa oumentá ingresonan di gobièrnu. Basá riba proposishonnan, lo tuma i implementá desishonnan	H.2.1 E parti aki ta relashoná ku H.19.				
H.9 E paisnan lo traha huntu pa yega na un nivel harmonisá di protekshon di datonan personal denter di e Reino, pa medio di un Lei di Reino. Lo desaroyá i implementá un plan di akshon.	H.9.1 Ehersé fase di proyekto a base di plan di akshon ku a fiha.	5. Kapítulo 2 kònsèpt proyekto di lei (wetsontwerp) ta kla, plùs un tèst di ehekushon interino pa Kapítulo 1.	1 di yüli 2023	Kòrsou i Hulanda	Lo entregá e di dos kapítulo di e lei di konsenso di Reino, inklusive e Memoria di Aklarashon korespondiente, promé ku dia promé di yüli 2023, na favor di e dunadó di enkargo. Na e okashon ei, tambe lo presentá un tèst di ehekushon interino –ku primeramente ta trata ku kapítulo 1 di e lei di Reino – na e dunadó di enkargo.
		6. Kapítulo 3 kònsèpt proyekto di lei (wetsontwerp) ta kla	no ta konosí ainda	Kòrsou i Hulanda	
		7. Tèst di ehekushon proyekto di lei	no ta konosí ainda	Kòrsou i Hulanda	

Medida	Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
H.12	Ta poniendo maneho i supervishon pa loke ta trata e Fondo di Kriminalidat na òrdu. Kòrsou i Sint Maarten ta siguiendo e rekomendashonnan di e rapòrtnan di Konseho pa Mantenshon di Lei (Raad voor de Rechtshandhaving). Pa mas tardá dia promé di aprel 2021, e paisnan lo a designá un organisashon independiente ku ta kontrolá kumplimentu di e fondo ku rekomendashonnan i ta reportá si e fondo ta funshonando korektamente.	H.12.2 Designá un organisashon independiente pa kontrolá sigumyentu di e rekomendashonnan i ta informá si e fondo ta funshoná korektamente.	1. Monitoring di implementashon rekomendashonnan.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	Un bia den kada tres luna lo entregá un informe di progreso.
			3. A determiná revishon Manual Fondo di Kriminalidat (CF) 2023	30 di yùni 2023	Kòrsou	A elaborá e remarkenan i adaptashonnan riba e kònsèpt di e Manual di desèmber 2022. Despues di e elaborashon, a ofresé e Manual na Minister pa determiná esaki.
			7. Kuentanan anual aprobá na benefisio di Staten	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	Lo redaktá e relatonan anual konforme e eksigensianan den e Manual revisá, i ofres'é na Staten.
			8. A determiná i redaktá e palabrashonnan hasí entre Ministerio Pùbliko, Korte, Finansa i CF tokante e proseso pa rekoudashon di e entradanan di CF.	15 di yùni 2023	Kòrsou	Esaki ta tokante rekomendashon 2.2.2 for di e Plan di Akshon.
			9. A publiká e Ordenansa Nashonal Fondo pa kombatí Kriminalidat revisá, i el a drenta na vigor.	Ta sigui kontinuamente, for di Q2 2023.	Kòrsou	
		10. A komuniká regulashon, maneho i prosedura tokante e CF via un plan di komunikashon na pùbliko en general.	Ta sigui kontinuamente, for di Q2 2023.	Kòrsou	Implementashon di e trayekto aki ta dependé di aprobashon di e Manual CF.	
H.17	Ku ayudo di Defensa, Kòrsou lo establese un plan di akshon promé ku dia promé di mart 2021, pa modifiká ordenansanan di servisio militar ku no ta aktualisá i profeshonalisá CURMIL pa, entre otro, ankra posibilidatnan di traspaso for di CURMIL pa e sosionan nashonal envolví den seguridat.	H.17.1 Redaktá un plan di akshon ku ta konsentrá riba profeshonalisashon mas aleu di CURMIL, kaminda ta inklui aktualisashon di e ordenansa tokante servisio militar obligatorio.	2. Aktualisashon servisio militar obligatorio.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou + Hulanda	Ehekushon ta tuma lugá den bon konsulta ku e Paisnan. Kòrsou ta traha ku Defensa riba aktualisashon di e ordenansa di servisio militar obligatorio, lo stipulá fechanan i orario mas spesífiko ainda.
		H.17.3 Redakshon areglo posishon hurídiko moderno pa militarnan Karibense profeshonal, inkluso hinka den un kuadro legal.	1. A stipulá areglo di posishon hurídiko modernisá.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou + Hulanda	Lo redaktá un nota relashoná ku e ròl di militarnan kurasoleño profeshonal den ehérsito i e base hurídiko di nan posishon hurídiko pa loke ta determinashon di punto di bista gubernamental. E kuartal aki, e elaborashon mas aleu di e aspektonan material di e areglo di posishon hurídiko lo tuma lugá.
H.18	Dia promé di aprel 2021, Kòrsou a hasi disponibel e lugánan pa kore stazje nesesarío pa e Trayekto di Formashon Sosial. Kòrsou i Defensa lo firma konvenio ku ta pèrkurá pa esaki promé ku dia promé di febrüari di 2021.	H.18.1 A base di un konvenio konkluí, pone trayektonan di siña i traha disponibel.	11. Ahuste proyekto ku motibu di e evaluashon.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	Kòrsou i Defensa – a base di e.o. e evaluashon interino di novèmber 2022– den bon konsulta lo determiná kua kambionan ta nesesarío pa optimalisá e proyekto.

Medida	Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
H.19	<p>Kòrsou ta establese un plan den fase pa modernisashon i reformashon di weganan di plaka ku ta ofresé online. E plan aki tambe ta kontené un kalènder realista indikando e tempu nesario ku mester pa por realisá e logronan importante. E modernisashon i reformashon mester inklui por lo menos:</p> <p>1. Lei i regulashon ku ta establese un supervisor independiente pa weganan di plaka online. E ta emití i supervisá lisensianan tambe kaminda esaki ta nesario i, komo último rekursu, por revoká e lisensia.</p> <p>2. Sigurá ku esnan ku ta proveé weganan di plaka online ta aktua for di Kòrsou konforme lei i regulashon di e paisnan na ken nan ta dirigi nan mes.</p> <p>3. Medidanan pa (via Kòrsou Gaming kontrol Board i Belastingdienst) rekoudá impuestonan i pago di lisensia ku esnan ku tin un lisensia mester paga.</p>	H.19.1	Elaborashon medida parti 1 i parti 2.	4. Elaborá resultatdonan di evaluashon i konseho den kolaborashon ku TWO i e Ministerio di JenV den e LOK (Dekreto nashonal di e Sektor di Weganan di Azar), asina ku despues di un delaster evaluashon limitá di TWO i JenV (mira H.19.1.8), Kòrsou tin e posibilidat di por inklui e resultatdonan di e evaluashon aki meskos ku e puntonan di salida di mas importante di H2/H19 den su proseso di legislashon.	30 di sèptèmber 2022	Kòrsou	Kòrsou a disidí pa no kompartí mas informashon tokante kontenido ku TWO; tambe, mira e informe di ehekushon Q1 2023. Den un karta gubernamental, a pidi Kòrsou pa ainda ofresé e informashon ku a pidi na TWO lihé. TWO ainda ta den espera di un reashon riba esaki; tambe mira H.19.1.16.
				8. Evaluashon limitá dor di TWO na NHC di e kònsèpt di legislashon adaptá (mira H.19.1.4) ku ta supervisá elaborashon di e 5 puntonan esensial i un tèst riba posibel elementonan nobo den e kònsèpt LOK ku ta relatá na e puntonan di salida i metanan den e Pakete Nashonal.	20 di òktober 2022	Hulanda	Mira splikashon H19.1.4. Por ehersé e tèst limitá úníkamente ora a manda e kònsèpt di LOK nobo pa Hulanda.
				9. Evaluashon i te mas leu ku ta posibel elaborashon di e resultatdonan di e evaluashon ilimitá TWO den LOK (si e ta aplikabel), asina ku legislashon ta kumpli ku e puntonan di salida di mas importante di H2/H19.	4 di novèmber 2022	Kòrsou	Mira splikashon H.19.1.4 i H.19.1.8.
				11. Pèrmitnan modelo ta definitivo	15 di febrüari 2023	Kòrsou	Mira splikashon H.19.1.4. TWO ainda ta den espera di e pèrmitnan modelo. Esakinan mester ta konsistente ku e puntonan di salida di H.19, e Plan di Akshon di dia 16 di febrüari, i e LOK.
				16. Reakshon Kòrsou riba karta sekretario di estado ku e petishon pa publiká e informashon ku a pidi.	1 di aprel 2023	Kòrsou	Mira splikashon H.19.1.4
		H.19.2	A establese garantianan ku ta pèrkurá ku e maneho di wega di azar na Kòrsou ta proveé protekshon di menornan i otro hungadónan vulnerabel.	1. A finalisá e investigashon di adikshon na wega di azar bou enkargo di Kòrsou GCB.	31 di ougùstùs 2023	Kòrsou	E investigashon tokante adikshon na wega di azar por start riba término kòrtiku. Komo ku a posponé komienso di e investigashon, e speransa ta ku e resultatdonan di e investigashon lo ta kla fin di ougùstùs. Resultadonan di e investigashon ta un base pa redakshon di regulashon mas abou.
				2. A redaktá legislashon mas abou i maneho ku por mantené na benefisio di protekshon di konsumidó i prevenshon di adikshon di kua Kòrsou lo kompartí e kònsèpt i ku Hulanda lo proveé ku feedback.	15 di mei 2023	Kòrsou	Kòrsou lo elaborá regulashon mas abou inventarisá (mira tambe H.19.1.5) relashoná ku weganan di azar online (manera por ehèmpel pa stipulashonnan kontra labamentu di plaka, eksigensianan tékniko, protekshon di konsumidó, prevenshon di adikshon, etc.) i TWO/JenV (Hustisia i Siguridat) lo proveé feedback i konseho pa esaki. Den esaki, TWO/JenV (Hustisia i Siguridat) lo presta atenshon spesial na e puntonan esensial inklui den e nota, inkluso AML (kontra labamentu di plaka) i Counter Terrorism Financing (pa kombati terorismo). Komo fecha deseá a uni ku e planifikashon riba kua lo presentá e LOK na Staten.



Landspakket (Pakete nashonal)

Kòrsou

Agènda di ehekushon 1 di aprel – 30 di yùni 2023