



Pakete Nashonal (Landspakket)

# Kòrsou

**Agènda di ehekushon**

1 di yùli – 30 di sèptèmber 2023

*Disclaimer: No por derivá derecho for di e tradukshon aki.  
E vershon na hulandes di e Agènda di ehekushon ta e vershon original.*



Riba 4 di aprel 2023 Aruba, Kòrsou, Sint Maarten i Hulanda a drenta un fase nobo ku firmamentu di un asina yamá 'Areglo mutuo di kooperashon pa reformanan (Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen). E areglo mutuo ta forma e base di koperashon ku Kòrsou i Hulanda ta koperá ku otro i tin komo base di prinsipio, derecho di propiedat, ekivalensia, asuntunan kolektivo.

Awor bo tin bo dilanti e Agènda di Ehekushon pa e periodo di promé di yüli te ku 30 di sèptèmber 2023. Den e di tres kuartal di 2023 e promé resultadonan di e implementashon di algun proyekto di reforma importante lo bira visibel.

Pa maneho finansiero ta start ku e implementashon di e rekomendashonnan di e revishon di e proseso di presupuesto i lo aselerá entrega di e kuenta anual 2022 konsiderablemente kompará ku e añanan anterior. Komo parti di e programa 'Mehorá Funshonamentu di Gobièrnu' ta bai ehekutá 'quick-scan' na tur e ministerionan, i ta instituí e Kuadro di Gerensia Mayó.

Ta bai ehekutá mas i mas fase di e plan di reforma di Belastingdienst, ku dor di nan e funshonamentu i dunamentu di servisio ta mehorá. Tambe ta finalisá e midimentu di punto di salida di Funshonamentu di Duana komo e promé paso den optimalisá i mehorá e organisashon di Duana.

Pa e tema desaroyo ekonómiko ta start ku implementashon di e medidanan di reforma mas importante den kaso di empleo ilegal i optimalisashon di e proseduranan pa otorgamentu di pèrmit. Ta bai finalisá e rapòrtnan tokante e cambio nesario di sistema den kuido i tokante e investigashon di funshon efisiente na Curaçao Medical Center.

Ta bai redaktá un 'roadmap' huntu ku tur stakeholder pa e reformanan nesario di enseñansa den e di tres kuartal. Ademas ta bai finalisá den konsepto e Ordenansa Nashonal di Wega di Azar despues di a haña konseho di e Hunta di Konseho i a presentá esaki pa tratamentu na Parlamento.

### **Guia pa lesa**

Den e Agènda di Ehekushon aki, e akuerdonan for di e Agènda di Ehekushon 2023-Q2 a disparsé, e akuerdonan for di e Agènda di Ehekushon 2023-Q2 ku ainda mester realisá, ta para i a agregá akuerdonan nobo pa e kuartal benidero (2023-Q3). Di e forma aki ta kla kua akuerdonan ta konta pa e kuartal benidero. Ta sigui numerá e resultadonan ku ke logra pa asina ta kla ku tabatin pasonan promé ku e akuerdonan aktual.

### **G.S. Pisas**

*Promé Minister di Kòrsou*

### **A.C. van Huffelen**

*Sekretario di Estado di Asuntunan Interno i Relashon den Reino*

Tema A:  
**Maneho finansiero**



Tema E:  
**Reformanan ekonómiko**



Tema B:  
**Gastunan i efektivitat den sektor públiko**



Tema F:  
**Kuido**



Tema C:  
**Impuesto**



Tema G:  
**Enseñansa**



Tema D:  
**Sektor finansiero**



Tema H:  
**Fortalesé estado di derecho**



# Tema A: Maneho finansiero

**Meta** • Kontrolá i ordená maneho finansiero i supervishon finansiero basá riba e echo ku gobièrnu mester ta 'in kontrol'.

Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
A.1	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo determiná kon ta bai fortifiká e pilar finansiero. En todo kaso lo wak kontrol finansiero di maneho (tantu sentral komo na e servisionan), e funshon di ouditoria, i e posishon di Konseho di Konsulta i Kontrolaria General. Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.1.1	Hulanda, huntu ku Kòrsou, lo hasi un revishon di e práktika di e proseso di presupuesto (en partikular e preparashon i elaborashon di e presupuesto pa e aña benidero i ehekushon di e aña eksistente (kambionan den presupuesto), proseso di presupuesto, reglanan di presupuesto, baluashon di mas aña (servisio normal i servisio di kapital), tareanan/responsabilidatnan/autorisashon, ehekutornan (di mas) relevante (premirá).	6. Establesé punto di bista tokante resultadonan i rekomendashonnan di e revishon di e proseso di presupuesto.	1 di yüli 2023	Kòrsou	Aktualmente Konseho di Minister ta sinkronisá e diferente proposishonnan di mehoransa promé ku stipulá e punto di bista. Esaki ta nesesarío, pasobra rekomendashonnan for di e revishon ta raka por ehèmpel e proposishonnan di mehoransa i aktividatnan bou di B.4.1 (diseño di organisashon). Pa e motibu akí a kambia e fecha bieu di finalisashon (31 yanüari 2023) pa promé di yüli 2023.
		7. Redakshon plan di akshon implementashon rekomendashonnan revishon proseso di presupuesto.	1 di yüli 2023	Kòrsou + Hulanda	Antisipando riba e punta di bista (wak A.1.1.6), a traha un plan di akshon, pero mester elaborá esaki ainda mas aleu riba algun punto. Espektativa ta ku ta finalisá esaki promé ku promé di yüli. E fecha ta skùif di mart bai yüli.		
		8. Establesé na nivel gubernamental plan di akshon implementashon rekomendashonnan revishon proseso di presupuesto.	31 di ougùstùs 2023	Kòrsou	Mira akklarashon A.1.1.7		

Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
A.1	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo determiná kon ta bai fortifiká e pilar finansiero. En todo kaso lo wak kontrol finansiero di maneho (tantu sentral komo na e servisionan), e funshon di ouditoria, i e posishon di Konseho di Konsulta i Kontrolaria General. Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.1.2	Traha pa yega na un deklarashon di accountant ku ta aprobá i kompañá e kuenta anual ku ta kla na ora.	10. Proceso i planifikashon mehorá (fin di aña) elaborá pa redusí e tempu pa entrega i kòntrol di e kuenta anual konsiderablemente.	17 di novèmber 2023	Kòrsou	Kompará ku e añanan anterior e tempu di kontinuashon ainda no ta konforme e término legal, pero ta kòrta sí den esaki. Ta entregá relato di akountent i sertifikashon di kontrol pa aña 2022 na novèmber na lugá di òktober, pa motibu ku a tuma desishon pa tene e administrashon un luna mas largu habrí, pa por garantisá e prosesamentu total di e administrashon mas tantu posibel.
				12. Investigashon adishonal tokante posibilidatnan ku por yuda ku ehekushon di e Mapa di Ruta Maneho Finansiero, manera adaptashonnan di maneho i regulashon.	31 di yanüari 2024	Kòrsou + Hulanda	Dor di e retraso ku aktivitat A.1.2.7 den e funshon finansiero den e lunanan binidero no tin sufisiente kapasidat disponibel pa e investigashon akí. Ta stipulá e deadline riba 31 di yanüari 2024.
				13. Mapa di Ruta: En konekshon ku e parti di trayekto "Rekompensa di Personal" lo determiná pa medio di informe interno i eksterno ku a finalisá e kontrol interno riba fieldat i legitimidat di e datonan di personal inklui den e atministrashon di personal i e mutashonnan implementá den e atministrashon di sueldo te ku 30 di yüni 2022 (inkluso reportahe).	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Ta warda riba aksesu na e datonan nesario. IAD no tin aksesu ainda na e datonan nesario pa por ehekutá e kontrol i ainda no ta bisto na ki momentu e datonan akí ta bira disponibel. E fecha bieu pa ront af (promé di april 2023) ta kambia pa 31 di desèmber 2023.
				14. A finalisá investigashon na benefisio di implementashon di e prosedimentu nobo.	Pa determiná ainda	Kòrsou + Hulanda	A diskutí tokante e investigashon ku un ofisina di investigashon eksterno a hasi, pero esaki ainda ta duna tiki gara pa e implementashon di e mehorashonnan den e repartishon di responsabilidad relashoná ku e maneho finansiero. Investigashon komplementario ta nesario. Konsulta ku e ofisina di investigashon en kuestion ta tumando lugá.
				17. Ehekutá kontrol (audit) interno periódiko dor di IAD.	31 di yanüari 2024	Kòrsou	Basá riba e palabrashonnan pa abreviá den tempu di durashon pa entregá e kontrol di e kuenta anual, IAD a start ku kontrol di kuartal, riba kua e akountent ku ta hasi kontrol (SOAB) por bai basa nan mes, den nan mes kontrolnan.
				18. Ehekushon di aktivitat segun e aserkamentu stipulá Roadmap pa por alkansá un deklarashon di aprobashon di e kuenta anual.	31 di desèmber 2023	Kòrsou + Hulanda	Teniendo kuenta ku e diverso konsehonan risibí (e.o. di Cft) Konseho di Minister na yüni a stipulá e Roadmap. Den e siguiente UA lo spesifiká e aktivitatnan mas detayá. Ta ehekutá en todo kaso e aktivitatnan planiá pa Q3 i Q4 2023 segun e aserkamentu stipulá.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
A.1	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo determiná kon ta bai fortifiká e pilar finansiero. En todo kaso lo wak kontrol finansiero di maneho (tantu sentral komo na e servisionan), e funshon di ouditoria, i e posishon di Konseho di Konsulta i Kontrolaria General. Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.1.3	Bista general di tarea & ròl di e institushonnan envolví den e proseso di presupuesto i responsabilisashon i posibel proposishonnan pa mehorashon den e kolaborashon (mutuo).	4. Kontratashon investigashon di e posibilidatnan pa optimalisá e posishon i efektivitat di e institushonnan.	31 di ougùstùs 2023	Kòrsou + Hulanda	Konseho di Minister ke haña promé klaridat tokante e aserkamentu relashoná ku aktivitat B2.1. Seguidamente lo apliká e mesun puntonan di salida ku den kaso di B2.1 pa e investigashon akí. Dor di esakí a stipulá e fecha di destaho (31 di yanüari 2023) riba 31 di ougùstùs.
			5. Informe final investigashon di posibilidatnan pa optimalisá e posishon i efektivitat di e institushonnan.	30 di novèmber 2023	Kòrsou + Hulanda	Mira e akklarashon serka A.1.3.4. Fecha di finalisashon tambe ta skùif.	
			6. Investigá opshonnan pa un aserkamentu alternativa pa optimalisá e posishon i efektivitat di institushonnan.	1 di ougùstùs 2023	Kòrsou + Hulanda	NHC i TWO konhuntamente ta investigá e opshonnan pa un aserkamentu akseptabel pa tur partido na lugá di e investigashon inkorporá bou di A.1.3.4, den kua Kontrolaria General di Hulanda ta ofresé Kontrolaria General di Kòrsou sosten direkto.	
		A.1.4	Elaborashon di un vishon integral i un plan den etapa pa término mas largu pa pone e administrashon finansiero (inkluso supervishon), e maneho finansiero, i e proseso di presupuesto na òrdu, for di e nesésidat pa ta 'in kontrol' komo gobièrnu.	1. Redakshon di un Theory of Change i mapanan di ruta korespondiente pa henter tema A.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou + Hulanda	Durante e trahamentu di e agènda di ehekushon akí e kombersashonnan ku e partido eksterno, ku lo guia e trayekto, mester a tuma lugá ainda. Bou di restriksion di e enfoke i planifikashon skohé ta stipulá e fecha di finalisashon riba 30 di sèptèmber 2023.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktividad pa ehekutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
A.2	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si i kon por fortifiká uso di informashon statistikò konfiabel i datonan na benefisio di desaroyo di maneho i toma di desishon. Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.2.2	Implementashon Plan di Akshon Sistema Estadístika Nashonal (NSS) i mekanismonan pa suministro, prosesamentu i distribushon di dato.	2. Generá konvenio di kooperashon na fabor di e NSS.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	E stakeholdernan konserní ta firma e konvenio tokante establecé data promé ku fin di aña.
				3. Adaptá database GMN (Ministerio di Salubridat, Medioambiente i Naturalesa) pa uso dor di CBS	1 di yúli 2023	Kòrsou	Ku e ambiente pa validá dato di Dashboard ku ta pertenesé na e database, por validá e kalidat di e datonan. Mas lat den e aña akí lo ta posibel pa konektá otro fuente di dato di p.e. enseñansa i e registrashon básiko na e database. Ku e input di sientífikonan di dato lo por pone dato disponibel na e aparato di empleado públiko i na públiko.
				4. Start diseño i konstrukshon Data Dashboard	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	Ku inisio di diseño i traha di Data Dashboard di CBS ta kontinuá ku hasimentu adekuaado di e Database di GMN pa CBS por hasi uso di dje (A.2.2.3.).
				6. Entrega ordenansa di estadístika adaptá òf renobá.	31 di mart 2023	Kòrsou	E kuadro hurídiko sentral akí ta un proposishon pa supstituí e stipulashonnan di transishon i e diferente tekstonan legal, ku a traha despues di 10-10-10. E ordenansa nobo ta duna CBS, segun e rekomendashonnan di VN, mas espasio pa funshoná independientemente i pa di tal forma garantisá ophetividat di estadistika. CBS ta den espera di e reashon di SG BPD riba e Konsepto di Ordenansa. Esaki ta dura mas largu ku a spera.
				8. A redaktá National Strategy for the Development of Statistics (NSDS).	1 di yúli 2023	Kòrsou	A aktualisá fecha. Dor di hopi trabou CBS NL na Boneiru no a logra na tempu pa kaba ku e NSDS. E National Strategy for the Development of Statistics ta guia e programa di ehekushon di CBS CUR i ta fungi komo base pa motivashon di e ordenansa nobo pa estadístika.
				10. Konektá fuente di datonan di otro departamentu i instansia (di p.e. enseñansa i registrashon básiko) na e database.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	E konekshon di fuente di dato ta sigui e adaptashon di e Database pa CBS (A.2.2.3) i e diseño i traha e dashboard di dato (A.2.2.4).
A.3	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si maneho di supsidio, ehekushon i relashonnan di supsidio eksistente ta kumplí ku e eksigensianan: legalidat, legitimidat, efektividat i efisiensia. Basá riba e resultatonan lo implementá ahustenan na maneho i/òf ehekushon i lo eksigí pa paga bèk supsidionan duná di un forma no legítimo, teniendo kuenta ku kuadronan legal i prinsipianan di lei (si nan ta proporshonal).	A.3.1	Determiná (entre otro basá riba investigashonnan eksistente) si e maneho di supsidio, e ehekushon, i e relashonnan di supsidio eksistente no solamente ta kuadra ku eksigensianan di legalidat, legitimidat, efektividat i efisiensia, sino tambe si a implementá e rekomendashonnan di e rapòrt "Mollen (2014)" i e rapòrt di Kontrolaria General "Subsidie. Afwijkingen op de subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 t/m 2015 (2018).	9. A finalisá e investigashon efektividat i efisiensia supsidionan.	31 di ougùstùs 2023	Kòrsou + Hulanda	E investigashon di e supsidionan di SOAW ta kana satisfaktoriamente i ta duna segun espektativa garanar práktiko pa un proseso di supsidio ku ta funshoná bon i un servisio di supsidio efikas i efisiente. Loke si a resultá ta ku e investigashon ta dura un luna mas largu pa por yega na un bon resultado i sinkronisashon.
A.4	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná kon por fortifiká e funshon di kompra, di moda ku gobièrnu por hasi kompra di bienes i servisio di un forma mas efisiente i efektivu posibel. Den esaki lo konsiderá sentralisashon. A base di proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.4.0	Mester yena e aktividat mas aleu.				

# Tema B: Gastunan i efektivitat den sektor públiko

- Meta**
- Subi efisiensia di sektor públiko bahando gastunan di personal di gobièrnu (public wage bill), (pa asina kuadra ku e promedio den Karibe, ku ta 10 porshento di e total di tur produkto i servisio produsí den un pais den un temporada (BBP, Bruto Binnenlands Product) i redukshon di gastunan di sektor públiko en general;
  - Subi kalidat i efektivitat (inkluso forsa di ehekushon) di e sektor públiko.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.1	E paisnan ta enkargá ku kontinuidat di prosesonan vital, loke en todo kaso ta enserá: koriente, suministro di petroleo, internet i servisio di dato, suministro di awa di bebe, atendé ku vuelo i avion, maneho di barkunan, transakshonnan di pago, e servisionan di emergensia i komunikashon entre nan, i institushonnan médiko.	B.1.1 Ta sigui kontinuamente.			Kòrsou	
B.2	Basá riba un revishon integral di e empresanan (semi) públiko i entidatnan gubernamental pa loke ta trata legitimidat di e propiedat públiko (nan ta sirbi interes/metanan públiko?), i nan efektivitat (nan ta logra nan ophetivonan?) i efisiensia, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	B.2.1 Ta determiná kuadro di investigashon i duna prioridat na revishon di NV-nan gubernamental.	2. A kontratá e enkargo di investigashon.	31 di yúli 2022	Kòrsou + Hulanda	Konseho di Minister di Kòrsou a wanta e revishon di kompania di gobièrnu planiá debí na opheshonnan di Staten rondó di e derecho di propietario i derecho di dunadó di enkargo di e revishon aki i e posibel publikashon di informashon delikado tokante kompanianan di gobièrnu for di e revishon. NHC i TWO a yega na un posibel aserkamentu alternativa ku segun espektativa ta akseptabel pa e partidonan konserní i ku por presentá na konsiderashon na RvM. Despues di toma di desishon lo por bai start mas pronto posibel ku e ehekushon di e punto di akshon akí.
		B.2.2 Ehekushon revishon nv di gobièrnu.	1. A entregá informe final definitivo.	1 di novèmber 2022	Kòrsou + Hulanda	Mira splikashon B.2.1.2



Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
B.4	Basá riba un revishon integral, lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorá kalidat, efektivitat i poder di implementashon di e organisashon gubernamental, loke tambe ta enserá e forsa desidido di personal ministerial.	B.4.1 Determiná plan di akshon total trayektonan di mehorashon	8. Ehekushon quick scan 9 ministerio, ku prioridat serka ministerionan ku tin di haber ku organisashon di ministerio.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	Pa motibu di dunamentu di enkargo atrasá, no a start ainda ku ehekushon di e quick scannan. Den kaso ku a start ku e quick skannan (promé ku) 15 di yùni, lo por a terminá e aktivitat akí fin di sèptèmber. E anterior deadline tabata promé di yùli. E quick scannan na favor di ministerionan ku tin di haber ku organisashon di ministerio ta remplasá e revishon di organisashon dirigi (riba riesgo) for di agèndanan anterior (B4.1.5). Ehekushon di e proposishonnan pa mehoransa di e parti di personal no por a start, tanten ku no tin desishon tokante e organisashon di ekipo di direktivanan di e ministerionan (B4.1.9).
			9. Guia toma di desishon Konseho di Minister tokante informe ku e proposishonnan pa mehorashon.	1 di yùli 2023	Kòrsou	E toma di desishon gubernamental rondó di e rapòrt ku e fecha final a skuiif pa promé di yùli 2023, konforme e desishon di e Konseho di Minister. E deadline anterior tabata promé di febrüari.
			10. Elaborashon kondishonnan pa toma di desishon tokante implementashon di e proposishonnan pa mehorashon.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	E elaborashon ta konsistí di e.o. un análisis di 1) adaptashon nesario di lei i regulashon i 2) e impakto di e proposishonnan di mehoransa tokante proyektonan koriente di Programma di gobernashon i Pakete Nashonal. Konseho di Minister a tuma riba 22 di mart 2023 desishon tokante esaki. E kuadro di maneho sosial tambe ta kla pero mester bai delibera tokante esaki ku Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (CGOA). E quick scannan (B4.1.8), ku tambe ta forma parti di e elaborashon, mester start ainda.
			13. Reklutá i selektá organisashon di programa	1 di mart 2023	Kòrsou	Dor di e toma di desishon atrasá e atkision i selekshon na favor di e organisashon di programa ta kontinuá den e di tres kuartal.
			14. Start trayekto di implementashon.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	E start –ku ta prepará kaba den Q2 i Q3 – ta dependé di e desishon di Konseho di Minister i ta trata di entre otro e siguiente aktivitatnan:  1. Diseño i organisashon Direktorado Personal di mas haltu; 2. Diseño i organisashon direktiva Maneho Nashonal 3. Tin hende pa e funshonnan lag di maneho 1 + 2 4. Organisá koherensia ku otro proyektonan kanando Programa di gobernashon i Pakete nashonal ku konsekuensia organisatorio 5. Elaborashon konsèpt dunamentu di servisio eksterno /lokètnan di gobièrnu 6. Elaborashon konsèpt dunamentu di servisio interno i maneho operashonal, ku timnan di konseho komo prioridat 7. Elaborashon instrumentario pa organisá, guia i manehá proyektonan interministerial 8. Elaborashon malchi tarea, responsabilidad, kompetensia pa tur funshon di maneho 9. Redaktá programa di entrená i kapasitá pa henter gobièrnu.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.4	Basá riba un revishon integral, lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorá kalidat, efektivitat i poder di implementashon di e organisashon gubernamental, loke tambe ta enserá e forsa desidido di personal ministerial.	B.4.2	Revishon funshon di legislashon	1. Aktualisá, konsolidá i digitalisá fail di leinan konforme forma gobernashon aktual (eliminashon retrasonan ku a surgi despues di 10-10-10)	31 di mart 2024	Kòrsou + Hulanda	E timnan ku ta embolbí den adaptá, konsolidá i digitalisá teksto di leinan aworakí tin un konstelashon sólido. Mester atendé ku mas teksto ku na inisio a tene kuenta kuné. WJZ den Q3 ta bini ku planifikashon i kalkulashon di gastu nobo.
				4. Finalisashon rekrutamentu i selekshon huristanan di legislashon derecho laboral, derecho finansiero/fiskal i seguridat sosial.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou + Hulanda	TWO ta hasi uso di (eks-)empleadonan di e ministerio di SZW di Hulanda, na fabor di sosten di trayektonan di legislashon ku tin di aber ku seguridat sosial. Den e periodo binidero ta eksplorá si esakí por ofresé un solushon tambe pa otro trayekto di legislashon.
				6. Entrega di investigashon di balorashon di funshon i presentashon di rapòrt na Konseho di Minister.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	E investigashon di balorashon di funshonamentu aki relashoná ku un struktura nobo di salario, ta den ehekushon pa UBR BZK, den koordinashon ku e programa Verbeteren Functioneren Overheid (B4.1).
				7. A finalisá salida i separashon komishon di hür for di WJZ (Legislashon i Asuntunan Hurídiko).	31 di mart 2024	Kòrsou	E sekretariado di komishon di hür den su funshon no ta kuadra ku e funshon di WJZ. Ta opvio ku ta transferi e sekretariado pa e funshonnan di front office di p.e. BPD lokèt di pèrmit òf domeinbeheer VVRP, pero WJZ ta spera riba un desishon tokante na unda ta bai akomodá e sekretariado.
B.5	A base di investigashon di e kondishonnan laboral primario, sekundario, i tersero (bou di kua pagonan pa overtaim, areglonan di ferlòf, rekompensanan i sobresuèldo spesial, biahenan i gastunan di biahe, etc.) lo desaroyá i implementá proposishonnan pa posibel ousteridat.	B.5.3	Pa kompletá e investigashon komparativo di e kondishonnan laboral primario, sekundario i tersero, lo ehekutá un investigashon benchmark den kua ta kompará e kondishonnan laboral for di e sektor (semi) públiko ku e sektor privé.	7. A determiná e reakshon tokante e maneho gubernamental	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou + Hulanda	A entregá e informe. Aktualmente ta tumando lugá sinkronisashon tokante e finalisashon. E deadline anterior tabata 30 di mei.
				8. Pa determiná despues.	Pa determiná ainda	Kòrsou + Hulanda	Lo determiná akshonnan siguiente a base di e rapòrt di investigashon i e reakshon gubernamental.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
B.6	Den kuadro di uso optimal di personal, lo investigá formashon, okupashon i presensia real di personal, i abilidad pa traha di empleadonan di gobièrnu i di organisashon ku ta kai bou di gobièrnu. Kaminda tin empleado ku ta risibí suèldu no hustifiká, lo tuma medida, sigun e situashon (entre otro, para suèldu, proseso di retiro).	B.6.3	Implementashon maneho di mobilidat.	4. Implementashon ta kla.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Aktivitat for di Q3 2023 bou di Programa VFO (B4.1).
				5. Organisá ofisina di mobilidat: prosedura i proseso pa por solushoná bottleneck (hurídiko).	Pa determiná despues.	Kòrsou	E deadline anterior tabata 30 di mart. E organisashon di prosedimentu i proseso na fabor di solushoná problemátikanan hurídiko relashoná ku nombramentu di empleadonan no tabata finalisá ainda riba 30 di mart 2023.
				6. Organisá ofisina di mobilidat: determiná instruksjonnan i proseduranan aktivonan pa apliká rekolkashon interno di esnan aktivo, esfuerso fleksibel, salida obligatorio i opservashonnan mas kòrtiku ku un aña.	Pa determiná despues.	Kòrsou	Ta traspasá e aktivitat akí for di Q3 2023 pa e Programa VFO (B4.1). Ta stipulá e planifikashon dependiendo di e status ku traspaso di nobo atrobe.
				7. Plan sosial: kònsèpt dokumento di maneho di organisashon Plan Sosial ta kla.	Pa determiná despues.	Kòrsou	Ta traspasá e aktivitat akí for di Q3 2023 pa e Programa VFO (B4.1). Ta stipulá e planifikashon dependiendo di e status ku traspaso di nobo atrobe. E deadline anterior tabata 30 di mart.
		B.6.6	Modernisá kondishon laboral.	1. Kuadro di maneho ta kla.	15 di ougùstùs 2023	Kòrsou	Maneho di kondishonnan laboral moderno ta kondusí na un gobièrnu efisiente, ku gastunan mas abou posibel. E gobièrnu akí ta un dunadó di trabou atraktivo, ku denter di e espasio finansiero ta antisipá riba kambionan riba merkado laboral. Ta finalisando e plan ku ta kondusí na kondishonnan laboral moderno i pronto ta entregá esaki na Konseho di Minister.
		B.6.7	Optimalisá uso di personal struktura di programa i organisashon permanente Ministerio BPD (Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio): invertí den konekshon di e struktura di programa na e organisashon permanente di e Ministerio BPD.	3. Ámtenaman ku ta involví ku e Pakete Nashonal a haña kurso di kapasitashon riba tereno di maneho di proyekto.	1 di òktober 2023	Kòrsou i Hulanda	Segun ekspektativa e training lo start na sèptèmber.
	4. Redaktá roadmap.			1 di òktober 2023	Kòrsou i Hulanda	Traha e roadmap a base di e resultadonan di e Theory of Change.	
B.7	Lo desaroyá un maneho kaminda ta enfoká riba redukshon i kontrol di gastunan pa kontratacion di personal eksterno.	B.7.0	Mester elaborá e aktivitat mas aleu.				
B.8	Basá riba un revishon di e funshon di HR (maneho, konseho di HR, atministrashon i instrumento) lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorashon.	B.8.2	Selekshon lider di proyekto & kwartiermakers (manager prekursor) reforsá funshon di HR	1. A nombra lider di proyekto i kwartiermaker (manager prekursor) implementashon modelo di duna servisio.	1 di yúli 2022	Kòrsou	Den e di tres kuartal ta start di nobo ku reklutá. For di Q3 2023 esaki ta kai bou di Programma VFO (B4.1).
		B.8.3	Establesé plan di akshon den partinan di e overall plan di akshon fortalecimento funshon HR	1. Prioritashon di partinan di plan ku mester desaroyá pa kada parti di e HR modelo di duna servisio.	30 di sèptèmber 2022	Kòrsou	Despues di nombramentu di e lider di proyekto lo determiná e prioridatnan. Mester start e nombramentu di e lider di proyekto di nobo.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktividad pa ehikutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.9	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo desaroyá maneho di personal stratégiko. Esaki en todo kaso ta enserá: - un planifikashon stratégiko di personal relashoná ku resultadonan di e revishon mensioná den B.4; - introdukshon di un sistema di maneho basá riba prestashon den e aparato públiko; - limitashon di influensha polítiko den asuntunan di personal.	B.9.1	Rekalibrashon businessplannan 2010 pa planifikashon di mas aña, ku kua ta realisá un public wage bill di 10% BBP na 2026.		Pa determiná despues.	Kòrsou	Rekalibrashon di e businessplannan ta sigui despues di e quick scannan (B4.1.8), pa e motibu akí lo start mas tempran den e di kuater kuartal. For di Q3 2023 lo atendé ku esaki bou di Programa VFO (B4.1).
B.10	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, nesidatnan i kostonan relatá na alohamentu lo bira transparente, i lo investigá opshonnan pa redukshon di gastu i mehorashonnan i implementá nan, kaminda esaki ta posibel. E meta ta pa yega na redukshon di gastu di 20% den 5 aña (tumando presupuesto di 2020 komo referensia), ku lo keda inkorporá den e presupuesto di 2025.	B.10.2	Redaktá plan di akshon (2.0) fase 2.	2. Konektá Edifisionan MVA na propiedat na fabor di alohamentu di gobièrnu mará na atministrashon di Ministerio di Finansa.	30 di yüni 2023	Kòrsou	Despues ku e kartera di propiedat inmóbil ku un konekshon di 80% di e total, ta konektá sufisientemente.
				8. Determinashon definishon gastu di alohamentu i altura di gastu di alohamentu den aña di referensia 2020 (dor di Konseho di Minister).	31 di mart 2023	Kòrsou	Fecha ta aktualisá. E definishon i e volúmen di e gastunan di alohamentu ta stipulá (na aña di referensia 2020).
		B.10.3	Implementashon plan di akshon.	4. Entrega maneho alohamentu (standartnan & kalidat), inkluso proposishonnan pa mehorashon di proseso.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	Fecha ta aktualisá. Ta traspasá den fase e maneho i na promé instansia e ta korespondé na alohamentu nobo.
				6. Inventarisashon tareanan nobo di alohamentu riba eskala grandi (inkluso 'mudansanan').	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou + Hulanda	E grupo di trabou Maneho di Alohamentu ku a instituí, ku ta konsistí di miembronan di e departamentonan, mester tuma e inisiativa pa e inventarisashon pa kada ministerio.
				9. Redukshon uso di energia alohamentu di gobièrnu	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	Fecha ta aktualisá. Ta traspasá e medidanan di maneho proponé ainda den Q3 pa un konsepto di quadro di maneho. A nombra un lider di proyekto na Aqualectra ku lo konsehá tokante algun quick winnan. E realisashon di redukshon di energia no ta kai bou di responsabilidad di e personanan ku ta ehikutá aktividatnan den quadro di B10, pero si ta kontribuí na e meta di redusí gastu.
				12. Nota 'análisis di problema' & proposishonnan pa mehorashon dor di emanager nobo pa propiedat	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	Fecha ta aktualisá. E manager nobo pa propiedat inmóbil a kaba di start i lo traha un proposishon pa komponé i realisá un Departamento Propiedat Inmóbil bou di Domeinbeheer 2.0. E akshon akí ta di importansia grandi pa B10, pero ta forma parti di e trayekto E7 (di Ministerio di VVRP).
			13. Midimentu nulo kuantitativo (m2 pa kada empleado) pa yega na un plan di Alohamentu pa kada Ministerio.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	Fecha ta aktualisá, pasobra mester stipulá ainda e maneho di alohamentu.	

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
B.11	Den e konteksto di un gobièrnu efisiente, lo eksplorá posibilitatnan pa un ambiente di gobièrnu digital i servisionan digital. Lo desaroyá i implementá proposishonnan basá riba un estudio.	B.11.1	Promé quickscan estado aktual.	3. Redakshon implementashon programa i plannan di akshon.	1 di yúli 2023	Kòrsou + Hulanda	Fecha ta aktualisá. E plannan di proyekto pa eHerkenning (B11.5), Secure Data Exchange (B11.8) i e nota tokante organisá CIO-office (B11.2) ta kla komo konseptu. Ehekushon ta warda riba finansiamentu. TWO i BPD ta deliberá tokante un planifikashon pa un plan finansiero di múltiple aña i e kubrimentu di esaki. Miéntas tantu e tim di programa Digitalisashon ta kontinuá ku ekspanshon di e sistema di kaso (B11.4) i ta start ku e implementashon di M365 (B11.9), pa kua e Ministerionan AZ, MEO i BPD tin medio.
		B.11.2	Instalashon ofisina CIO	1. Entrega plan di organisashon	1 di yúli 2023	Kòrsou	Fecha ta aktualisá. E nota tokante organisá CIO-office ta entregá di manera ku e grupo di direkshon por tuma un desishon den e di tres kuartal. Despues por stipulá e konseptu di plan di akshon despues di un eventual adaptashon.
		B.11.3	Alrededor Cloud genérico	4. Kuminsá hasi uso di e alrededor Cloud (failmentu online)	1 di yúli 2023	Kòrsou + Hulanda	Promé ku bai hasi uso di aplikashonnan riba plataforma di Cloud lo mester bini di parti di e CIO-office nobo un konseho pa stipulá direkshon.
		B.11.4	Ekspanshon sistema funshonal	2. Planifikashon di trabou, kursonan di kapasitashon, organisashon sistema di kaso & tètmentu tiponan di kaso ta kla.	1 di yúli 2023	Kòrsou	Ta entregá 17 tipo di kaso standart. E formashonnan ta sigui djis despues di e entrega di tur e tipo di kasonan.
				3. Baimentu live sistema di kaso ekspandé	1 di yúli 2023	Kòrsou	Ta trata akí di uso interno di e tipo di kasonan entregá. Ora ku tin un identifikashon digital (B11.4) disponibel, por krea posibilitat pa hasi petishon di p.e. un pèrmit di forma digital na distansia.
		B.11.5	Identifikashon digital	3. Finalisashon plan di akshon.	1 di yúli 2023	Kòrsou + Hulanda	Despues di evaluashon pa e grupo di direkshon ta hasi e Plan di Akshon definitivo i ta presentá esaki na RvM. Despues ku a tuma e desishon lo start ku EHerkenning, na favor di e lokèt di pèrmit.
		B.11.8	Data Exchange proyekto (pa remplasá Sistema Registrashonnan Básiko, B11.6)	2. Planifikashon di trabou, kursonan di kapasitashon, organisashon sistema di kaso & tètmentu tiponan di kaso ta kla.	1 di yúli 2023	Kòrsou	Despues ku a aprobá e promé 2 Plan di Akshon, esun di e CIO office i esun di M365, ta pone e proyekto di Data Exchange funshoná.
		B.11.9	Implementashon di M 365	2. Lider di proyekto ta start ku plan di implementashon proyekto	1 di yúli 2023	Kòrsou	Mira B11.1.3
B.13	Maksimalisashon di duurtetoelag pa 100 porshento di e salario; baha e pagonan di e duurtetoelag aktual ku 10 porshento (i sin indeksashon), teniendo kuenta ku implikashonnan finansiero potensialmente disproporshonal den kasonan individual.	B.13.1	Toma di desishon tokante posibilitatnan di implementashon, riba un base sólido, bon fundamentá ku Kòrsou lo mester entregá.	3. Ehekushon toma di desishon.	No ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	Ya a implementá maksimalisashon di e duurtetoelag (sèn èkstra ku por gana pa motibu ku gastu di bida a subi) na 100 porshento di e suèlido entrante promé di yanüari 2016. A posponé toma di desishon tokante redukshon i no indeksashon di e duurtetoelag i lo konsiderá huntu ku e medida E.4.1.1 Reforma di Seguronan Sosial.

# Tema C: Impuesto

- Meta**
- Reorganisashon di un sistema di impuesto robusto ku un base amplio, ku ta kontribuí na un distribushon (mas) hustu di ingresonan i stimulashon di ekonomia, i ku Belastingdienst (Ofisina di Impuesto) por implementá i kontrolá;
  - Yega na un Belastingdienst debidamente organisá.

Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
<p>C.1</p> <p>Pa subi entradanan i pa hasi e sistema mas robusto i mas simpel, lo hasi un revishon integral di e sistema fiskal, inkluso impuesto riba entrada. Lo tene kuenta ku e siguiente proposishonnan:</p> <p>-Ampliasion di e kantidat total di sueldo i bienes ku gobièrnu por kobra impuesto riba dje (belastingbasis), kambio di impuesto direkto pa impuesto indirekto i introdukshon di un VAT/BTW di 12,5%, konforme proposishonnan di Departamentu di Asuntunan Fiskal (Fiscal Affairs Department, FAD) di IMF óf ABB konforme e sistema fiskal na Hulanda Karibense;</p> <p>- Medidanan pa yega na un redukshon sustansial di gastunan di impuesto i kontribushonnan/transferensianan na otronan.</p> <p>- Limitashon di intervension administrativo/podernan diskreshonario, tantu di funshonarianan komo direktornan (pa loke ta trata gastunan dedusibel i 'tax holidays').</p> <p>Basá riba e revishon i konsehonan lo desaroyá proposishonnan i implementá proposishonnan. Lo tene kuenta ku normanan internashonal di, entre otro, e OECD.</p>	<p>C.1.2</p> <p>Ehekushon medidanan pa yega na un redukshon sustansial di gastunan (Quickwins) for di e plan di akshon.</p>	<p>3. Promé parti di Lei Veegwet establese.</p>	<p>30 di sèptèmber 2023</p>	<p>Kòrsou</p>	<p>Kambio di lei ta drecha omishon òf ta adaptá diferente Ordenansa Nashonal, ta introdusí rekomendashonnan di OESO i ta implementá konsehonan di órganu di konsehonan di Kòrsou.</p> <p>Kòrsou ta ehekutando e trayekto di legislashon i ta elaborando e konseho ku SER Curaçao a entregá riba e konsepto di Ordenansa Nashonal.</p>
		<p>4. Kambio di lei omzetbelasting (OB) establese.</p>	<p>1 di yanüari 2024</p>	<p>Kòrsou</p>	<p>Proposishon di Lei ta hasi eksepshon riba e obligashon di pago di OB posibel i ta kambia e manera di kobra un parti di e OB ku debe.</p> <p>Kòrsou ta repasá e trayekto di legislashon i ta elaborá e konseho ku SER Curaçao a entregá.</p>
		<p>7. Proposishonnan di lei di dokumento di vishon IB &amp; WB establese.</p>	<p>1 di desèmber 2023</p>	<p>Kòrsou</p>	<p>Proposishon di lei mester realisá simplifikashon, drecha omishon den lei ku no a tene kuenta kuné i mehorá efektivitat.</p> <p>Kòrsou ta start e trayekto di legislashon pa traspasá pa e dokumento di vishon IB &amp; WB den un lei.</p>
		<p>8. Maneho 'ruling' establese.</p>	<p>15 di yùni 2023</p>	<p>Kòrsou</p>	<p>Maneho di Rulingbeleid ta informá partidonan konserní tokante petishon di ruling, durashon i di prosesonan.</p> <p>Publikashon di maneho di ruling dor di Belastingdienst.</p>
	<p>C.1.4</p> <p>Plan di reforma aktualisá na fabor di fase di implementashon.</p>	<p>1. A fiha plan di reforma sistema di impuesto aktualisá.</p>	<p>31 di desèmber 2023</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>Traha un dokumento di vishon ku kuadro di reforma (teniendo kuenta ku e último prioridatnan gubernamental i kriterionan den progreso, legislashon internashonal i di EU i guianan relashoná ku kobra di belasting i konsehonan di TWO) den Q3.</p> <p>Aktualisá plan di reforma den Q4.</p>

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
C.4	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo determiná si i kon por optimalisá i modernisá Belastingdienst di tal manera ku por realisá kobransa di belasting di un forma efektivu i efisiente. Tumamentu di desishon i implementashon lo tuma lugá basá riba proposishonnan.	C.4.5	Plan di reforma aktualisá na fabor di fase di implementashon.	4. Maneho di informashon optimalisá.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Ehekushon inventarisashon pa maneho di portafolio. Organisá un departamento di gerensia di informashon.
			5. Diseño di organisashon optimalisá.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Reorganisashon di e struktura, e formashon, i e kas di funshon di e organisashon integrá na Q3. Traha i stipulá un plan di formashon i estudio na Q3. Integrá Inspekshon i Ontvanger na Q4.	
		C.4.6	A base di investigashon eksistente i adishonal, lo determiná si por optimalisá i modernisá Duana i kon. A base di proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	1. Plan di akshon establese pa modernisashon i optimalisashon di Duana.	31 di yúli 2023	Kòrsou + Hulanda	Adaptá plan di akshon basá riba apresio di TWO/Duane Nederland, despues di esaki por establese e plan di akshon dor di Konseho di Minister. Deadline original tabata 31 di mart 2023.
				3. Midimentu nulo pa funshonamentu Duana Kòrsou finalisá.	30 di òktober 2023	Kòrsou + Hulanda	Ku ayudo di Duana Hulanda, ehersé un midimentu nulo serka Duana Kòrsou sigun un standard internashonal.
			4. Kuadro legal pa Duana adaptá.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	E konsepto di Nota van Wijziging (Nota di Kambio) ALDA ta kla fin di yüni 2023 i seguidamente lo present'é na Konseho di Minister. Seguidamente lo start ku adaptashon i modernisashon di e stipulashonnan di delegashon na ALDA.	
C.5	Lo yega na un Belastingregeling pa Hulanda i Kòrsou ku ta kuadra ku e kondishonnan mínimo di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), kaminda, entre otro, lo tene kuenta ku prevenshon di desplazamentu di ganashi.	C.5.1	Akordá regulashonnan fiskal.	2. Areglo a kana e trayekto di konseho i a trat'e den e parlamentonan.	1 di yanüari 2024	Kòrsou + Hulanda	Tratamentu den parlamento na Hulanda i Kòrsou. Deadline original tabata promé di yanüari 2023.

# Tema D: Sektor finansiero

- Doel**
- realisashon di un sektor finansiero stabil, ku por kumpli di un forma adekuá ku su funshon di apoya di ekonomia real;
  - realisashon di un forma adekuá pa regulá e sektor finansiero, kaminda ta supervisá kumplimentu di un forma adekuá;
  - realisashon di un supervisor ku ta tuma akshon na tempu i di un forma desidido ora surgi problema serka empresanan finansiero.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktividat pa ehekutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
D.1	Ta hasi un revishon integral di e sektor finansiero, realisá pa un entidat eksterno independiente. Basá riba resultadonan di e revishon aki, lo redaktá medidanan pa trata ku defisiensianan.	D.1.2	Riba término mas kórtiku posibel, kompletá kabalmente medida pa trata ku fayó pa motibu di rekomendashon di IMF pa loke ta trata sektor finansiero di e union monetario Kòrsou-Sint Maarten	2. Monitòr i guia progreso di e ehekushon di e rekomendashonnan IMF kaminda ta nesesario.	Ta sigui kontinuamente	CBCS	En bista di e posishon outónomo di e CBCS lo tuma desishon den e di tres kuartal despues di konsulta ku e CBCS i akuerdo ku Curaçao i Hulanda si e puntonan di akshon bou di Tema D den e agènda di ehekushon ta deseabel ainda.
				3. Organisá Komité pa Stabilitat Finansiero na fabor di diálgo pa maneho ku Ministernan di Finansa Kòrsou i Sint Maarten	30 di sèptèmber 2023	CBCS	Idem.
				4. Revishon Stratégiko futuro sektor finansiero	30 di sèptèmber 2023	CBCS	Idem.
				5. Terminá implementashon di Supervishon enfoká riba Riesgo	31 di desèmber 2024	CBCS	Idem.
				6. Reforsá Instrumentario pa responsabilisá institushonnan finansiero	30 di sèptèmber 2023	CBCS	Idem.
				7. Revishon kuadro di resolushon i implementashon DGS	31 di desèmber 2024	CBCS	Idem.
D.2	Ta hasi un revishon integral di e sistema di supervishon (lei i regulashon, maneho di supervishon) riba e merkadonan finansiero, realisá pa un tersera parti independiente. Basá riba resultadonan di e revishon aki, lo formulá medidanan pa trata ku defisiensianan ku a konstatá.	D.2.1	Despues ku resultadonan di e investigashon drenta, kompartí resultadonan di investigashon ku Hulanda.	2. Monitòr i guia e progreso di e ehekushon di e rekomendashonnan di IMF kaminda nesesario. Huntu ku implementashon mas aleu di e programa di reforma dor di CBCS, konforme ku e rekomendashonnan di IMF, lo duna prioridat na e transishon pa supervishon basá riba riesgo i fortifikashon di mantenshon di kontrol.	Ta sigui kontinuamente	CBCS	Idem.
D.4	Lo modernisá defisiensianan konosí den lei i regulashon vigente. En todo kaso, implementashon di e Fondo di Garantia di Depósito (DGS, Depositogarantiestelsel) i modernisashon di e kuadro di resolushon). Bista general di kua legislashon lo mester modifiká i despues adaptashon, toma di desishon i implementashon di e legislashon.	D.4.1	Kontinuashon di e plan di akshon di CBCS, desaroyá e kalènder legislativo i akuerdonan ku e departamentu Asuntunan Huriídiko i Legislashon (WJZ) tokante fortalesimentu di e kapasidat legislativo.	2. Implementá kalènder di legislashon. Durante di e ehekushon mas aleu di e programa di reforma dor di CBCS, konforme ku e rekomendashonnan di IMF, lo duna prioridat na e Fondo di Garantia di Depósito na ora di modernisashon mas aleu.	Ta sigui kontinuamente	CBCS + Kòrsou	Idem.



Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
D.5	Lo fortalésé maneho di CBCS, konforme normanan internashonal 'best practices', entre kua separashon di e diferente tareanan den CBCS.	D.5.2	Riba término mas kòrtiku posibel, kompletá kabalmente medida pa trata ku fayó pa motibu di rekomendashon di IMF pa loke ta trata organisashon interno di CBCS.	1. Monitòr progreso rekomendashonnan pa motibu pa evaluashon organisashon interno. Den siguiementu di e rekomendashonnan for di e rapòrt di IMF independensia di CBCS ta bai dilanti.	Ta sigui kontinuamente	CBCS + Kòrsou	Gobernashon interno ta un responsabilidad di CBCS. Vigilà e independensia ta un responsabilidad di tantu e paisnan Kòrsou i Sint Maarten komo di CBCS.

# Tema E: Reformanan ekonómiko

- Meta**
- Realisá un ekonomia sólido, dinámiko i resistente;
  - Realisá un sistema di siguridat social robusto i aksesibel, ku ta pone e insentivonan na e lugá korekto.

Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
E.1 Lo hasi un análisis integral di e maneho di e merkado laboral aktual, lei i regulashon a base di kua lo aktualisá i modernisá maneho di e merkado laboral. Lo inklui medidanan manera traha mas ora ku tin pará den bo kontrakt (arbeidstijdsverkorting, traha parttime, kontraktnan pa un tempu definí, fleksibilisashon di e lei di retiro, eliminashon di bareranan pa tuma trahadó strañero den servisio, tumamentu den servisio ilegal, i e lucha kontra desempleo hubenil den e análisis. Basá riba e análisis, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.1.1 Investigashon maneho di merkado laboral i lei i regulashon.	6. A redaktá agènda di implementashon.	Q1/Q2 2024	Kòrsou + Hulanda (grupo di trabou E.1)	E rapòrt di investigashon ta finalisá. Despues di diálogo ku partnernan sosial (sindikatonan i dunadónan di trabou) i e proseso di desishon ku SOAW i SVB, por traha un agènda di implementashon.
		7. A establecé agènda di implementashon	Q2 2024	Kòrsou + Hulanda	Mira splikashon E.1.1.6.
E.2 Kombatí ekonomia informal i empleo ilegal. Basá riba e investigashon di e tamaño di e ekonomia informal, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.2.0 Mester yena e aktivitat mas aleu.				
E.3 Lo kombatí empleo ilegal di trahadónan strañero. Lo investigá empleo ilegal di trahadónan strañero. Basá riba e resultadonan i e rekomendashonnan, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.3.1 Investigashon di empleo ilegal di trahadónan, inkluso mehorashon di e kadena di atmishon.	8. Pakete di medida di reforma determiná den forma di un Plan di Akshon redaktá.	31 di yüli 2023	Kòrsou	Fecha ta aktualisá. Basá riba entre otro rapòrt di konseho "Van Denken naar Doen" di EY i e rapòrt di ARC lo finalisá un plan di akshon. E stipulashon ta sigui den e di tres kuartal.
		9. Start implementashon medidanan di reforma.	31 di yüli 2023	Kòrsou + Hulanda	Fecha ta aktualisá. Despues ku toma di desishon polítiko den RvM a tuma lugá, por start ku implementashon di e medidanan di reforma prioritario (wak tambe E.3.1.8). Ta inklui e planifikashon di momentu di logronan di implementashon den e siguiente agèndanan di ehekushon.
		10. Start investigashon mas detayá.	Pa determiná ainda.	Kòrsou + Hulanda	E investigashon empleo ilegal di trahadó a resultá den un lista di quick wins (logronan rápido) i medida na plaso kòrtiku i largu (E.3.1.6). Tambe e investigashon a demostrá ku riba un kantidat di tópiko mester hasi investigashon mas profundo (E.3.1.7). A apasá e trayekto di investigashon mas profundo den konsulta mutuo, mirando e kantidat di investigashon serka SOAW ku ya ta kanando òf ku a kaba di finalisá, i unda e kambio pa implementashon di medida di reforma na e momentu aki ta pone hopi preshon riba e organisashon.
	E.3.3 Revison di Inspeksion di Labor SOAW	5. A finalisá e implementashon.	30 di aprel 2024	Kòrsou + Hulanda	Minister di SOAW a aprobá e Programa Modernisashon di Inspeksion SOAW. E manager di kambio SOAW ta ehekutá e programa. Den e siguiente UA por tuma over logronan importante relevante for di e plan di implementashon den e agènda di ehekushon.
		6. A finalisá e programa modernisashon inspeksion SOAW	30 di yüni 2024	Kòrsou + Hulanda	E intension ta pa finalisá e programa modernisashon inspeksion SOAW medio 2024.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
E.4	Lo logra yega na un sistema di siguridad sosial ku tin un funshon di aktivashon, ku insentivonan adekuá, kaminda ademas lo garantisá un reda sosial adekuá. A base di investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Esaki lo tuma lugá relashoná ku e medidanan di reforma di e merkado laboral.	E.4.1	Realisashon Seguronan Sosial duradero i pagabel (eksepto relatá na kuido). Ta tene kuenta ku tantu e banda di finansiamentu, komo e banda di gastu.	3. A entregá informe final 'Seguronan Sosial' i anotashon 'Hervormingen Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid' ('Reformanan Merkado Laboral i Seguro Sosial').	1 di yúli 2023	Kòrsou + Hulanda (grupo di trabou seguronan sosial)	Lo entregá e informe final i e anotashon ku ta akapará tur, "Hervormingen Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid" ("Reformanan Merkado Laboral i Seguro Sosial") den kua ta konsiderá e resultadonan di e investigashon E.1 i E.4.1 den koherensia, na yúni 2023.
		E.4.2	Realisashon servisionan sosial duradero i pagabel. Aki ta tene kuenta tantu ku e banda di finansiamentu, komo e banda di gastu.	9. Ta ehikutá i monitòr e Agènda di Ehekushon.	15 di desèmber 2023	Kòrsou + Hulanda (grupo di trabou E.4)	SOAW ta monitòr ehekushon di e agènda aki, i siguimentu di e rekomendashonnan. TWO lo duna apoyo hurídiko riba petishon di SOAW.
		E.4.3	Grupo di trabou medidanan SVB elaborá opshonnan ku a korto plaso ta duna un aporte na durabilidad di siguridad sosial i kuido (tambe wak F.3.2).	2. Informe mensual medidanan SVB, for di kua ta resultá ku Kòrsou ta riba skema pa alkansá balansa struktural den e schommelfonds na 2022 i 2023 sin subi e kontribushon di pais.  3. Introdukshon legislashon nesesario i medidanan di kontrol adishonal.	Mensual, delaster dia di luna.  1 di yúli 2023	Kòrsou  Kòrsou	Konforme toma di desishon Konseho di Minister di Reino 18 di yúni 2021.  Mester introdusí e legislashon nesesario pa loke ta trata e Fondo BZV mas pronto posibel awor ku no a alkansá e fecha tentativo di 1-1-2023. Si ta nesesario, mester elaborá medida di kontrol adishonal, di moda ku por garantisá balansa den e schommelfonds pa fin di 2023.
E.5	Kòrsou ta subi edat ku hende tin derecho riba penshun pa 66 (na 2025), a ménos ku resultá, despues di investigashon independiente, ku un subida di edat ku hende tin derecho riba penshun pa 66 aña na 2025 no ta realista, i tin proposishonnan alternativo ku e mesun efekto presupuestario. Un instituto ekonómiko independiente (designá pa COHO den konsulta ku e pais), lo hasi visibel kiko e efektonan presupuestario struktural ta i si penshunnan i siguridad sosial ta keda pagabel ora subi edat di penshun te ku 66 aña na 2025 i lo subi mas tantu dor di konektá esaki ku un promedio di kuantu aña un hende ta biba (levensverwachting), i ta kalkulá e proposishonnan alternativo. Lo presentá e resultadonan na Kòrsou i na Hulanda, pa despues wak den konsulta kon por hasi uso di resultadonan di e investigashon.	E.5.0	Mester elaborá e aktivitat mas aleu.				

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
E.6	<p>Lo promové entrepreneurship i e klima di invershon. Den esaki ta importante pa, entre otro, optimalisá e sistema di pèrmit, redusí gastunan di hasi negoshi, i eliminá burokrasia (red tape).</p> <p>Basá riba un revishon integral di (entre otro) lei i regulashon, lo desaroyá i implementá proposishonnan.</p>	E.6.3	Atendé formalidatnan byrokrátiko (red tape) i 'cost of doing business'	7. Entregá plan di akshon 'red tape' i 'gastu di hasi negoshi'	1 di yúli 2023	Kòrsou + Hulanda	<p>E manager di programa a entregá e konsepto di e plan di akshon. E plan di akshon ta proveé un kuadro basá riba e método Doing Business di Banko Mundial, i ta duna un aserkamentu relashoná ku quick winnan, ku ta bai realisá den kooperashon entre MEO ku partnernan. E aserkamentu ta konsistí di diferente parti i ta dirigí riba entre otro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- optimalisá e prosedimentu di entrega di pèrmit (anteriormente E.6.3.6),</li> <li>- aktualisá portalnan digital di informashon, dunamentu di servisio digital KvK (Kámara di Komèrsio) i notarianan,</li> <li>- redukshon di Cost of Doing Business ku stimulá durabilidad di empresanan,</li> <li>- mas digitalisashon di empresanan,</li> <li>- promové kooperashon entre empresanan pa ampliá eskala i redusí gastu i</li> <li>- un testcase pa mehorá e kadena di atmishon di migrante ku know how, den kolaborashon ku SOAW.</li> </ul>
		E.6.5	Proyekto desaroyo integral di Schottegat i área di Haf: lo move esaki pa un siguiente agènda.				Lo posponé e proyekto.
		E.6.6	Redakshon di un Theory of Change	2. Redaktá Mapa di Ruta.	1 di òktober 2023	Kòrsou + Hulanda	Traha e roadmap basá riba Theory of Change. Ta hasi uso di e Roadmap na favor di e programa pa mehorá e klima empresarial (E.6.3.7).

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
E.7	Desaroyá i implementá maneho di tereno i di planifikashon teritorial.	E.7.1	Fortifikashon duradero di Domeinbeheer.	2. Stipulá liñanan prinsipal di e organisashon nobo di Domeinbeheer dor di Konseho di Minister.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Promé ku por presentá e organisashon nobo na liñanan prinsipal na Konseho di Minister pa stipulá, lo sigui un trayekto di komunikashon i aprobashon unda lo konsultá entre otro e sindikatonan.
			3. Proposishon ku kuadronan finansiero, un position paper (dokumento ku ta ekspresá opinion di e organisashon) i palabrashonnan interno Domeinbeheer, interno VVRP (Ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Espasial) ku Ministerio di Finansa.	31 di mart 2024	Kòrsou	Den e di tres i di kuater kuartal lo adaptá e reglanan di presupuesto pa e añanan binidero, segun e liña di e plan di akshon stipulá. E operashon na fabor di desaroyo di tereno (E.7.4) ta prosesá den e presupuesto. Na 2024 ta stipulá e forma di traha ku desaroyo di tereno den un Ordenansa Nashonal.	
		E.7.2	Reforma i profeshonalisashon di e maneho di tereno i propiedat.	5. Lo pone e administrashon pa e kavelnan òf e terenonan ku mester desaroyá na nivel dor di kolaborashon ku kadaster i entrevistanan ku (eks) empleado.	1 di yüli 2023	Kòrsou	Tur e áreanan hopi grandi ta registrá riba mapa. Mester suministrá e terenonan akí di un forma di administrashon ku ta hasi bisto si nan ta otorgá kaba òf nò. Terenonan ku mester registrá riba mapa ainda, ta trata di parcelanan sobrá (restkavels), kaminda tin te ku 40 kas ariba.
		E.7.3	<i>Schoon door de poort.</i>	3. Formalisá bini na remarke pa atendé tereno ku a okupá ilegalmente i prolongá tereno di erfpacht kaduká	31 di desèmber 2023	Kòrsou	E tim di kontroladó i empleadonan pa otorgá ta superá e caseload ku a krea, den 2023.
		E.7.4	Kontribushon na desaroyo ekonómiko.	2. Elaborashon dokumentonan básiko tokante desaroyo áreanan Rif i Colon.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	A aktualisá e fecha. E notanan di invershon lo ta kla na fin di 2023 i den 2024, despues di un proseso intensivo di sinkronisashon ofisial interno i eksterno, entre otro enfoká riba reglanan finansiero (wak E.7.1.3), lo presentá nan na Konseho di Minister pa toma di desishon i prosesamentu den e Presupuesto Nashonal.
				3. Finalisashon di notanan di prinsipio desaroyo di áreanan Zakito i Maria Maai	30 di sèptèmber 2024	Kòrsou	E proyekto di Rif i Colon ta hopi mas ekstenso di loke na inisio a pensa. E proyekto di Zakito i Maria Maai ta skuij pa dilanti i lo start riba un fecha ku ta determiná ainda.
				4. Proposishon di Proceso Strategia Ekonómiko Espasial, proveé di un promé eksplorashon di trennan i oportunitatnan.	1 di yüli 2023	Kòrsou	Den e di tres kuartal ta entregá un position paper pa vishon di área Ekonómiko. A base di e nota akí ta stipulá stapnan di kontinuashon.
E.7.5	Kontribushon na kaha di gobièrnu.	2. Manda fakturanan na balor di NAF 2,5 mion (akumulativo 2023).	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Ta alkansá e meta a base di fakturashon di entrada di tereno di hür i di erfpacht.		

# Tema F: Kuido

- Meta**
- Kontrolá COVID-19 i manten'é manehabel;
  - Garantísá kontinuidat di kuido agudo;
  - Organisashon eficiente di kuido i realisashon di un sistema di kuido robusto i pagabel.

Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
<p>F.1</p> <p>Pa por kontrolá COVID-19 i manten'é manehabel, lo implementá rekomendashonnan di OMT Cariben (24 di aprel di 2020 i 3 di yùni di 2020), inkluyendo por lo menos e siguiente medidanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-mantené nivel di kuido intensivo disponibel;</li> <li>-fortalesé e servisionan di salubridat públiko (entre otro, relashoná ku investigashon di fuentenan i kontaktonan);</li> <li>-mantené na stòk sufisiente medionan di protekshon personal (PBM);</li> <li>-oumentá i mantené kapasidat di tèst na nivel;</li> <li>-introdukshon di vigilansha di síndrome;</li> <li>-garantisá un kapasidat sufisiente di ambulans aéreo;</li> <li>-kompra di vakuna kontra COVID i implementashon di programa di vakunashon (asina e vakuna bira disponibel).</li> </ul>	<p>F.1.1</p> <p>Ta sigui kontinuamente</p>		<p>Ta sigui kontinuamente</p>	<p>Kòrsou</p>	
<p>F.2</p> <p>Den kuadro di efisiensia, lo hasi visibel i redusí duplikashonnan innesario den e kuido brindá pa e diferente hospitalnan i otro kousanan di inefisiensia, pa medio di elaborashon i ehekushon di un plan di koperashon entre hospitalnan regional den region Karibense di Reino i dor di sera akuerdonan atministrativo. En todo kaso, esakinan lo inklui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redusí e kantidat di trasladonan médiko pa paisnan tersero, dor di amplia e kuido ku ta brinda den e region Karibense di Reino (kuido speshalisá di kalidat haltu);</li> <li>-kompra konhunto di remedi, rekurso, material i ekipo;</li> <li>-formashon regional i planifikashon di e kapasidat di personal di kuido (redukshon di gastunan di formashon dor di laga menos hende haña nan formashon den eksterior);</li> <li>-rashonalisashon di e kuido duná den laboratorionan i redukshon di e kantidat di laboratorio;</li> <li>-spesialistanan médiko ku ta brinda kuido ku ta kai bou di seguro, nan ta traha komo empleado di hospitalnan (konstrukshon di mortuario);</li> <li>-fortalesimentu di kolaborashon entre kuido ku por haña sin karta di dókter (eerstelijnszorg) i kuido ku por haña ku karta di dókter (tweedelijnszorg);</li> <li>-rekalibrashon di e método di finansiamentu i e tarifanan pa tweedelijnszorg, hunto ku e instanshanan di seguro médiko i e outoridat di kuido hulandes.</li> </ul>	<p>F.2.2</p> <p>Proposishon pa huntu (Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA, Aliansa Hospitalnan Hulanda Karibense) + e plataforma pa Aseguradonan di Salubridat CAS-BES (PSZ)) redaktá un programa di eksigensia riba kua lo basa un inventarisashon (basá riba kalidat i gastu) di tarifa di e hospitalnan i institutonan di kuido afiliá na DCHA na otro destinashonnan (Colombia, Repúblika Dominikana, Hulanda).</p>	<p>1. Rapòrt final stipulá tokante suministroo di kuido na hòspitalnan afiliá na DCHA i den region i e gastunan komparabel di esakinan.</p> <p>3. Redakshon plan di akshon despues di resultadonan di investigashon.</p>	<p>30 di sèptèmber 2023</p> <p>31 di desèmber 2023</p>	<p>DCHA/SZV/TWO</p> <p>DCHA/SZV/TWO</p>	<p>Den e di tres kuartal, despues di konsulta ku minister di GMN, lo disidí si e kòntròl di e medidanan bou di F2 lo tuma lugá bou di e Pakete Nashonal òf a traves di Konsulta di Kuater Pais.</p> <p>Presentá e resultadonan di e investigashon komparativo ku SZV i DCHA ta ehikutá pa haña bista di e tarifanan ku e hospitalnan afiliá na DCHA den formashon pa diagnostiká i pa kuido di dos i di tres liña den transferensianan médiko for di i entre e paisnan i islanan CAS-BES.</p>

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
F.3	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal di e efisiensia (inkluso finansiamentu) i efikasía di kuido, i e resultadonan di e medida F.2, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Aki por pensa, por ehèmpel, na rekaliibrashon di e pakete di seguro i introdukshon di pagonan personal.	F.3.1	Establesé un plan di akshon pa fiha e trayekto pa realisá ku e sistema di kuido ta keda pagabel di forma sostenibel, aksesibel i di kalidat haltu. Esaki ta konta tantu pa e finansiamentu komo e gastunan (modernisashon di e sistema di kuido, inkluyendo gubernashon).	4. A establesé informe mas profundo kambio di sistema inklusivo proposishonnan pa <i>flankerend beleid</i> (maneho pa sostené i ehekushon di e medida óf lei) (manera prevenshon i fortifikashon kuido ku por haña sin karta di dòkter (eerstelijnzorg)).	31 di yúli 2023	Kòrsou	Fin di yúni 2023 Taskforce Hervorming Marktordening en Financiering Zorgsector ta presentá e rapòrt final tokante kambio di sistema na Konseho di Minister. Akiden kaminda ta posibel, tin prosésá e opservashonnan di TWO. Konseho di Minister na yúli ta stipulá e rapòrt final. E deadline original tabata 30 di yúni 2023.
			5. Plan di akshon determiná ku motibu di informe mas detayá.	31 di ougùstùs 2023	Kòrsou + Hulanda	Despues ku e rapòrt final (F.3.1.4) ta stipulá pa Konseho di Minister, ta traha unu óf mas plan di akshon, pa e organisashon di un sistema di kuido pagabel, aksesibel i di kalidat haltu, ku tambe ta inkluí proposishonnan sostenedor. Deadline original tabata 31 di yúli 2023.	
		F.3.2	E grupo di trabou SVB Medida ta elaborá opshonnan ku na korto plaso lo duna un kontribushon pa tene siguridat sosial i kuido sostenibel (wak tambe E.4.1.3).	2. Informe mensual entregá di ehekushon di medidanan SVB.	Mensual, delaster dia di luna.	Kòrsou	Konforme toma di desishon Konseho di Minister di Reino 18 di yúni 2021. Di e informe mester resultá ku Kòrsou ta kana na skema pa alkansá balansa struktural den schommelfonds na 2022 i 2023 sin ku tin mester di hisa e kontribushon nashonal.
				3. Legislashon nesario introdusí i medidanan di kontrol adishonal elaborá.	1 di ougùstùs 2023	Kòrsou	E konsepto di ordenansa nashonal ta serka minister pa presentá na Konseho di Konsulta pa konseho. Despues di esaki minister por fiha e ordenansa nashonal i por start ku su implementashon. Deadline original tabata promé di yúli 2022.
		F.3.3	Implementashon medidanan pa minimalisashon pèrdidan na e hòspital CMC.	8. Konsulta periódiko tokante progreso di ehekushon di trayekto 1 di e plan di akshon di durabilidad di funshonamentu CMC.	Mensual	Kòrsou	Entre NHC i TWO ta tuma lugá mensualmente konsulta tokante progreso di e trayekto 1 di e plan di akshon 'durabilidad CMC', awor ku e akshonnan di kontenido ta entregá na Grupo di Direkshon "Sanering CMC entiteiten".
				9. Investigashon ehekutá preis di kosto i efisiensia CMC (i AAH).	31 di yúli 2023	Kòrsou	Un ofisina di investigashon independiente ta evaluá e efektividat di e prosesonan empresarial di CMC conforme e rekomendashonnan di e Outoridat di Kuido di Hulanda i e akuerdo di liñanan prinsipal atministrativo entre gobièrnu i e entidatnan di CMC.
				10. Desishon di gobièrnu establesé tokante un areglo struktural pa gastunan di kuido na pashènt sin dokumento i sin seguro médiko.	31 di ougùstùs 2023	Kòrsou	Elaborá un areglo formal di finansiamentu i kompensashon pa gastunan di kuido di CMC pa pashèntnan no dokumentá i otro pashèntnan no sigurá. Esaki conforme e rekomendashon di e Outoridat di Kuido di Hulanda i e akuerdo di liñanan prinsipal atministrativo entre Gobièrnu i e entidatnan di CMC.
				11. Legislashon akseptá pa institushon di Outoridat di Kuido Kòrsou (Cza, Curaçaose Zorgautoriteit) komo regulador i supervisor independiente.	1 di mart 2024	Kòrsou	Finalisá konsepto di legislashon dor di WJZ ku ta hasi Cza komo supervisor independiente pa sektor di kuido na Q3. Presentá na órganonan di konseho pa konsehá na Q4.

# Tema G: Enseñansa

- Doel**
- Realisashon di un enseñansa di kalidat básiko;
  - Realisashon di un bon konekshon entre edukashon i merkado laboral;
  - Realisashon di un bon fluho entre e sistemanan edukativo (sea na Hulanda Oropeo òf nó).

Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
<p>G.1</p> <p>Un grupo di eksperto for di e kuater paisnan / un grupo di eksperto den enseñansa for di e kuater paisnan ta revisá henter e sistema di enseñansa, inkluso tur partidonan involví den enseñansa públiko i privá, tambe gobièrnu. En todo kaso, esaki lo inkluí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kalidat di enseñansa, métodonan i rekursionan didáktiko;</li> <li>-e konekshon entre edukashon i e merkado laboral;</li> <li>-e fluho entre ko, po, vo i mbo/ho/wo (sea na Hulanda Oropeo òf nó);</li> <li>-efisiensia i efikasidat di finansiamentu di edukashon, mitigá inefisiensianan den e sistema;</li> </ul> <p>~fortalesé mehorashon di e kalidat pa medio di supervishon efikas di, entre otro, e inspeksionnan; koperashon entre e entidatnan ku ta fasilitá edukashon i desaroyo den e region (tambe, por ta na Hulanda Oropeo).</p> <p>En todo kaso, inspeksion di enseñansa di tur e kuater paisnan lo ta involví.</p> <p>Basá riba resultadonan di e revishon, lo desaroyá i implementá medidanan.</p>	<p>G.1.1</p> <p>Realisá un revishon basá riba un plan di akshon establese.</p>	<p>5.Theory of change i Mapa di Ruta tras di esaki redaktá.</p>	<p>30 di sèptèmber 2023</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>Finalisá e concept-theory of change i traha un roadmap a base di e midimentu di e punto di salida presentá di e sistema di enseñansa ku Inspeksion di Enseñansa a traha, e akuerdo di gobernashon 2021-2025 di Kòrsou, e agènda di Enseñansa 2020-2022 i e input di tur stakeholder relevante.</p>
		<p>6. Proposishon pa investigashon adishonal establese.</p>	<p>30 di sèptèmber 2023</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>En relashon ku un Theory of Change redaktá i basá riba un Roadmap (mira G.1.1.5), a formulá preguntanan di investigashon adishonal riba kua e evaluashon di e sistema di edukashon ku a hasi kaba (midimentu nulo) ainda no a duna kontesta.</p>



Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktividad pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
<p><b>G.1</b></p> <p>Un grupo di eksperto for di e kuater paisnan / un grupo di eksperto den enseñansa for di e kuater paisnan ta revisá henter e sistema di enseñansa, inkluso tur partidonan involvi den enseñansa públiko i privá, tambe gobièrnu.</p> <p>En todo kaso, esaki lo inklui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kalidat di enseñansa, métodonan i rekursonan didáktiko;</li> <li>-e konekshon entre edukashon i e merkado laboral;</li> <li>-e fluho entre ko, po, vo i mbo/ho/wo (sea na Hulanda Oropéo òf rò);</li> <li>-efisiensi i efikasidat di finansiamentu di edukashon, mitigá inefisiensiyanan den e sistema;</li> </ul> <p>Fortalesé mehorashon di e kalidat pa medio di supervishon efikas di, entre otro, e inspeksionnan; koperashon entre e entidatnan ku ta fasilitá edukashon i desaroyo den e region (tambe, por ta na Hulanda Oropéo).</p> <p>En todo kaso, inspeksion di enseñansa di tur e kuater paisnan lo ta involvi.</p> <p>Basá riba resultadonan di e revishon, lo desaroyá i implementá medidanan.</p>	<p><b>G.1.2</b></p> <p>Kuminsá traha riba mantenementu atrasá di edifisionan ku ta usa den enseñansa.</p>	<p>10. Plan di alohamentu stratégiko establesé.</p>	<p>31 di desèmber 2023</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>Traha un konseho pa minister di OWCS tokante kon i serka kende por deponé e mantenshon struktural, duradero i organisatorio di edifisio di skolnan. Seguidamente Kòrsou na Q3 a base di e konseho akí ta hasi un eskoho i ta sigui e organisashon organisatorio di e mantenshon struktural. Komo di tres stap por traha na Q4 e plan stratégiko pa alohamentu, inkluso plan di implementashon. Deadline original tabata 31 di mei 2023.</p>
		<p>12. Struktura di ehekushon funshonal na benefisio di e proyekto di mantenshon atrasá di edifisionan di skol.</p>	<p>31 di desèmber 2023</p>	<p>Kòrsou i Hulanda</p>	<p>Pone medionan finansiero disponibel pa sosten eksterno i reklutá counterpartnernan lokal ku por remplasá na fin di 2023 e sostenedornan estranhero.</p>
		<p>13. Struktura di ehekushon operashonal pa mantenshon duradero ku enfoke riba futuro di skolnan.</p>	<p>31 di mart 2024</p>	<p>Kòrsou</p>	<p>Ehekushon di plan di implementashon a base di e plan stratégiko di alohamentu stipulá (mira G.1.2.10).</p>
		<p>14. Mantenshon di skolnan ehekutá fase 1.</p>	<p>31 di aprel 2023</p>	<p>Kòrsou</p>	<p>Ehekutá mantenshon di tres skol (Cola Debrotsschool, Nelly Winkelschool i Kolegio Erasmo) konforme e desishon i kondishonnan di 7 di òktober 2022.</p>
		<p>15. Mantenshon di skolnan ehekutá fase 2.</p>	<p>31 di desèmber 2023</p>	<p>Kòrsou</p>	<p>Ehekutá mantenshon di nuebe skol (Adventschool Bonam, St. Paulus College, Skol Immanuel, Kolegio Alejandro Paula, Vigdis Jonckheer Mensing College, Marnix FO 1+2, Kolegio Monseigneur Willem Ellis, Kolegio San Hose FO 1+2 en Myrna Dovaeschool) konforme e desishon i kondishonnan di 6 di desèmber 2022.</p>
	<p><b>G.1.3</b></p> <p>Ehekutá e akshonnan ku ta sigui for di e revishon di e sistema di enseñansa.</p>	<p>1. Plannan di akshon stipulá pa prioridatnan Kòrsou.</p>	<p>31 di yüli 2023</p>	<p>Kòrsou</p>	<p>Traha plannan di akshon pa 1) adaptashon di método di finansiamentu (Sistema V&amp;V), 2) e desaroyo mas aleu di e aplikashon di enseñansa (CLOA), 3) un benchmark pa salario den region, 4) krea un optimalisashon di formashon di dosente i 5) evaluashon di personal respekto e imágen profeshonal.</p>

# Tema H: Fortalesé estado di derecho

- Doel**
- Kontribuí na fortifikashon di e estado di derecho, en todo kaso dor di fortifikashon di kontrol na frontera, atendé ku delitonan finansiero i ekonómiko i mehorá e sistema di detenshon.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
H.1	Pa por garantisá stabilitat den órden públiko i seguridat, te ku próksimo aviso lo no ekonomisá di un forma ku ta limitá kapasidat di implementashon operativo den e sektornan mas vital di e estado di derecho (Polis, Duana, Landsrecherche, Ministerio Públiko, Korte, Wardakosta, sistema penitensiaro i e Servisio di Seguridat (Veiligheidsdienst).	H.1.1	Ta sigui kontinuamente		Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	
		H.1.3	Redakshon plan di afluensia di mas aña realista ku párafo finansiero pa garantisá kapasidat ehekutivo operashonal di tur instituto H1.	3. Plan di afluensia i tarea di afluensia trahá pa Ministerio Públiko.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	Stipulá buki di funshon pa Ministerio Públiko (via prosedimentu interno regular Kòrsou). Finalisá plan di afluensia pa Ministerio Públiko.
H.9	E paisnan lo traha huntu pa yega na un nivel harmonisá di protekshon di datonan personal denter di e Reino, pa medio di un Lei di Reino. Lo desaroyá i implementá un plan di akshon.	H.9.1	Ehersé fase di proyekto a base di plan di akshon ku a fiha.	6. Kapítulo 3 kònsèpt proyekto di lei (wetsontwerp) ta kla	31 di yanüari 2024	Kòrsou i Hulanda	E di tres kapítulo di e Lei di konsenso di Reino, inkluso su Memorie van Toelichting (Memoria di Aklarashon), lo ta presentá na e JVO di yanüari 2024 na fabor di dunadó di enkargo. Na e okashon akí lo presentá tambe na e dunadó di enkargo un tèst intermedio di ehekushon ku ta bini dilanti den kapítulo 2 di e Lei di Reino.
				7. Tèst di ehekushon proyekto di lei	no ta konosí ainda	Kòrsou i Hulanda	No ta aktual ainda.
				8. Klaridat di petishon di asistensia di paisnan	15 di ougùstùs 2023	Hulanda	Den kolaborashon ku TWO, JenV ta bai pone e sosten pa e trayekto di implementashon di e Lei di Reino disponibel, un ke otro segun e petishon di e Ministernan di Hustisia di e paisnan riba 14 di desèmber 2022.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
H.12	Ta poniendo maneho i supervishon pa loka ta trata e Fondo di Kriminalidat na órdu. Kòrsou i Sint Maarten ta siguiendo e rekomendashonnan di e rapòrtan di Konseho pa Mantenshon di Lei (Raad voor de Rechtshandhaving). Pa mas tardá dia promé di aprel 2021, e paisnan lo a designá un organisashon independiente ku ta kontrolá kumplimentu di e fondo ku rekomendashonnan i ta reportá si e fondo ta funshonando korektamente.	H.12.2	Designá un organisashon independiente pa kontrolá siguiementu di e rekomendashonnan i ta informá si e fondo ta funshoná korektamente.	1. Monitoring di implementashon rekomendashonnan.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	Un bia den kada tres luna lo entregá un informe di progreso.
				7. Kuentanan anual aprobá presentá na e Staten	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	Lo redaktá e relatonan anual konforme e eksigensianan den e Manual revisá, i ofres'é na Staten.
				8. Palabrashonnan determiná i redaktá entre Ministerio Públiko, Korte, Finansa i CF tokante e proseso pa rekoudashon di e entradanan di CF.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	Stipulá palabrashonnan entre partidonan tokante e proseso di rekoudashon den un protokòl. E fecha original di deadline tabata 15 di yüni 2023
				9. A publiká e Ordenansa Nashonal Fondo pa kombati Kriminalidat revisá, i el a drenta na vigor.	Q4 2025	Kòrsou	Kòrsou a start ku e proseso di legislashon.
				10. A komuniká regulashon, maneho i prosedura tokante e CF via un plan di komunikashon na públiko en general.	31 desèmber 2024	Kòrsou	Traha un plan di Komunikashon pa CF den Q3 2023. Ehekutá plan di komunikashon for di Q4 2023.
				11. Organisashon optimalisá.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	Spesifiká e forma di traha i prosedimentunan di CF i adaptá esakinan na e Manual/Handboek 2023 stipulá. Repasá rekrutamentu i selekshon pa por yena e formashon CF kompletamente. Hasi palabrashon pa por garantisá e entrada di medianan finansiero pa garantisá ehekushon di proyektonan.
H.17	Ku ayudo di Defensa, Kòrsou lo establese un plan di akshon promé ku dia promé di mart 2021, pa modifiká ordenansanan di servisio militar ku no ta aktualisá i profesionalisá CURMIL pa, entre otro, ankra posibilidatnan di trasaso for di CURMIL pa e sosionan nashonal envolví den seguridat.	H.17.1	Redaktá un plan di akshon ku ta konsentrá riba profesionalisashon mas aleu di CURMIL, kaminda ta inklui aktualisashon di e ordenansa tokante servisio militar obligatorio.	2. Servisio militar obligatorio aktualisá.	no ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	Kòrsou ta trahando huntu ku Defensa na aktualisá e ordenansa di servisio militar, un lapso di tempu mas spesífiko ta sigui ainda.
		H.17.3	Redakshon areglo posishon hurídiko moderno pa militarnan Karibense profesional, inkluso hinka den un kuadro legal.	1. Areglo di posishon hurídiko modernisá stipulá.	no ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	Traha nota tokante e ròl di e militar profesionalnan di Kòrsou denter di e ehérsito i e base hurídiko di nan posishon hurídiko pa stipulashon punto di bista di gobièrnu. Na Q3 2023 e spesifikashon detayá di e aspektonan material di e areglo di e posishon hurídiko ta tuma lugá.

Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
H.18	Dia promé di aprel 2021, Kòrsou a hasi disponibel e lugánan pa kore stazje nesario pa e Trayekto di Formashon Sosial. Kòrsou i Defensa lo firma konvenio ku ta pèrkurá pa esaki promé ku dia promé di febrüari di 2021.	H.18.1 A base di un konvenio konkluí, pone trayektonan di siña i traha disponibel.	11. Ahuste proyekto ku motibu di e evaluashon.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	Kòrsou i Defensa – a base di e.o. e evaluashon interino di novèmber 2022– den bon konsulta lo determiná kua kambionan ta nesario pa optimalisá e proyekto.
H.19	Kòrsou ta establese un plan den fase pa modernisashon i reformashon di weganan di plaka ku ta ofresé online. E plan aki tambe ta kontené un kalènder realista indikando e tempu nesario ku mester pa por realisá e logronan importante. E modernisashon i reformashon mester inklui por lo menos:  1. Lei i regulashon ku ta establese un supervisor independiente pa weganan di plaka online. E ta emiti i supervisá lisensianan tambe kaminda esaki ta nesario i, komo último rekursu, por revoká e lisensia.  2. Sigurá ku esnan ku ta proveé weganan di plaka online ta aktua for di Kòrsou konforme lei i regulashon di e paisnan na ken nan ta dirigi nan mes.  3. Medidanan pa (via Kòrsou Gaming kontrol Board i Belastingdienst) rekoudá impuestonan i pago di lisensia ku esnan ku tin un lisensia mester paga.	H.19.1 Elaborashon medida parti 1 i parti 2.	7. Un portal online funshonando pa registrashon di online gaming operators ku ta aktivo na Kòrsou.	31 di yüli 2023	Kòrsou	Ehekutá e último kambionan dor di GCB. E deadline original tabata pa 24 di mei 2023.
			17. Konsepto di LOK ku ta kumpli ku e puntonan di salida di H2/19 i e plan di akshon ofresé na Staten.	31 di ougùstùs 2023	Kòrsou	Ministerio di Finansa di Kòrsou kaminda ta posibel ta bai ku e resultadonan di e tèst limitá di TWO. Ta presentá e konseptonan nobo di e ordenansa nashonal i e memoria di akklarashon na Konseho di Konsulta Kòrsou. Ta prosésá e opservashonnan di Konseho di Konsulta den un konsepto definitivo ku ta presentá na Staten pa tratamentu.
			18. LOK ta stipulá.	1 di òktober 2023	Kòrsou	Kontinuá e trayekto pendiente di legislashon ku presentashon di e konsepto di ordenansa nashonal na Konseho di Konsulta Kòrsou i seguidamente na Staten.
			19. E proseso di otorgamentu di pèrmit i di e modelo di otorgá pèrmit ta kla i ta kumpli ku e puntonan di salida H19 i e plan di akshon.	31 di ougùstùs 2023	Kòrsou	Ta kompartí e Proceso di Otorgamentu di pèrmit i e Modelo di otorgá Pèrmit pa informashon ku e TWO. Kòrsou kaminda ku ta posibel ta elaborá di e eventual input di e TWO. Ta hasi e konseptonan definitivo despues ku a stipulá e LOK. E resultado akí ta remplasá e resultadonan H.19.11 i H.19.12 di e anterior agènda di ehekushon.
			20. Plan di organisashon (PvA, plan di akshon) supervisor nobo ta kla i ta kumpli ku LOK.	1 di yüni 2023	Kòrsou	Ta kompartí e Plan di Organisashon supervisor nobo konforme promesa di minister di Finansa di 15 di mei 2023 ku e TWO pa informashon. Kòrsou ta elaborá kaminda ta posibel e eventual input di e TWO.
H.19.2	A establese garantianan ku ta pèrkurá ku e maneho di wega di azar na Kòrsou ta proveé protekshon di menoran i otro hungadónan vulnerabel.	1. Investigashon di adikshon na wega di azar finalisá bou enkargo di Kòrsou GCB.	1 di òktober 2023	Kòrsou	ICUC ta ehekutá e investigashon di adikshon na wega di azar. Komo ku a posponé komienso di e investigashon, e speransa ta ku e resultadonan di e investigashon lo ta kla fin di sèptèmber. Resultadonan di e investigashon ta tambe un base pa redakshon di regulashon mas abou. Deadline original tabata 31 di ougùstùs 2023	
		2. Evaluá si e regulashon mas abou eksistente ta ofresé sufisiente garantia.	30 di yüni 2024	Kòrsou + Hulanda	TWO ta kompará e bista general di e regulashon mas abou ku a inventarisá anteriormente (H.19.1.5) ku e último vershon di e LOK manera ta presentá na Staten pa konsehá tokante e aspektonan ku falta ainda den regulashon riba tereno di areglonan di anti labamentu di plaka, eksigensianan tékniko, AML/Counter Terrorism Financing i protekshon di konsumidó i prevenshon di adikshon i tokante e regulashon mas abou ku mester adaptá i komponé ainda. Deadline original tabata 15 di mei 2023	



Landspakket (Pakete nashonal)

# Kòrsou

Agènda di ehekushon 1 di yùli – 30 di sèptèmber 2023