



Pakete Nashonal (Landspakket)

Kòrsou

Agènda di ehekushon

1 di òktober – 31 di desèmber 2023

*Disclaimer: No por derivá derecho for di e tradukshon aki.
E vershon na hulandes di e Agènda di ehekushon ta e vershon original.*



Riba 4 di aprel 2023, Aruba, Kòrsou, Sint Maarten i Hulanda a drenta un fase nobo den konteksto di implementashon di paketenan nashonal pa implementashon di reformanan den sektor públiko di e paisnan karibense di Reino ku firmamentu di e Areglo mutuo di kooperashon pa reformanan (Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen). E areglo mutuo akí ta forma e base riba kua e paisnan karibense i Hulanda ta kooperá ku otro i tin derecho di propiedad, ekivalensia i asuntunan kolektivo komo prinsipionan di base.

Aki bo tin bo dilanti, e último Agènda di Ehekushon pa e delaster kuartal di aña 2023, esta pa e periodo di promé di òktober te ku 31 di desèmber 2023. E enfoke den e di kuater kuartal di 2023 ta riba e resultadonan akibou ku ta aspirá.

Lo finalisá e investigashon di e supsidionan otorgá pa e Ministerio di SOAW. E Ministerio di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa i e Ofisina Sentral di Estadístika (CBS) hulandes ta firma un konvenio ku ta permití e Ofisina Sentral di Estadístika pa usa un base di dato di e ministerio. Esaki ta un paso importante den e realisashon di e infrastruktura di e Sistema Estadístiko Nashonal. Ademas, ta trahando riba e determinashon di un ordenansa nobo di estadístika.

E revishon di sinku empresa di gobièrnu (N.V.) ta kontinuá den e di kuater kuartal i esaki lo kondusí na final di e promé kuartal di 2024, na rekomendashonnan spesífiko den kuadro di propietario di akshon di e Pais i kuadro di maneho konkreto pa esaki.

E proyekto di teksto di lei konsolidá ta drenta den e di dos fase. Di e manera akí ta bai pone ademas e tekstonan di 125 lei i regulashon na òrdu i ta publiká nan. A entregá diesshete petishon standart di siudadano pa e sistema di kaso, entre otro ku un lansamentu, na Ministerio di Desaroyo Ekonómiko di e Lokèt di Pèrmit.

Ta bai ehikutá mas i mas fase di e plan di reforma di Belastingdienst, ku dor di nan e funshonamentu i dunamentu di servisio ta mehorá. Ta bai start ku integrashon di Inspekshon ku Ontvanger den un organisashon di impuesto nobo. Lo finalisá e plan di reforma di Duana i e midimentu di e punto di salida (nulmeting) na Duana lo tuma lugá den e di kuater kuartal.

Ta determiná e Plan di Akshon pa redusí formalidatnan burokrátiko (Red Tape) i redusí gastu di hasi negoshi ("Cost of doing business"). Ademas di simplifiká e proseduranan pa estableimentu i pa horéka, ta lansá un kaso di prueba pa atmishon di migrante ku konosementu den kolaborashon ku Curaçao Investment & Export Promotion Agency (CINEX).

Riba tereno di kuido ta bini ku proposishon di un modelo pa mehorashon pa oumentá e durabilidad di operashon di e hòspital (CMC). Tambe ta finalisá un rapòrt ku rekomendashonnan pa reforma di e sistema di kuido.

Den un di dos seri di seshon di trabou ku stakeholdernan riba tereno di enseñansa, ta finalisá e 'Theory of Change' i e 'Roadmap' pa Tema G' (edukashon). Ku esaki por finalisá e 'Plan Mehorashon di Enseñansa' promé ku fin di aña. Na mes momentu, ta trahando riba e promé plannan pa atendé ku proposishon di mehorashon konkreto.

Den e di kuater kuartal di 2023, lo finalisá e último ehersisio pa sigurá e kapasidat di ehekushon di e órganonan mas vital ku mester protehá nos estado di derecho. Lo fortalecé mas aleu e Fondo pa Kombatí Kriminalidat pa di tal manera por sigui finansiá na e forma mas efisiente posibel, vários proyekto importante di prevenshon, resosialisashon i mantenshon.

Lo presentá e konsepto di Ordenansa Nashonal di Wega di Azar pa tratamentu na Parlamento despues di konseho di Konseho di Konsulta. Den e konteksto akí tambe lo habri e portal di registrashon, di manera ku e tenedónan di lisensia ku ke kualifiká pa un lisensia bou di e Ordenansa Nashonal nobo por apliká.

Guia pa lesa

Den e Agènda di Ehekushon akí, e akuerdonan alkansá den e Agènda di Ehekushon pa e di tres kuartal di 2023 a disparsé. E akuerdonan di e Agènda di Ehekushon pa e di tres kuartal di 2023 ku mester realisá ainda ta para i a agregá akuerdonan nobo pa e di kuater kuartal. Di e forma aki ta kla kua akuerdonan ta konta pa e kuartal benidero. Ta sigui numerá e resultadonan ku ke logra pa asina ta kla ku tabatin pasonan promé ku e akuerdonan aktual.

G.S. Pisas
Promé Minister di Kòrsou

A.C. van Huffelen
*Sekretario di Estado di Asuntunan
Interno i Relashon den Reino*

Tema A:
Maneho finansiero



Tema E:
Reformanan ekonómiko



Tema B:
**Gastunan i efektivitat den
sektor públiko**



Tema F:
Kuido



Tema C:
Impuesto



Tema G:
Enseñansa



Tema D:
Sektor finansiero



Tema H:
**Fortalesé estado di
derecho**



Tema A: Maneho finansiero

Meta • Kontrolá i ordená maneho finansiero i supervishon finansiero basá riba e echo ku gobièrnu mester ta 'in kontrol'

Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
A.1 Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo determiná kon ta bai fortifiká e pilar finansiero. En todo kaso lo wak kontrol finansiero di maneho (tantu sentral komo na e servisionan), e funshon di auditoria, i e posishon di Konseho di Konsulta i Kontrolaria General. Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.1.1 Doorlichting door Nederland samen met Curaçao van de praktijk van het begrotingsproces (met name de voorbereiding en opstelling van de begroting voor het komende jaar en de uitvoering van het lopende jaar (begrotingswijzigingen): begrotingsproces, begrotingsregels, meerjarenramingen (gewone dienst en kapitaaldienst), taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheden (meest) relevante actoren (voorverkenning).	8. Establesé na nivel gubernamental plan di akshon implementashon rekomendashonnan revishon proseso di presupuesto.	1 di òktober 2023	Kòrsou	A redaktá e plan di akshon, pero ainda e estableimentu atministrativo di e desishon mester tuma lugá. Despues di esaki lo publiká e rapòrt i e punto di bista gubernamental den e forma stipulá.	
	A.1.2 Traha pa yega na un deklarashon di accountant ku ta aprobá i kompañá e kuenta anual ku ta kla na ora.	10. Proseso i planifikashon mehorá (fin di aña) elaborá pa redusí e tempu pa entrega i kontròl di e kuenta anual konsiderablemente.	12. Investigashon adishonal tokante posibilidatnan ku por yuda ku ehekushon di e Mapa di Ruta Maneho Finansiero, manera adaptashonnan di maneho i regulashon.	17 di novèmber 2023	Kòrsou	Kompará ku añanan anterior, e tempu pa entrega a bira mas kòrtiku. Pero ainda no ta hasi e kontròl ainda konforme e periodo legal. Pa e motibu akí ta redusí e periodo pa entrega di kontròl mas ainda. Ta spera ku na novèmber ta entregá e relato di accountant i e deklarashon di kontròl pa 2022.
		13. Mapa di Ruta: En konekshon ku e parti di trayekto "Rekompensa di Personal" lo determiná pa medio di informe interno i eksterno ku a finalisá e kontrol interno riba fieltat i legitimidat di e datonan di personal inkluí den e atministrashon di personal i e mutashonnan implementá den e atministrashon di sueldo te ku 30 di yüni 2022 (inkluso reportahe).	14. A finalisá investigashon na benefisio di implementashon di e prosedimentu nobo.	31 di yanüari 2024	Kòrsou + Hulanda	Ta finalisá i stipulá e plan di akshon di e 'Investigashon di adaptashon den leinan i regulashonnan' den Q4. Ehekushon di e Plan di Akshon ta kuminsá den Q1 2024.
				31 di desèmber 2023	Kòrsou	Na sèptèmber 2023 lo sigui un solushon pa sigurá ku IAD ainda tin aksesu na e datonan nesesarío, pa asina e por hasi su kontròl riba e konfiabilidat i legalidat di e datonan di personal registrá den atministrashon di personal i e kambionan hasi den atministrashon di salario. E fecha di entrega bieu tabata 1 di aprel di 2023.
				No ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	A diskutí tokante e investigashon ku un ofisina di investigashon eksterno a hasi, pero esaki ainda ta duna tiki gara pa e implementashon di e mehorashonnan den e repartishon di responsabilidat relashoná ku e maneho finansiero. Investigashon komplementario ta nesesarío. Konsulta ku e ofisina di investigashon en kuestion ta tumando lugá.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
A.1	kontinuashon	A.1.1	kontinuashon	17. Ehekutá kontrol (audit) interno periódiko dor di IAD.	31 di yanüari 2024	Kòrsou	Basá riba e palabrashonnan pa abreviá den tempu di durashon pa entregá e kontrol di e kuenta anual, IAD a start ku kontrol di kuartal, riba kua e akountent ku ta hasi kontrol (SOAB) por bai basa nan mes, den nan mes kontrolnan.
				18. Ehekushon di aktivitat segun e aserkamentu stipulá Roadmap pa por alkansá un deklarashon di aprobashon di e kuenta anual.	31 di desèmber 2023	Kòrsou + Hulanda	E siguiente akshonnan lo ta realisá: 1. Entrante 31 di òktober 2023 e lista di desishon di Konseho di Minister ta disponibel pa SOAB. 2. Entrante 31 di desèmber 2023, e Departamento di AO/IC lo implementá su plan anual den kuadro di refuerso di funshonnan finansiero. 3. Entrante 31 di desèmber 2023 e kontròl interno riba konfiabilidad i legalidat relashoná ku pago di personal ta operashonal.
		A.1.3	Bista general di tarea & ròl di e institushonnan involví den e proseso di presupuesto i responsabilisashon i posibel proposishonnan pa mehorashon den e kolaborashon (mutuo).	4. Kontratashon investigashon di e posibilidatnan pa optimalisá e posishon i efektivitat di e institushonnan.	2 di òktober 2023	Kòrsou + Hulanda	Despues di e moshonnan di Parlamento di Kòrsou, a disidí di deliberá riba e medida akí mas den detaye. Kòrsou lo presentá na sèptèmber 2023 un proposishon pa un aserkamentu i lo diskutí esaki ku TWO pa asina yega na un akuerdo.
				5. Informe final investigashon di posibilidatnan pa optimalisá e posishon i efektivitat di e institushonnan.	No ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	Ehekushon ta dependé di manera di skohé ku A.1.3.4.
				6. Investigá opshonnan pa un aserkamentu alternativa pa optimalisá e posishon i efektivitat di institushonnan.	No ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	A base di e proposishon di A1.3.4, lo deliberá riba e resultadonan ku TWO i lo formulá demas akuerdo.
		A.1.4	Elaborashon di un vishon integral i un plan den etapa pa término mas largu pa pone e administrashon finansiero (inklusio supervishon), e maneho finansiero, i e proseso di presupuesto na òrdu, for di e nesidat pa ta 'in kontrol' komo gobièrnu.	1. Redakshon di un Theory of Change i mapanan di ruta korespondiente pa henter tema A.	31 di òktober 2023	Kòrsou + Hulanda	Na fin di sèptèmber ta formulá un promé vershon di e Theory of Change i e mapanan di ruta asosiá ku esaki, ku lo kompletá seguidamente na òktober. E fecha di entrega original tabata 30 di sèptèmber 2023.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktividad pa ehekutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
A.2	Basá riba investigashonnan eksistente i/ðf adishonal, lo determiná si i kon por fortifiká uso di informashon statistik konfiabel i datonan na benefisio di desaroyo di maneho i toma di desishon. Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.2.2	Implementashon Plan di Akshon Sistema Estadística Nashonal (NSS) i mekanismonan pa suministro, prosesamentu i distribushon di dato.	2. Generá konvenio di kooperashon na favor di e NSS.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Despues di GMN ta sigui ku firmamentu di un konvenio entre OWCS i CBS. Den e konvenio akí ta stipulá kua dato ta suministrá periòdikamente.
				4. Start diseño i konstrukshon Data Dashboard	1 di desèmber 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. Inisio di e diseño i konstrukshon di e Data Dashboard di CBS ta sigui e tumamentu den servisio di e Database pa CBS (A.2.2.11). E fecha anterior pa finalisá tabata 30 di sèptèmber 2023.
				9. Un Portal di upload dato i un data Warehouse. A train personal pa uso.	Pa determiná despues	Kòrsou	E realisashon di un portal di upload dato i di e warehouse di dato i formashon di personal di CBS ta sigui e tumamentu den servisio di e Database pa CBS (A.2.2.11.).
				10. Konektá fuente di datonan di otro departamento i instansia (di p.e. enseñansa i registrashon básiko) na e database.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	E konektamentu di fuente di datonan ta sigui e tumamentu den servisio di e Database pa CBS (A.2.2.11) i e diseño i konstrukshon di e data dashboard (A.2.2.4).
				11. Start di uso di Database di GMN pa CBS	1 di desèmber 2023	Kòrsou	A adaptá e database, lisensianan ta presupuestá. Uso di e database di CBS por kuminsá (kontinuashon di A.2.2.3).
				12. Determiná ordenansa di estadística nobo den Konseho di Minister (RvM), huntu ku National Strategy for the Development of Statistics (NSDs).	31 di desèmber 2023	Kòrsou	A presentá e ordenansa nobo na SG BPD i Minister BPD. Segun espektativa ta presentá e ordenansa na Konseho di Minister (RvM) den e di kuater kuarter di 2023. E fecha final pa entrega di e konsepto di ordenansa (anteriormente A2.2.6) tabata 31 di mart 2023.
A.3	Basá riba investigashonnan eksistente i/ðf adishonal, lo determiná si maneho di subsidio, ehekushon i relashonnan di subsidio eksistente ta kumpli ku e eksigensianan: legalidat, legitimidat, efektividat i efisiensia. Basá riba e resultadonan lo implementá ahustenan na maneho i/ðf ehekushon i lo eksigí pa paga bèk subsidionan duná di un forma no legítimo, teniendo cuenta ku kuadronan legal i prinsipionan di lei (si nan ta proporshonal).	A.3.1	Determiná (entre otro basá riba investigashonnan eksistente) si e maneho di subsidio, e ehekushon, i e relashonnan di subsidio eksistente no solamente ta kuadra ku eksigensianan di legalidat, legitimidat, efektividat i efisiensia, sino tambe si a implementá e rekomendashonnan di e rapòrt "Mollen (2014)" i e rapòrt di Kontrolaria General "Subsidie. Afwijkingen op de subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 t/m 2015" (2018).	9. A finalisá e investigashon efektividat i efisiensia subsidionan.	1 di òktober 2023	Kòrsou + Hulanda	E investigashon tokante e subsidionan di SOAW ta kana satisfaktoriamente i segun espektativa lo ta finalisá na sèptèmber ku seshonnan di stakeholdernan. E fecha di entrega original tabata 31 di ougùstùs 2023.
A.4	Basá riba investigashonnan eksistente i/ðf adishonal, lo determiná kon por fortifiká e funshon di kompra, di moda ku gobièrnu por hasi kompra di bienes i servisio di un forma mas efisiente i efektivu posibel. Den esaki lo konsiderá sentralisashon. A base di proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.4.0	Mester yena e aktividat mas aleu.				

Tema B: Gastunan i efektivitat den sektor públiko

- Meta**
- Subi efisiensia di sektor públiko bahando gastunan di personal di gobièrnu (public wage bill), (pa asina kuadra ku e promedio den Karibe, ku ta 10 porshento di e total di tur produkto i servisio produzí den un pais den un temporada (BBP, Bruto Binnenlands Product) i redukshon di gastunan di sektor públiko en general;
 - Subi kalidat i efektivitat (inkluso forsa di ehekushon) di e sektor públiko.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.1	E paisnan ta enkargá ku kontinuidat di prosesonan vital, loke en todo kaso ta enserá: koriente, suministro di petroleo, internet i servisio di dato, suministro di awa di bebe, atendé ku vuelo i avion, maneho di barkunan, transakshonnan di pago, e servisionan di emergensia i komunikashon entre nan, i institushonnan médiko.	B.1.1	Ta sigui kontinuamente.			Kòrsou	
B.2	Basá riba un revishon integral di e empresanan (semi) públiko i entidatnan gubernamental pa loke ta trata legitimidat di e propiedat públiko (nan ta sirbi interes/metanan públiko?), i nan efektivitat (nan ta logra nan ophetivonan?) i efisiensia, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	B.2.2	Ehekushon revishon nv di gobièrnu.	1. A entregá informe final definitivo	1 di april 2024	Curaçao + Nederland	A determiná e plan di akshon pa Konseho di Minister. SOAB ta ehekutá e investigashon i e ta konsistí di dos trayekto: 1) un análisis di e kuadro di maneho i 2) un audit (revishon) di sinku nv di gobièrnu. Meta di e investigashon ta pa hasi rekomendashon spesífiko relashoná ku e nvnan di gobièrnu (investigá) i, mas en general, pa un kuadro di maneho konkreto, ku kua por mehorá e efektivitat, e método di manehá (governance) i e operashon empresarial di e nv di gobièrnu, di manera ku ta evitá óf limitá (futuro) riesgonan finansiero i pèrdidan pa Kòrsou.
B.4	Basá riba un revishon integral, lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorá kalidat, efektivitat i poder di implementashon di e organisashon gubernamental, loke tambe ta enserá e forsa desidido di personal ministerial.	B.4.1	Determiná plan di akshon total trayektonan di mehorashon	8. Ehekushon quick scan 9 ministerio, ku prioridat serka ministerionan ku tin di haber ku organisashon di ministerio.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	Lo finalisá e informenan quick scan pa loke ta trata fase 1 ku rapòrtnan na medio di òktober 2023. E anterior deadline tabata promé di yùli. E quick scannan na fabor di ministerionan ku tin di haber ku organisashon di ministerio ta remplasá e revishon di organisashon dirigi (riba riesgo) for di agèndanan anterior (B4.1.5). Den Q4 ta start ku fase 2; esaki lo kontinuá den Q1 2024. Ehekushon di e proposishon di mehorashonnan pa e komponente di personal (korespondiente na direktornan) no por kuminsá tanten ku no tin un desishon riba e struktura organisatorio (matching direktornan) di e ministerionan (B4.1.9). E desishon akí ta planiá pa fin di òktober 2023.
				9. Guia toma di desishon Konseho di Minister tokante informe ku e proposishonnan pa mehorashon.	1 di òktober 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. A aprobá e rapòrt, ku eksepshon di e paragraf tokante Directoraat Topkader Overheid (Direktorado Personal di mas Haltu Gobièrnu) Segun perspectiva ta aprobá e parti akí di e rapòrt ainda na final di Q3 2023. Si esaki no ta e kaso, e trabounan lo kontinuá den Q4 2023. E fecha límite inisial tabata promé di febrüari 2023. .
				10. Elaborashon kondishonnan pa toma di desishon tokante implementashon di e proposishonnan pa mehorashon.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	Algun di e kondishonnan ta terminá kaba i algun ta den proseso ainda. Konsulta ku Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) tokante e kuadro di maneho sosial ta enfoká riba alkansá un akuerdo promé ku 30 di sèptèmber, pero esaki por kontinuá na òktober 2023. Un akuerdo ta nesario pa por kuminsá ku implementashon. Relashoná ku e adaptashon di e leinan i regulashonnan (LABO 2.0 i regulashonnan di mandato), e aktividatnan lo kontinuá den Q4 di 2023; esakinan no ta nesario pa por kuminsá ku e implementashon.
				13. Reklutá i selektá organisashon di programa	1 di desèmber 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. Debí na retraso den tumamentu di desishon pa kubri gastunan di e programa, reklutashon i selekshon na benefisio di e organisashon di e programa lo kontinuá den e di kuater kuartal. E fecha límite tabata promé di mart.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehikutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.4	kontinuashon	B.4.1	kontinuashon	14. Start trayekto di implementashon.	30 di sèptèmber 2023	Kòrsou	E start –ku ta prepará kaba den Q2 i Q3 – ta dependé di e desishon di Konseho di Minister. No ta alkansá e fecha límite inisial; e ta programá awor pa fin di òktober di 2023. E implementashon ta enserá entre otro e siguiente aktivitatnan: 1. Diseño i organisashon Direktorado Personal di mas haltu; 2. Diseño i organisashon direktiva Maneho Nashonal 3. Tin hende pa e funshonnan lag di maneho 1 + 2 4. Organisá koherensia ku otro proyektonan kanando Programa di gobernashon i Pakete nashonal ku konsekuensia organisatorio 5. Elaborashon kònsèpt dunamentu di servisio eksterno /lokètnan di gobièrnu 6. Elaborashon kònsèpt dunamentu di servisio interno i maneho operashonal, ku timnan di konseho komo prioridat 7. Elaborashon instrumentario pa organisá, guia i manehá proyektonan interministerial 8. Elaborashon malchi tarea, responsabilidad, kompetensia pa tur funshon di maneho 9. Redaktá programa di entrená i kapasitá pa henter gobièrnu.
				15. Evaluashon di fortalesé MT SOAW	1 di febrüari 2024	Hulanda + Kòrsou	Manera stipulá den e Agènda di Ehekushon Q1 2023 bou di aktivitat B4.6.1, ta evaluá interinamente e empleo di un miembro adishonal di e Managment Team (MT) na SOAW despues di un aña. E formulashon di enkargo ta forma e punto di salida di e evaluashon, ku huntu ku SOAW lo konsipiá den e periodo benidero. E evaluashon no ta forma parti di e programa di VFO (Verbeteren Functioneren Overheid, Mehorashon di Funshonamentu di Gobièrnu).
		B.4.2	Revisjon funshon di legislashon	1. Aktualisá, konsolidá i digitalisá fail di leinan konforme forma gobernashon aktual (eliminashon retrasonan ku a surgi despues di 10-10-10)	31 di mart 2024	Kòrsou + Hulanda	Den e di kuater kuartal lo sera un akuerdo ku e Sentro di Konosementu i Operashon pa Publikashon Ofisial di Gobièrnu (KOOOP, Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties) na Hulanda, pa hasi uso di e Banko di Lei.
				4. Finalisashon reclutamentu i selekshon huristanan di legislashon derecho laboral, derecho finansiero/fiskal i seguridat sosial.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou + Hulanda	TWO ta konsultá ku e Minister di Finansa (Min Fin) na Hulanda tokante posibel sosten pa e trayektonan di lei na beneficio di medidanan Tema C Reforma di Ofisina di Impuesto (Hervorming Belastingdienst). VNG ta lansa un di dos petishon serka su miembronan pa ayudo ku personal den sosten legislativo riba tereno di derecho laboral, derecho finansiero/fiskal i seguridat sosial.
				6. Entrega di investigashon di balorashon di funshon i presentashon di rapòrt na Konseho di Minister.	1 di novèmber 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. E investigashon a terminá. Na momentu ku e rapòrt ku deskripsjon di funshon ta definitivo, lo entregá esaki na RvM. E fecha di entrega aspirá tabata 30 di sèptèmber 2023.
				7. A finalisá salida i separashon komishon di hür for di WJZ (Legislashon i Asuntunan Hurídiko).	1 di desèmber 2023	Kòrsou	E sekretariado di komishon di hür den su funshon no ta kuadra ku e funshon di WJZ. Ta opvio ku ta transferi e sekretariado pa e funshonnan di front office di p.e. BPD lokèt di pèrmit òf domeinbeheer VVRP, pero WJZ ta spera riba un desishon tokante na unda ta bai akomodá e sekretariado. E deadline anterior tabata 31 di mei
B.5	A base di investigashon di e kondishonnan laboral primario, sekundario, i tersero (bou di kua pagonan pa overtaim, areglonan di ferlòf, rekompensanan i sobresuèldo spesial, biahenan i gastunan di biahe, etc.) lo desaroyá i implementá proposishonnan pa posibel ousteridat.	B.5.3	Pa kompletá e investigashon komparativo di e kondishonnan laboral primario, sekundario i tersero, lo ehikutá un investigashon benchmark den kua ta kompará e kondishonnan laboral for di e sektor (semi) públiko ku e sektor privé.	7. A determiná e reakshon tokante e maneho gubernamental	15 di desèmber 2023	Kòrsou	A entregá e informe. E siguiente paso ta pa determiná e reakshon tokante e maneho.
			8. Pa determiná despues.	No ta konosí ainda	Kòrsou	A entregá e informe. Aktualmente ta tumando lugá sinkronisashon tokante e finalisashon.	

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehikutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.6	Den kuadro di uso optimal di personal, lo investigá formashon, okupashon i presensia real di personal, i abilidad pa traha di empleadonan di gobièrnu i di organisashon ku ta kai bou di gobièrnu. Kaminda tin empleado ku ta risibí suèldu no hustifiká, lo tuma medida, sigun e situashon (entre otro, para suèldu, proseso di retiro).	B.6.3	Implementashon maneho di mobilidat.	4. Implementashon ta kla.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Aktivitat for di Q3 2023 bou di Programa VFO (B4.1.14). E traspaso mester tuma lugá ainda.
				5. Organizá ofisina di mobilidat: prosedura i proseso pa por solushoná bottleneck (hurídiko).	Pa determiná despues.	Kòrsou	E deadline anterior tabata 30 di mart. E organisashon di prosedimentu i proseso na favor di solushoná problemátikanan hurídiko relashoná ku nombramentu di empleadonan no tabata finalisá ainda riba 30 di mart 2023. Ta traspasá e aktivitat akí for di Q3 2023 pa e Programa VFO (B4.1.14). Ta stipulá e planifikashon dependiendo di e status ku traspaso di nobo atrobe.
				6. Organizá ofisina di mobilidat: determiná instrukshonnan i proseduranan aktivonan pa apliká rekolokashon interno di esnan aktivo, esfuerso fleksibel, salida obligatorio i opservashonnan mas kórtiku ku un aña.	Pa determiná despues.	Kòrsou	Ta traspasá e aktivitat akí for di Q3 2023 pa e Programa VFO (B4.1). Ta stipulá e planifikashon dependiendo di e status ku traspaso di nobo atrobe. E deadline anterior tabata 30 di mart.
				7. Plan sosial: kònsèpt dokumento di maneho di organisashon Plan Sosial ta kla.	Pa determiná despues.	Kòrsou	E konsepto di diseño di dokumento di maneho Plan Sosial ta kla i a start e konsulta ku e CGOA. Ainda no ta sigur si ta yega na un akuerdo riba 30 di sèptèmber 2023; si no ta asina, e aktivitat lo kontinuá den Q4 di 2023. Ta traspasá e aktivitat akí for di Q3 2023 pa e Programa VFO (B4.1.14). E deadline anterior tabata 30 di mart.
		B.6.6	Modernisá kondishon laboral.	1. Kuadro di maneho ta kla.	15 di ougùstùs 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. Ta presentá e Plan di Akshon (PvA) na Minister di BPD (Bestuur, Planning en Dienstverlening/ Governashon, Planifikashon i Servisio Públiko) pa aprobashon. Kuadro di maneho mester por sigui e plan sin problema a base di investigashon i desk research.
		B.6.7	Optimalisá uso di personal struktura di programa i organisashon permanente Ministerio BPD (Maneho di Governashon, Planifikashon i Servisio): invertí den konekshon di e struktura di programa na e organisashon permanente di e Ministerio BPD.	3. Ámtenaman ku ta involví ku e Pakete Nashonal a haña kurso di kapasitashon riba tereno di maneho di proyekto.	1 di òktober 2023	Kòrsou i Hulanda	A kontratá un proveedor di training i a selektá partisipantenan. Segun perspektiva e training lo kuminsá na luna di sèptèmber.
				4. Redaktá roadmap.	1 di òktober 2023	Kòrsou i Hulanda	Despues di e periodo di reseso, Ministerio di BPD, ku sosten di TWO, ta finalisá e Roadmap, a base di e resultadonan di e Theory of Change. Ta transferí e proyektonan di Rekurso Humano (HR) na e programa VFO.
B.7	Lo desaroyá un maneho kaminda ta enfoká riba redukshon i kontrol di gastunan pa kontratacion di personal eksterno.	B.7.0	Mester elaborá e aktivitat mas aleu.				
B.8	Basá riba un revishon di e funshon di HR (maneho, konseho di HR, atministrashon i instrumento) lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorashon.	B.8.2	Selekshon lider di proyekto & kwartiermakers (manager prekursor) reforsá funshon di HR	1. A nombra lider di proyekto i kwartiermaker (manager prekursor) implementashon modelo di duna servisio.	1 di novèmber 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. For di Q3 di 2023 esaki ta parti di e Programa VFO (B.4.14). E manager di transishon HRO ta kuminsá ku su tarea di 12 luna despues di un petishon di sosten na TWO. Restrukturashon di e organisashon di kadena HRO ta parti di e tarea. E fecha límite anterior tabata promé di yúli 2022.
		B.8.3	Establesé plan di akshon den partinan di e overall plan di akshon fortalecimento funshon HR	1. Prioritashon di partinan di plan ku mester desaroyá pa kada parti di e HR modelo di duna servisio.	1 di novèmber 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. For di Q3 di 2023 esaki ta parti di e Programa VFO (B.4.14). E manager di transishon HRO ta kuminsá ku su tarea di 12 luna despues di un petishon di sosten na TWO. Restrukturashon di e organisashon di kadena HRO ta parti di e tarea. E fecha límite anterior tabata 1 di yúli 2022.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehikutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.9	Basá riba investigashon eksistente i/óf adishonal, lo desaroyá maneho di personal stratégiko. Esaki en todo kaso ta enserá: - un planifikashon stratégiko di personal relashoná ku resultadonan di e revishon menhoná den B.4; - introdukshon di un sistema di maneho basá riba prestashon den e aparato públiko; - limitashon di influensha polítiko den asuntunan di personal.	B.9.1	Rekalibrashon businessplannan 2010 pa planifikashon di mas aña, ku kua ta realisá un public wage bill di 10% BBP na 2026.		No ta konosí ainda	Kòrsou	Rekalibrashon di e businessplannan ta sigui despues di e quick scannan (B4.1.8), pa e motibu akí lo start mas tempran den e di kuater kuartal di 2023. Lo atendé ku esaki bou di Programa VFO (B4.1). E fecha límite pa entrega rapòrtan di organisashon i formashon ta stipulá pa dia 30 di mart 2024.
B.10	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, neseditnan i kostonan relatá na alohamentu lo bira transparente, i lo investigá opshonnan pa redukshon di gastu i mehorashonnan i implementá nan, kaminda esaki ta posibel. E meta ta pa yega na redukshon di gastu di 20% den 5 aña (tumando presupuesto di 2020 komo referensia), ku lo keda inkorporá den e presupuesto di 2025.	B.10.2	Redaktá plan di akshon (2.0) fase 2.	8. Determinashon definishon gastu di alohamentu i altura di gastu di alohamentu den aña di referensia 2020 (dor di Konseho di Minister).	31 di òktober 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. E definishon i e contenido di e gastunan di alohamentu (den aña di referensia 2020) ta kla i ta aprobá pa Ministerio di Finansa. Na komienso di e di kuater kuartal, ta entregá e sifranan akí na NHC i TWO pa tèst. E fecha anterior pa finalisá tabata 31 di mart 2023.
		B.10.3	Implementashon plan di akshon.	4. Entrega maneho alohamentu (standartnan & kalidat), inkluso proposishonnan pa mehorashon di proseso.	1 di òktober 2023	Kòrsou	Fecha ta aktualisá. Ta traspasá den fase e maneho i na promé instansia e ta korespondé na alohamentu nobo. Datum geactualiseerd. Het beleid wordt gefaseerd. E fecha anterior pa finalisá tabata 30 di sèptèmber 2023.
				6. Inventarisashon tareanan nobo di alohamentu riba eskala grandi (inkluso 'mudansanan').	No ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	E inventario di tareanan di alohamentu ta bira parti di e pakete di tarea di e grupo di trabou di Maneho di Alohamentu, ku ta konsistí di empleadonan di e departamentonan. Pa logra esaki, mester determina e funshon di maneho di e grupo di trabou.
				7. Ròl di direkshon di grupo di trabou Maneho Alohamentu establesé dor di Konseho di Minister.	1 di desèmber 2023	Kòrsou	E funshon di maneho ku e grupo di trabou Maneho di Alohamentu mester kumpli kuné ta eksigí un desishon di Konseho di Minister (RvM). E karta di SG BPD ku ta nesario pa esaki ta kla.
				9. Redukshon uso di energia alohamentu di gobièrnu	1 di òktober 2023	Kòrsou	Fecha ta aktualisá. Ta traspasá e medidanan di maneho proponé ainda den Q3 pa un konsepto di kuadro di maneho. A nombra un lider di proyekto na Aqualectra ku lo konsehá tokante algun quick winnan. E realisashon di redukshon di energia no ta kai bou di responsabilidad di e personanan ku ta ehikutá aktividatnan den kuadro di B10, pero si ta kontribuí na e meta di redusí gastu. E fecha anterior pa finalisá tabata 30 di sèptèmber 2023.
				12. Nota 'análisis di problema' & proposishonnan pa mehorashon dor di emanager nobo pa propiedat	1 di novèmber 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. Konsepto di nota ta kla. Promé ku por aproba e nota, i prome ku por deshasí di real estate, mester determiná si e nota ta konserní tur real estate di gobièrnu ku meta sosial, of real estate pa alohamentu di servisionan públiko. Esaki ta tuma un tiki mas tempu. E fecha di finalisá anterior tabata 30 di sèptèmber 2023.
				13. Midimentu nulo kuantitativo (m2 pa kada empleado) pa yega na un plan di Alohamentu pa kada Ministerio.	No ta konosí ainda	Kòrsou	Despues di stipulashon di e maneho di alohamentu nobo, lo stipulá un fecha límite. Sinembargo, lo kuminsá ku un inventarisashon a base di e kantidat di empleado i e kantidat di meter kuadrá di hür di alohamentu di gobièrnu.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
B.11	Den e konteksto di un gobièrnu efisiente, lo eksplorá posibilitatnan pa un ambiente di gobièrnu digital i servisyonan digital. Lo desaroyá i implementá proposishonnan basá riba un estudio.	B.11.1	Promé quickscan estado aktual.	3. Implementashon programa i plannan di akshon.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou + Hulanda	E programa ta duna prioridat na implementashon di MS365 (B.11.9), eHerkenning (B11.5), Secure Data Exchange (B11.8) i e nota tokante tokante organisashon di oisina CIO (B11.2). Interkambio di dato, Plan di Interkambio di dato Edepot ta den Q4. Despues ku a entregá e plannan pa e ofisina di MS 365 i CIO den Q3, ta sigui den Q4 e plan di akshon pa Data Exchange.
		B.11.2	Instalashon ofisina CIO	1. Entrega plan di organisashon.	1 di april 2024	Kòrsou	Fecha aktualisá, segun e plan di akshon Direktiva suministro di informashon (CIO-office), e plan di organisashon lo ta kla na medio di Q2 2024. E fecha di finalisá anterior tabata promé di yúli 2023. .
		B.11.3	Alrededor Cloud genérico	4. Kuminsá hasi uso di e alrededor Cloud (failmentu online)	No ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	Promé ku bai hasi uso di aplikashonnan riba plataforma di Cloud lo mester bini di parti di e Direktiva Suministro di Informashon (CIO-office) den establecimiento un konseho pa stipulá direkshon.
		B.11.4	Ekspanshon sistema funshonal	2. Planifikashon di trabou, kursonan di kapasitashon, organisashon sistema di kaso & tètmentu tiponan di kaso ta kla.	1 di yúli 2024	Kòrsou	Fecha ta aktualisá. Ta entregá 17 tipo di kaso standart. E formashonnan ta sigui djis despues di e entrega di tur e tipo di kasonan.
		B.11.5	Identifikashon digital	4. Business case EHerkenning ta finalisá	1 di novèmber 2023	Kòrsou + Hulanda	E grupo di guía konhunto a akordá e plan di akshon ku ta designá EHerkenning komo un solushon pa identifikashon digital. Ta trahando riba un business case adekuá ku e proveedornan di EHerkenning, esaki ta kousa retraso.
		B.11.8	Data Exchange proyekto (pa remplasá Sistema Registrashonnan Básiko, B11.6)	2. Planifikashon di trabou, kursonan di kapasitashon, organisashon sistema di kaso & tètmentu tiponan di kaso ta kla.	1 di desèmber 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. E plan di akshon pa e plan akí (inklusio planifikashon di resultado, training, etc.) lo presentá na Konseho di Minister den e di kuater kuarter. E fecha anterior di finalisá tabata promé di yúli 2023.
		B.11.9	Implementashon di M 365	2. Lider di proyekto ta start ku plan di implementashon proyekto	1 di novèmber 2023	Kòrsou	Fecha aktualisá. Despues di aprobashon di e Plan di Akshon, e lider di proyekto ta kuminsá. E fecha anterior di finalisá tabata promé di yúli 2023.
			3. Start kontratashon implementashon MS365	1 di desèmber 2023	Kòrsou	A ofresé e plan di akshon MS365 na minister i na Konseho di Minister. MS 365 ta ofresé un plataforma riba cloud pa organisashonnan por komuniká i manehá trabou. Ta trata di un kambio grandi den e infrastruktura digital i e manera di traha den gobièrnu. E implementashon ta rekerí adaptashon na e struktura di IT, i maneho di kambio.	
B.13	Maksimalisashon di duurtetoelag pa 100 porshento di e salario; baha e pagonan di e duurtetoelag aktual ku 10 porshento (i sin indeksashon), teniendu kuenta ku implikashonnan finansiero potencialmente disproporsional den kasonan individual.	B.13.1	Toma di desishon tokante posibilitatnan di implementashon, riba un base sólido, bon fundamentá ku Kòrsou lo mester entregá.	3. Ehekushon toma di desishon	No ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	Ya a implementá maksimalisashon di e duurtetoelag (sèn èkstra ku por gana pa motibu ku gastu di bida a subi) na 100 porshento di e suèlido entrante promé di yanüari 2016. A posponé toma di desishon tokante redukshon i no indeksashon di e duurtetoelag i lo konsideré huntu ku e medida E.4.1.1 Reforma di Seguronan Sosial.

Tema C: Impuesto

- Meta**
- Reorganisashon di un sistema di impuesto robusto ku un base amplio, ku ta kontribuí na un distribushon (mas) hustu di ingresonan i stimulashon di ekonomia, i ku Belastingdienst (Ofisina di Impuesto) por implementá i kontrolá;
 - Yega na un Belastingdienst debidamente organisá.

Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
<p>C.1</p> <p>Pa subi entradanan i pa hasi e sistema mas robusto i mas simpel, lo hasi un revishon integral di e sistema fiskal, inkluso impuesto riba entrada. Lo tene kuenta ku e siguiente proposishonnan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliashon di e kantidat total di sueldo i bienes ku gobièrnu por kobra impuesto riba dje (belastingbasis), kambio di impuesto direkto pa impuesto indirekto i introdukshon di un VAT/BTW di 12,5%, konforme proposishonnan di Departamentu di Asuntunan Fiskal (Fiscal Affairs Department, FAD) di IMF óf ABB konforme e sistema fiskal na Hulanda Karibense; • Medidanan pa yega na un redukshon sustansial di gastunan di impuesto i kontribushonnan/transferensianan na otro nan. • Limitashon di intervension administrativo/podernan diskreshonario, tantu di funshonarianan komo direktornan (pa loke ta trata gastunan dedusibel i 'tax holidays'). <p>Basá riba e revishon i konsehonan lo desaroyá proposishonnan i implementá proposishonnan. Lo tene kuenta ku normanan internashonal di, entre otro, e OECD.</p>	<p>C.1.2</p> <p>Ehekushon medidanan pa yega na un redukshon sustansial di gastunan (Quickwins) for di e plan di akshon.</p>	<p>3. Parlamento a establese e promé parti di e lei <i>Veegwet</i>.</p> <p>Kambio di lei pa koregí omishon na óf ta adaptá diferente ordenansa nashonal bieu, ta ehekutá rekomendashonnan di OESO i ta implementá konsehonan di órganonan di konseho di Kòrsou.</p>	1 di aprel 2024	Kòrsou	Kòrsou ta repasá e trayekto legislativo, ta risibí konseho di Konseho di Konsulta den Q4, ta traha demas rapòrt den Q4, entrega na Parlamento ta den Q4 di 2023, tratamentu dor di Parlamento den Q1 di 2024.
		<p>4. Parlamento a establese e kambio di lei di Omzetbelasting (OB).</p> <p>E proposishon di lei ta permití eksepsion di e obligashon di OB i ta kambia e método di kobransa di un parti di e debe di OB.</p>	1 di yanüari 2024	Kòrsou	Kòrsou ta repasá e trayekto legislativo. Konsulta ku bankonan komersial tokante implementashon práktiko ta tuma lugá. Ta risibí konseho di Konseho di Konsulta den Q4, ta traha demas rapòrt den Q4, entrega na Parlamento i tratamentu dor di Parlamento den Q4.
		<p>7. Parlamento a establese kambionan di lei ku ta basá riba e dokumento di vishon IB & WB.</p> <p>E proposishon di lei ta pa simplifiká, stòp defisiensiencia i mehorá efektividat.</p>	1 di aprel 2024	Kòrsou	Minister di Finansa ta aprobá e kambio di leinan aspirá. Kòrsou ta kompartí e kambio di leinan ku TWO. Kòrsou ta inisiá e trayekto di legislativo inkluso e diferente órganonan konsultativo. Entrega na Parlamento ta ferwagt pa fin di 2023.
		<p>8. A establese maneho 'ruling'.</p> <p>Maneho di 'ruling' ta duna informashon na personanan konserní, tokante petishonnan di 'ruling', durashon i prosesonan.</p>	1 di yanüari 2024	Hulanda	E Ministerio di Finansa hulandes ta elaborá apresio di e maneho di 'ruling' aspirá.
	<p>C.1.4</p> <p>Plan di reforma aktualisá na fabor di fase di implementashon.</p>	<p>1. A aktualisá i establese e vishon di e reforma fiskal.</p>	1 di yanüari 2024	Kòrsou + Hulanda	Traha un dokumento di vishon ku kuadro di reforma (teniendo kuenta ku e último prioridatnan gubernamental i kriterionan den progreso, legislashon internashonal i di EU i guianan relashoná ku kobransa di belasting i konsehonan di TWO) den Q4. Den realisashon di e vishon akí ta procesá input di e stakeholdernan relevante.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
C.4	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo determiná si i kon por optimalisá i modernisá Belastingdienst di tal manera ku por realisá kobransa di belasting di un forma efektivu i efisiente. Tumamentu di desishon i implementashon lo tuma lugá basá riba proposishonnan.	C.4.5	Plan di reforma aktualisá na fabor di fase di implementashon.	4. Maneho di informashon optimalisá.	1 di yanüari 2024	Kòrsou	A ehekutá e inventarisashon di maneho di kartera. A instituí e Departamento di Maneho di Informashon.
				5. Diseño di organisashon optimalisá.	1 di yanüari 2024	Kòrsou	A traha un konsepto di struktura di organisashon, inkluso un proposishon pa e formashon i e ofisina di funshon di e organisashon integrá. E stipulashon ta tuma lugá mas despues a traves di e proseduranan preskribí den LMA i LGOA.
		C.4.6	A base di investigashon eksistente i adishonal, lo determiná si por optimalisá i modernisá Duana i kon. A base di proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	1. Plan di akshon establese pa modernisashon i optimalisashon di Duana.	1 di novèmber 2023	Kòrsou + Hulanda	Adaptá plan di akshon basá riba apresio di TWO/Duane Nederland, despues di esaki por establese e plan di akshon dor di Konseho di Minister. E fechanan límite original tabata 31 di mart 2023 i despues 31 di yüli 2023.
				3. Midimentu nulo pa funshonamentu Duana Kòrsou finalisá.	30 di òktober 2023	Kòrsou + Hulanda	Ku ayudo di Duana Hulanda, ehersé un midimentu nulo serka Duana Kòrsou sigun un standard internashonal.
				4. Kuadro legal pa Duana adaptá.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	E konsepto di Nota van Wijziging (Nota di Kambio) ALDA ta kla fin di yüni 2023 i seguidamente lo present'é na Konseho di Minister. Seguidamente lo start ku adaptashon i modernisashon di e stipulashonnan di delegashon na ALDA.
		C.5	Lo yega na un Belastingregeling pa Hulanda i Kòrsou ku ta kuadra ku e kondishonnan mínimo di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), kaminda, entre otro, lo tene cuenta ku prevenshon di desplazamentu di ganashi.	C.5.1	Akordá regulashonnan fiskal.	2. Areglo a kana e trayekto di konseho i a trat'e den e parlamentonan.	1 di yanüari 2024

Tema D: Sektor finansiero

- Meta**
- realisashon di un sektor finansiero stabil, ku por kumpli di un forma adekuá ku su funshon di apoyo di ekonomia real;
 - realisashon di un forma adekuá pa regulá e sektor finansiero, kaminda ta supervisá kumplimentu di un forma adekuá;
 - realisashon di un supervisor ku ta tuma akshon na tempu i di un forma desidido ora surgi problema serka empresanan finansiero.

Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
D.1 Ta hasi un revishon integral di e sektor finansiero, realisá pa un entidad eksterno independiente. Basá riba resultadonan di e revishon aki, lo redaktá medidanan pa trata ku defisiensianan.	D.1.2 iba término mas kórtiku posibel, kompletá kabalmente medida pa trata ku fayó pa motibu di rekomendashon di IMF pa loke ta trata sektor finansiero di e union monetario Kòrsou-Sint Maarten	2. Monitòr i guia progreso di e ehekushon di e rekomendashonnan IMF kaminda ta nesesarío.	Ta sigui kontinuamente	CBCS	Komo parti di e resolushon Ennia, a stipulá ku den e akuerdo di kontenido di liñanan prinsipal ta inkluí ku menshon di e puntonan di akshon bou di e tema D, ta sigui deseabel den e agènda di implementashon (ehekushon).
		3. Organisá Komité pa Stabilitat Finansiero na fabor di diálogo pa manejo ku Ministernan di Finansa Kòrsou i Sint Maarten	31 di mart 2024	CBCS	Fecha aktualisá. Mester hasi un petishon na IMF den Q4 di 2023 pa risibí konseho pa kuminsá un diálogo tokante e organisashon institushonal di e komité. E fecha límite anterior tabata 30 di sèptèmber 2023.
		4. Revishon Stratégiko futuro sektor finansiero	30 di sèptèmber 2024	CBCS	Fecha aktualisá. Ta trahando riba formulashon di e tarea pa ehekushon di e Revishon. E fecha límite anterior tabata 30 di sèptèmber 2023.
		5. Terminá implementashon di Supervishon enfoká riba Riesgo	31 di desèmber 2024	CBCS	
		7. Revishon kuadro di resolushon i implementashon DGS	31 di desèmber 2024	CBCS	
D.2 Ta hasi un revishon integral di e sistema di supervishon (lei i regulashon, manejo di supervishon) riba e merkadonan finansiero, realisá pa un tersera parti independiente. Basá riba resultadonan di e revishon aki, lo formulá medidanan pa trata ku defisiensianan ku a konstatá.	D.2.1 Despues ku resultadonan di e investigashon drenta, kompartí resultadonan di investigashon ku Hulanda.	2. Monitòr i guia e progreso di e ehekushon di e rekomendashonnan di IMF kaminda nesesarío. Huntu ku implementashon mas aleu di e programa di reforma dor di CBCS, konforme ku e rekomendashonnan di IMF, lo duna prioridat na e transishon pa supervishon basá riba riesgo i fortifikashon di mantenshon di kontrol.	Ta sigui kontinuamente	CBCS	
D.4 Lo modernisá defisiensianan konosí den lei i regulashon vigente. En todo kaso, implementashon di e Fondo di Garantia di Depósito (DGS, Depositogarantiestelsel) i modernisashon di e kuadro di resolushon). Bista general di kua legislashon lo mester modifiká i despues adaptashon, toma di desishon i implementashon di e legislashon.	D.4.1 Kontinuashon di e plan di akshon di CBCS, desaroyá e kalènder legislativo i akuerdonan ku e departamentu Asuntunan Hurídiko i Legislashon (WJZ) tokante fortalecimento di e kapasidat legislativo.	2. Implementá kalènder di legislashon. Durante di e ehekushon mas aleu di e programa di reforma dor di CBCS, konforme ku e rekomendashonnan di IMF, lo duna prioridat na e Fondo di Garantia di Depósito na ora di modernisashon mas aleu.	Ta sigui kontinuamente	CBCS + Kòrsou	
D.5 Lo fortalese manejo di CBCS, konforme normanan internashonal 'best practices', entre kua separashon di e diferente tareanan den CBCS.	D.5.2 Riba término mas kórtiku posibel, kompletá kabalmente medida pa trata ku fayó pa motibu di rekomendashon di IMF pa loke ta trata organisashon interno di CBCS.	1. Monitòr progreso rekomendashonnan pa motibu pa evaluashon organisashon interno. Den siguimentu di e rekomendashonnan for di e rapòrt di IMF independensia di CBCS ta bai dilanti.	Ta sigui kontinuamente	CBCS + Kòrsou	Gobernashon interno ta un responsabilidat di CBCS. Vigilà e independensia ta un responsabilidat di tantu e paisnan Kòrsou i Sint Maarten komo di CBCS.

Tema E: Reformanan ekonómiko

- Meta**
- Realisá un ekonomia sólido, dinámiko i resistente;
 - Realisá un sistema di siguridat social robusto i aksesibel, ku ta pone e insentivonan na e lugá korekto.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehikutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
E.1	Lo hasi un análisis integral di e maneho di e merkado laboral aktual, lei i regulashon a base di kua lo aktualisá i modernisá maneho di e merkado laboral. Lo inkluí medidanan manera traha mas ora ku tin pará den bo kontrakt (arbeidstijdsverkorting, traha parttime, kontraktan pa un tempu definí, fleksibilisashon di e lei di retiro, eliminashon di barelanan pa tuma trahadó strañero den servisio, tumamentu den servisio ilegal, i e lucha kontra desempleo hubenil den e análisis. Basá riba e análisis, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.1.1	Investigashon maneho di merkado laboral i lei i regulashon.	6. A redaktá agènda di implementashon.	1 di mei 2024	Kòrsou + Hulanda (grupo di trabou E.1)	E rapòrt di investigashon ta finalisá. Despues di diálogo ku partnernan sosial (sindikatonan i dunadónan di trabou de Q4 2023) i e proseso di desishon ku SOAW i SVB, por traha un agènda di implementashon ku e Minister por establese den Q2 2024.
				7. A establese agènda di implementashon.	1 di mei 2024	Kòrsou + Hulanda	Mira splikashon E.1.1.6.
E.2	Kombatí ekonomia informal i empleo ilegal. Basá riba e investigashon di e tamaño di e ekonomia informal, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.2.0	Mester yena e aktivitat mas aleu.				Ta kumpli ku medida akí parsialmente ku implementashon den E3 (empleo ilegal di trahadó strañero).
E.3	Lo kombatí empleo ilegal di trahadónan strañero. Lo investigá empleo ilegal di trahadónan strañero. Basá riba e resultadonan i e rekomendashonnan, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.3.1	Investigashon di empleo ilegal di trahadónan, inkluso mehorashon di e kadena di atmishon.	8. Pakete di medida di reforma determiná den forma di un Plan di Akshon redaktá.	1 di òktober 2023	Kòrsou	Fecha ta aktualisá. Basá riba entre otro rapòrt di konseho "Van Denken naar Doen" di EY i e rapòrt di ARC lo finalisá un plan di akshon i sinkronisá ku e ministernan embolbí. E stipulashon di e minister ta tuma lugá den Q4.
				9. Start implementashon medidanan di reforma.	1 di òktober 2023	Kòrsou + Hulanda	Fecha ta aktualisá. Despues ku toma di desishon polítiko den RvM a tuma lugá, por start ku implementashon di e medidanan di reforma prioritario (wak tambe E.3.1.8). Ta inkluí e planifikashon di momentu di logronan di implementashon den e siguiente agèndanan di ehekushon.
				10. Start investigashon mas detayá.	no ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	E investigashon empleo ilegal di trahadó a resultá den un lista di quick wins (logronan rápido) i medida na plaso kòrtiku i largu (E.3.1.6). Tambe e investigashon a demostrá ku riba un kantidat di tópiko mester hasi investigashon mas profundo (E.3.1.7). A apasá e trayekto di investigashon mas profundo den konsulta mutuo, mirando e kantidat di investigashon serka SOAW ku ya ta kanando òf ku a kaba di finalisá, i unda e kambio pa implementashon di medida di reforma na e momentu aki ta pone hopi preshon riba e organisashon.
		E.3.3	Revison di Inspekshon di Labor SOAW	5. A finalisá e implementashon.	30 di aprel 2024	Kòrsou + Hulanda	Minister di SOAW a aprobá e Programa Modernisashon di Inspekshon SOAW. E manager di kambio SOAW ta ehikutá e programa. Den e siguiente UA por tuma over logronan importante relevante for di e plan di implementashon den e agènda di ehekushon.
			6. A finalisá e programa modernisashon inspekshon SOAW	30 di yüni 2024	Kòrsou + Hulanda	E intension ta pa finalisá e programa modernisashon inspekshon SOAW medio 2024. Ta implementá e rekomendashonnan na medida ku nan ta kai bou di e esfera di influensia direkto di e Programa i e Inspekshon SOAW. Implementashon di e otro rekomendashonnan lo tuma lugá den konsulta ku e partidonan relevante.	

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
E.4	Lo logra yega na un sistema di siguridat sosial ku tin un funshon di aktivashon, ku insentivonan adekuá, kaminda ademas lo garantisá un reda sosial adekuá. A base di investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Esaki lo tuma lugá relashoná ku e medidanan di reforma di e merkado laboral.	E.4.1	Realisashon Seguronan Sosial duradero i pagabel (eksepto relatá na kuido). Ta tene kuenta ku tantu e banda di finansiamentu, komo e banda di gastu.	4. Ta entregá e konseho di Minister di SOAW tokante aserkamentu integrá pa seguridat sosial i kuido na Konseho di Minister.	1 di desèmber 2023	Kòrsou + Hulanda	Redaktá konseho di Minister di SOAW na Konseho di Minister tokante e rapòrtnan entregá i pasonan di kontinuashon aspirá (konsultashon sosial) i e nesidat di un atendentu integral pa motibu di e koherensia ku realisashon di un sistema di salubridat efisiente, robusto i pagabel (F.3). Entregá konseho na Konseho di Minister pa toma di desishon. Aserká TWO (despues di toma di desishon pa Konseho di Minister) pa sosten den e siguiente pasonan ku mester tuma (presentashon i proseso di konsulta).
			5. Formulashon (partisipe) di e proposishonnan di maneho i presentashon di e proposishonnan di maneho akí na Konseho di Minister pa toma di desishon.	1 di mei 2024	Kòrsou	E konsulta sosial (den, por ehèmpel, e konsulta tripartit ku sindikatonan i dunadónan di trabou i foronan di siudadano) tokante e proposishonnan di e rapòrt final kompletá pa e investigadónan na yüni 2023, a kuminsá i ta kontinuá den Q4 2023. Ta publiká e rapòrtnan parsialnan na momentu ku tin un akuerdo tokante e proposishonnan di reforma riba tereno di e rapòrt parsial. Ta presentá e proposishon di reformanan na Konseho di Minister pa toma di desishon.	
			6. Plan di 'roadmap' redaktá i establese pa implementashon.	1 di yüli 2023	Kòrsou + Hulanda	Den e 'roadmap' ta ekspresá e garantianan di ehekushon di e plannan pa e partinan E1 te ku E4.2 i nan koherensia mutuo.	
		E.4.2	Realisashon servisionan sosial duradero i pagabel. Aki ta tene kuenta tantu ku e banda di finansiamentu, komo e banda di gastu.	9. Ta ehikutá i monitòr e Agènda di Ehekushon.	15 di desèmber 2023	Kòrsou + Hulanda (grupo di trabou E.4)	SOAW ta monitòr ehekushon di e agènda aki, i siguimentu di e rekomendashonnan. TWO lo duna apoyo hurídiko riba petishon di SOAW.
		E.4.3	Grupo di trabou medidanan SVB elaborá opshonnan ku a korto plaso ta duna un aporte na durabilidad di siguridat sosial i kuido (tambe wak F.3.2).	2. Rapòrt mensual entregá tokante implementashon di e medidanan di SVB.	Mensual, delaster dia di luna.	Kòrsou	Konforme e desishon di RMR 18 di yüni 2021. For di e informe mester resultá ku Kòrsou ta na skema pa logra un balansa struktural den e <i>Schommelfonds</i> den 2022 i 2023 sin oumentá e aporte nashonal.
				3. Legislashon nesario ku a implementá i medidanan adishonal elaborá pa kontròl.	1 di yanüari 2024	Kòrsou	E konsepto di e desishon nashonal ta serka minister pa presentá na Konseho di Konsulta pa duna konseho. Despues di esaki, minister por stipulá e desishon nashonal i por start ku ehekushon. E fecha inisial tabata promé di yüli 2022.
E.5	Kòrsou ta subi edat ku hende tin derecho riba penshun pa 66 (na 2025), a ménos ku resultá, despues di investigashon independiente, ku un subida di edat ku hende tin derecho riba penshun pa 66 aña na 2025 no ta realista, i tin proposishonnan alternativo ku e mesun efekto presupuestario. Un instituto ekonómiko independiente (designá pa TWO den konsulta ku e pais), lo hasi visibel kiko e efektonan presupuestario struktural ta i si penshunnan i siguridat sosial ta keda pagabel ora subi edat di penshun te ku 66 aña na 2025 i lo subi mas tantu dor di konektá esaki ku un promedio di kuantu aña un hende ta biba (levensverwachting), i ta kalkulá e proposishonnan alternativo. Lo presentá e resultadonan na Kòrsou i na Hulanda, pa despues wak den konsulta kon por hasi uso di resultadonan di e investigashon.	E.5.0	Mester elaborá e aktivitat mas aleu.				

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
E.6	<p>Lo promové entrepreneurship i e klima di invershon. Den esaki ta importante pa, entre otro, optimalisá e sistema di pèrmit, redusí gastunan di hasi negoshi, i eliminá burokrasia (red tape).</p> <p>Basá riba un revishon integral di (entre otro) lei i regulashon, lo desaroyá i implementá proposishonnan.</p>	E.6.3	Atendé formalidatnan burokrátiko (red tape) i 'cost of doing business'	7. Entregá plan di akshon 'red tape' i 'gastu di hasi negoshi'	1 di òktober 2023	Kòrsou + Hulanda	<p>Fecha aktualisá. E fecha di finalisá anterior tabata promé di yúli 2023.</p> <p>E manager di programa a entregá e konsepto di e plan di akshon. E plan di akshon ta provee un kuadro basá riba e método Doing Business di Banko Mundial, i ta duna un aserkamentu relashoná ku quick winnan, ku ta bai realisá den kooperashon entre MEO ku partnernan. E aserkamentu ta konsistí di diferente parti i ta dirigi riba entre otro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - optimalisá e prosedimentu di entrega di pèrmit (anteriormente E.6.3.6), - aktualisá portalnan digital di informashon, dunamentu di servisio digital KvK (Kámara di Komèrsio) i notaronan, - redukshon di Cost of Doing Business ku stimulá durabilidad di empresanan, - mas digitalisashon di empresanan, - promové kooperashon entre empresanan pa ampliá eskala i redusí gastu i - un testcase pa mehorá e kadena di atmishon di migrante ku know how, den kolaborashon ku SOAW.
		E.6.5	Proyekto desaroyo integral di Schottegat i área di Haf: lo move esaki pa un siguiente agènda.				Lo posponé e proyekto.
		E.6.6	Redakshon di un Theory of Change	2. Redaktá Mapa di Ruta.	1 di òktober 2023	Kòrsou + Hulanda	Traha e roadmap basá riba Theory of Change. Ta hasi uso di e Roadmap na favor di e programa pa mehorá e klima empresarial (E.6.3.7).
E.7	Desaroyá i implementá maneho di tereno i di planifikashon teritorial.	E.7.1	Fortifikashon duradero di Domeinbeheer.	2. Stipulá liñanan prinsipal di e organisashon nobo di Domeinbeheer dor di Konseho di Minister.	1 di febrüari 2024	Kòrsou	Fecha aktualisá. E liñanan prinsipal lo ta kla den e di kuater kuartal di 2023 i lo sinkronisá nan ofisialmente ku e rapòrt tokante proposishonnan di mehorashon (B.4.1.9). Esaki lo tuma algun tempu èkstra. Promé ku por presentá e organisashon nobo na liñanan prinsipal na Konseho di Minister pa stipulá, lo sigui un trayekto di komunikashon i aprobashon, inklusive konsulta di e sindikatonan.
				3. Proposishon ku kuadronan finansiero, un position paper (dokumento ku ta ekspresá opinion di e organisashon) i palabrashonnan interno Domeinbeheer, interno VVRP (Ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Espasial) ku Ministerio di Finansa.	31 di mart 2024	Kòrsou	Den e di tres i di kuater kuartal lo adaptá e reglanan di presupuesto pa e próksimo añanan, un ke otro di akuerdo ku e plan di akshon stipulá. E eksplotashon na benefisio di desaroyo di tereno (E.7.4) ya kaba ta inkluí den e presupuesto. Na aña 2024 lo ankra e método pa eksplotashon di tereno den un Ordenansa Nashonal.
		E.7.2	Reforma i profesionalisashon di e maneho di tereno i propiedat.	5. Lo pone e administrashon pa e kavelnan òf e terenonan ku mester desaroyá na nivel dor di kolaborashon ku kadaster i entrevistanan ku (eks) empleado.	1 di desèmber 2023	Kòrsou	Fecha ta aktualisá. Tur e áreanan hopi grandi ta registrá riba mapa. E prosesamentu di e informashon akí ta kontinuá te ku fin di novèmber.
		E.7.3	<i>Schoon door de poort.</i>	3. Formalisá bini na remarke pa atendé tereno ku a okupá ilegalmente i prolongá tereno di erfpacht kaduká	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Den e periodo benidero lo enfoká intensivamente riba terenonan ilegalmente okupá. Ta reforsá e aserkamentu akí ku un kampaña di komunikashon. Na desèmber lo presentá e resultatonan.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
E.7	kontinuashon	E.7.4	Kontribushon na desaroyo ekonómiko.	2. Elaborashon dokumentonan básiko tokante desaroyo áreanan Rif i Colon.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	E notanan di invershon lo ta kla na fin di 2023 i den 2024, despues di un proseso intensivo di sinkronisashon ofisial interno i eksterno, entre otro enfoká riba reglanan finansiero (wak E.7.1.3), lo presentá nan na Konseho di Minister pa toma di desishon i prosesamentu den e Presupuesto Nashonal.
				3. Finalisashon di notanan di prinsipio desaroyo di áreanan Zakito i Maria Maai	no ta konosí ainda	Kòrsou	E proyekto di Rif i Colon ta hopi mas ekstenso di loke na inisio a pensa. E proyekto di Zakito i Maria Maai ta skúif pa dilanti i lo start riba un fecha ku ta determiná ainda.
				5. A entregá Position paper Ruimtelijke Economische Strategie (Strategia Ekonómiko pa Tereno). Esaki ta forma e base pa formashon stratégiko di maneho VVRP.	1 de mart 2024	Kòrsou	E lider di proyekto i e ministerio di VVRP lo sigui desaroyá e dokumento di posishon di kontenido (position paper) den e próksimo periodo.
		E.7.5	Kontribushon na kaha di gobièrnu.	2. Manda fakturanan na balor di NAF 2,5 mion (akumulativo 2023).	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Ta alkansá e meta pa 2023 durante e di kuater kuartal a base di fakturashon di entrada di hür i di erfpacht, den estrecho koperashon ku servisio di belasting. Den 2024 lo duna mas prioridat na <i>Schoon door de Poort</i> (E7.3.3).

Tema F: Kuido

- Meta**
- Kontrolá COVID-19 i manten'é manehabel;
 - Garantísá kontinuidat di kuido agudo;
 - Organisashon efisiente di kuido i realisashon di un sistema di kuido robusto i pagabel.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
F.1	<p>Pa por kontrolá COVID-19 i manten'é manehabel, lo implementá rekomendashonnan di OMT Cariben (24 di aprel di 2020 i 3 di yüni di 2020), inkluyendo por lo menos e siguiente medidanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mantené nivel di kuido intensivo disponibel; • fortalecé e servisionan di salubridat públiko (entre otro, relashoná ku investigashon di fuentenan i kontaktonan); • mantené na stòk sufisiente medionan di protekshon personal (PBM); • oumentá i mantené kapasidat di tèst na nivel; • introdukshon di vigilansha di síndrome; • garantísá un kapasidat sufisiente di ambulans aéreo; • kompra di vakuna kontra COVID i implementashon di programa di vakunashon (asina e vakuna bira disponibel). 	F.1.1	Ta sigui kontinuuamente		Ta sigui kontinuuamente	Kòrsou	Den e di tres kuartal, despues di konsulta mutuo, lo disidí si e supervishon di e medidanan bou di F1, lo tuma lugá bou di e Pakete Nashonal òf a traves di e Konsulata di Kuater Pais.
F.2	<p>Den kuadro di efisiensia, lo hasi visibel i redusí duplikashonnan innesario den e kuido brindá pa e diferente hospitalnan i otro kousanan di inefisiensia, pa medio di elaborashon i ehekushon di un plan di koperashon entre hospitalnan regional den region Karibense di Reino i dor di sera akuerdonan atministrativo. En todo kaso, esakinan lo inklui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redusí e kantidat di trasladonan médiko pa paisnan tersero, dor di amplia e kuido ku ta brinda den e region Karibense di Reino (kuido speshalisá di kalidat haltu); • kompra konhunto di remedi, rekurso, material i ekipo; • formashon regional i planifikashon di e kapasidat di personal di kuido (redukshon di gastunan di formashon dor di laga menos hende haña nan formashon den eksterior); • rashonalisashon di e kuido duná den laboratorionan i redukshon di e kantidat di laboratorio; • spesialistanan médiko ku ta brinda kuido ku ta kai bou di seguro, nan ta traha komo empleado di hospitalnan (konstrukshon di mortuario); • fortalesimiento di kolaborashon entre kuido ku por haña sin karta di dòkter (eerstelijnszorg) i kuido ku por haña ku karta di dòkter (tweedelijnszorg); • rekaliibrashon di e método di finansiamiento i e tarifanan pa tweedelijnszorg, huntu ku e instanshanan di seguro médiko i e autoridat di kuido hulandes. 	F.2.2	<p>Proposishon pa huntu (Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA, Aliansa Hospitalnan Hulanda Karibense) + e plataforma pa Aseguradornan di Salubridat CAS-BES (PSZ)) redaktá un programa di eksigensia riba kua lo basa un inventarisashon (basá riba kalidat i gastu) di tarifa di e hospitalnan i institutonan di kuido afiliá na DCHA na otro destinashonnan (Colombia, Repúblika Dominikana, Hulanda).</p>	1. Rapòrt final stipulá tokante suministroo di kuido na hòspitalnan afiliá na DCHA i den region i e gastunan komparabel di esakinan.	30 di sèptèmber 2023	DCHA/SZV/TWO	Den e di tres kuartal, despues di konsulta mutuo, lo disidí si e supervishon di e medidanan bou di F2, lo tuma lugá bou di e Pakete Nashonal òf a traves di e Konsulata di Kuater Pais.
				3. Redakshon plan di akshon despues di resultadonan di investigashon.	31 di desèmber 2023	DCHA/SZV/TWO	Den e di tres kuartal, despues di konsulta mutuo, lo disidí si e supervishon di e medidanan bou di F2, lo tuma lugá bou di e Pakete Nashonal òf a traves di e Konsulata di Kuater Pais.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
F.3	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal di e efisiensia (inkluso finansiamentu) i efikasía di kuido, i e resultadonan di e medida F.2, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Aki por pensa, por ehèmpel, na rekálibrashon di e pakete di seguro i introdukshon di pagonan personal.	F.3.1	Establesé un plan di akshon pa fiha e trayekto pa realisá ku e sistema di kuido ta keda pagabel di forma sostenibel, aksesibel i di kalidat haltu. Esaki ta konta tantu pa e finansiamentu komo e gastunan (modernisashon di e sistema di kuido, inkluyendo gobernashon).	4. A establesé informe mas profundo kambio di sistema inklusivo proposishonnan pa <i>flankerend beleid</i> (maneho pa sostené i ehekushon di e medida óf lei) (manera prevenshon i fortifikashon kuido ku por haña sin karta di dòkter (eerstelijnszorg)).	19 di òktober 2023	Kòrsou	Pa mas tardá 19 di òktober e Task Force Reforma di Organisashon di Merkado i Finansiamentu di Sektor di Kuido (Hervorming Marktordening en Financiering Zorgsector) lo presentá e rapòrt final tokante kambio di sistema na Konseho di Minister. Akiden e remarkenan di TWO, lo ta prosená, kaminda ku esaki ta posibel. Ta sinkronisá e proseso ademas ku e konseho di Regiegroep Sanering CMC-Entiteiten (Grupo di direkshon Saneamentu Entidatnan di CMC) Konseho di Minister lo aprobá e rapòrt final no mas tardá ku fin di òktober/komienso di novèmber 2023. E fecha límite final original tabata 30 di yùni 2023.
				5. Plan di akshon determiná ku motibu di informe mas detayá.	30 di novèmber 2023	Kòrsou + Hulanda	Despues ku e rapòrt final (F.3.1.4) ta stipulá pa Konseho di Minister, ta traha unu óf mas plan di akshon, pa e organisashon di un sistema di kuido pagabel, aksesibel i di kalidat haltu, ku tambe ta inkluí proposishonnan sostenedor. Deadline original tabata 31 di yùli 2023.
		F.3.2	E grupo di trabou SVB Medida ta elaborá opshonnan ku na korto plaso lo duna un kontribushon pa tene siguridad sosial i kuido sostenibel (wak tambe E.4.1.3).	2. Informe mensual entregá di ehekushon di medidanan SVB.	Mensual, delaster dia di luna.	Kòrsou	Konforme toma di desishon Konseho di Minister di Reino 18 di yùni 2021. Di e informe mester resultá ku Kòrsou ta kana na skema pa alkansá balansa struktural den schommelfonds na 2022 i 2023 sin ku tin mester di hisa e kontribushon nashonal.
				3. Legislashon nesenario introdusí i medidanan di kontrol adishonal elaborá.	1 di yanüari 2024	Kòrsou	Pa motibu di e kambionan di opinion di maneho tokante medidanan di kontrol deseá, probablemente e implementashon lo tuma lugá algun luna despues. Den e kaso akí mester ahustá e konsepto di ordenansa nashonal. Solamente di e forma akí minister por establesé e ordenansa nashonal i por start ku e implementashon. E fecha límite inisial tabata promé di yùli 2022.
		F.3.3	Implementashon medidanan pa minimalisashon pèrdidan na e hòspital CMC.	8. Konsulta periódiko tokante progreso di ehekushon di trayekto 1 di e plan di akshon di durabilidad di funshonamentu CMC.	Mensual	Kòrsou	Entre NHC i TWO ta tuma lugá mensualmente konsulta tokante progreso di e trayekto 1 di e plan di akshon 'durabilidad CMC', awor ku e akshonnan di kontenido ta entregá na Grupo di Direkshon "Sanering CMC entiteiten". Despues di e informe, di 19 di òktober 2023, e konsulta tokante e plan di akshon kambiá pa durabilidad den funshonamentu CMC, lo kontinuá a traves di e informe di progresonan periódiko.
				9. Investigashon ehikutá preis di kosto i efisiensia CMC (i AAH).	19 di òktober 2023	Kòrsou	Un ofisina di investigashon independiente ta evaluá e efektivitat di e prosesonan empresarial di CMC conforme e rekomendashonnan di e Outoridat di Kuido di Hulanda i e akuerdo di liñanan prinsipal atministrativo entre gobièrnu i e entidatnan di CMC. Den luna di òktober lo publiká un resúmen di e konklushonnan i rekomendashonnan. Mira tambe F.3.1.4. E fecha límite original tabata 31 di yùli 2023.
				10. Desishon di gobièrnu establesé tokante un areglo struktural pa gastunan di kuido na pashènt sin dokumento i sin seguro médiko.	19 di òktober 2023	Kòrsou	E elaborashon di un areglo di finansiamentu i kompensashon formal pa gastunan di kuido di CMC na pashèntnan indokumentá i otro pashèntnan sin seguro médiko ta tuma lugá conforme rekomendashon di Outoridat di Kuido hulandes i un punto di akshon den e akuerdo di liñanan prinsipal atministrativo entre gobièrnu i entidatnan di CMC. E elaborashon akí ta inkluí den e rapòrt final F3.1.4 den e rapòrt final tokante kambio di sistema, wak tambe e splikashon ei. E desishon di gobièrnu tokante areglo struktural lo sigui na un momentu ku ta inkluí den e plan di akshon adaptá. Fecha original 31 di ougùstùs 2023.
				11. Legislashon akseptá pa institushon di Outoridat di Kuido Kòrsou (Cza, Curaçaose Zorgautoriteit) komo regulador i supervisor independiente.	1 di mart 2024	Kòrsou	Finalisá konsepto di legislashon dor di WJZ ku ta hasi Cza komo supervisor independiente pa sektor di kuido na Q3. Presentá na órganonan di konseho pa konsehá na Q4. Aktualmente Cza (Outoridat di Kuido Kòrsou) ta parsialmente operashonal komo órgano konsultativo i lo ta formalisá promé di mart 2024. E legislashon nobo di Cza lo ta e tóipiko di un seshon di konsulta ofisial den e sektor di kuido te ku kuminsamentu di òktober 2023.

Tema G: Enseñansa

- Meta**
- Realisashon di un enseñansa di kalidat básiko;
 - Realisashon di un bon konekshon entre edukashon i merkado laboral;
 - Realisashon di un bon fluho entre e sistemanan edukativo (sea na Hulanda Oropeo òf nó).

Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehikutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
<p>G.1</p> <p>Un grupo di eksperto for di e kuater paisnan / un grupo di eksperto den enseñansa for di e kuater paisnan ta revisá henter e sistema di enseñansa, inkluso tur partidonan involví den enseñansa públiko i privá, tambe gobièrnu. En todo kaso, esaki lo inkluí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kalidat di enseñansa, métodoonan i rekursionan didáktiko; • e konekshon entre edukashon i e merkado laboral; • e fluho entre ko, po, vo i mbo/ho/wo (sea na Hulanda Oropeo òf nó); • efisiensia i efikasidat di finansiamentu di edukashon, mitigá inefisiensianan den e sistema; fortalecé mehorashon di e kalidat pa medio di supervishon efikas di, entre otro, e inspeksionnan; koperashon entre e entidatnan ku ta fasilitá edukashon i desaroyo den e region (tambe, por ta na Hulanda Oropeo). <p>En todo kaso, inspeksion di enseñansa di tur e kuater paisnan lo ta involví.</p> <p>Basá riba resultadonan di e revishon, lo desaroyá i implementá medidanan.</p>	<p>G.1.1</p> <p>Realisá un revishon basá riba un plan di akshon establecé.</p>	<p>5.Theory of change i Mapa di Ruta tras di esaki redaktá.</p>	<p>1 di desèmber 2023</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>Finalisá e concept-theory of change i traha un roadmap a base di e midimentu di e punto di salida presentá di e sistema di enseñansa ku Inspeksion di Enseñansa a traha, e akuerdo di gobernashon 2021-2025 di Kòrsou, e agènda di Enseñansa 2020-2022 i e input di tur stakeholder relevante. E reuniionnan pa finalisá e ToC i redakshon di e 'Roadmap' ta planiá pa sèptèmber 2023. E fecha límite original tabata 31 di mei 2023.</p>	
		<p>6. Proposishon pa investigashon adishonal establecé.</p>	<p>1 di desèmber 2023</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>En relashon ku un Theory of Change redaktá i basá riba un Roadmap (mira G.1.1.5), a formulá preguntanan di investigashon adishonal riba kua e evaluashon di e sistema di edukashon ku a hasi kaba (midimentu nulo) ainda no a duna kontesta. E fecha límite original tabata 15 di yü2023.</p>	
	<p>G.1.2</p> <p>Kuminsá traha riba mantenenentu atrasá di edifisyonan ku ta usa den enseñansa.</p>	<p>10. Plan di alohamentu stratégiko establecé.</p>	<p>12. Struktura di ehekushon funshonal na benefisio di e proyekto di mantenshon atrasá di edifisyonan di skol.</p>	<p>31 di desèmber 2023</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>Ta inkorporá e struktura di ehekushon den e organisashon di manejo di proyekto, ku ta koordiná tur akshon di mehorashon pa tema G. Elaborashon di PMO, inkluso nombramentu di un manager di proyekto inkluso presupuesto pa esaki.</p>
			<p>13. Struktura di ehekushon operashonal pa mantenshon duradero ku enfoke riba futuro di skolnan.</p>	<p>31 di mart 2024</p>	<p>Kòrsou</p>	<p>Ehekushon di plan di implementashon a base di e plan stratégiko di alohamentu stipulá (mira G.1.2.10).</p>
			<p>14. Mantenshon di skolnan ehikutá fase 1.</p>	<p>30 di yüni 2024</p>	<p>Kòrsou</p>	<p>Ehekutá mantenshon di tres skol (Cola Debrotsschool, Nelly Winkelschool i Kolegio Erasmo) konforme e desishon i kondishonnan di 7 di òktober 2022.</p>
			<p>15. Mantenshon di skolnan ehikutá fase 2.</p>	<p>31 di desèmber 2024</p>	<p>Kòrsou</p>	<p>Ehekutá mantenshon di nuebe skol (Adventschool Bonam, St. Paulus College, Skol Immanuel, Kolegio Alejandro Paula, Vigdis Jonckheer Mensing College, Marnix FO 1+2, Kolegio Monseigneur Willem Ellis, Kolegio San Hose FO 1+2 en Myrna Dovaalschool) konforme e desishon i kondishonnan di 6 di desèmber 2022</p>
			<p>1. Plannan di akshon stipulá pa prioridatnan Kòrsou.</p>	<p>31 di òktober 2023</p>	<p>Kòrsou</p>	<p>Traha plannan di akshon pa 1) adaptashon di método di finansiamentu (Sistema V&V), 2) e desaroyo mas aleu di e aplikashon di enseñansa (CLOA), 3) un benchmark pa salario den region, 4) krea un optimalisashon di formashon di dosente i 5) evaluashon di personal respekto e imágen profesional.</p>
	<p>G.1.3</p> <p>Ehekutá e akshonnan ku ta sigui for di e revishon di e sistema di enseñansa.</p>	<p>2. A redaktá plannan di akshon pa proposishon di mehorashonnan pa largo plaso, establecé pa e Minister, presentá na i aprobá pa NHC i TWO</p>	<p>1 yanüari 2024</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>Traha plannan di akshon pa proposishon di mehorashonnan manera ta inkluí den e 'Roadmap'.</p>	

Tema H: Fortalesé estado di derecho

- Meta**
- Kontribuí na fortifikashon di e estado di derecho, en todo kaso dor di fortifikashon di kontrol na frontera, atendé ku delitonan finansiero i ekonómiko i mehorá e sistema di detenshon.

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá		Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
H.1	Pa por garantisá stabilitat den órden públiko i seguridat, te ku próksimo aviso lo no ekonomisá di un forma ku ta limitá kapasidat di implementashon operativo den e sektornan mas vital di e estado di derecho (Polis, Duana, Landsrecherche, Ministerio Públiko, Korte, Wardakosta, sistema penitensiaro i e Servisio di Seguridat (Veiligheidsdienst).	H.1.1	Ta sigui kontinuamente		Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	
		H.1.3	Redakshon plan di afluensia di mas aña realista ku párafo finansiero pa garantisá kapasidat ehekutivo operashonal di tur instituto H1.	3. Plan di afluensia i tarea di afluensia trahá pa Ministerio Públiko.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Stipulá buki di funshon pa Ministerio Públiko (via prosedimentu interno regular Kòrsou). Finalisá plan di afluensia pa Ministerio Públiko. E fecha original pa finalisá tabata 30 di sèptèmber 2023.
H.9	E paisnan lo traha huntu pa yega na un nivel harmonisá di protekshon di datonan personal denter di e Reino, pa medio di un Lei di Reino. Lo desaroyá i implementá un plan di akshon.	H.9.1	Ehersé fase di proyekto a base di plan di akshon ku a fiha.	6. Kapítulo 3 kònsèpt proyekto di lei (wetsontwerp) ta kla	1 di april 2024	Kòrsou i Hulanda	E di tres kapítulo di e Lei di konsenso di Reino, inkluso su Memorie van Toelichting (Memoria di Aklarashon), lo ta presentá na e JVO di yanüari 2024 na fabor di dunadó di enkargo. Na e okashon akí lo presentá tambe na e dunadó di enkargo un tèst intermedio di ehekushon ku ta bini dilanti den kapítulo 2 di e Lei di Reino. E fecha original pa finalisá tabata 31 di yanüari 2024.
				7. Tèst di ehekushon proyekto di lei	no ta konosí ainda	Kòrsou i Hulanda	No ta aktual ainda.
				8. Klaridat di petishon di asistensia di paisnan	no ta konosí ainda	Hulanda	Den kolaborashon ku TWO, JenV ta bai pone e sosten pa e trayekto di implementashon di e Lei di Reino disponibel, un ke otro segun e petishon di e Ministernan di Hustisia di e paisnan riba 14 di desèmber 2022 i palabrá pa Hustisia i Siguridat (JenV) riba 16 di mei 2023 E fecha original pa finalisá tabata 15 di ougùstùs 2023.
H.12	Ta poniendo maneho i supervishon pa loke ta trata e Fondo di Kriminalidat na òrdu. Kòrsou i Sint Maarten ta siguiendo e rekomendashonnan di e rapòrtnan di Konseho pa Mantenshon di Lei (Raad voor de Rechtshandhaving). Pa mas tardá dia promé di april 2021, e paisnan lo a designá un organisashon independiente ku ta kontrolá kumplimentu di e fondo ku rekomendashonnan i ta reportá si e fondo ta funshonando korektamente.	H.12.3	Maneho operashonal di CF (Fondo di Kriminalidat) mehorá segun rekomendashon di e Konseho pa Mantenshon di Lei (resultado 1 plan di akshon).	1. Vakaturanan importante yená ku funshonario di maneho, funshonario finansiero i funshonario atministrativo).	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Redaktá i stipulá desishon di nombramentunan pa e sobrá dos vakaturanan.
				2. Manual revisá i stipulá pa Minister di Hustisia di Kòrsou.	31 di mart 2024	Kòrsou	Finalisá Manual Ko-Finansiamentu (Handboek Medefinanciering) i Manual Maneho di Fondo di Terser Partido (Handboek Beheer Derdengelden). Stipulashon di manualnan pa Minister di Hustisia di Kòrsou
				H.12.4	Organisashon Finansiero basá riba informashon operashonal (resultado di plan di akshon 2).	1. Palabrashonnan redaktá i determiná entre Ministerio Públiko, Korte Komun di Hustisia, Finansa i e Criminaliteitsfonds (CF, Fondo di Kriminalidat) tokante e proseso pa rekoudashon di e extradanan di e CF.	31 di desèmber 2023
2. Plan di maneho elaborá i stipulá pa kada aña di presupuesto ku indikadónan di prestashon pa proyekto di kategoria.	1 di òktober 2023	Kòrsou	Stipulashon di e plan di maneho 2023 pa Minister di Hustisia di Kòrsou.				

Medida (mira Pakete Nashonal)		Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon	
H.12	kontinuashon	H.12.5	Organisashon optimalisá pa medio di struktura organisatorio elaborá i stipulá i Organisashon Atministrativo/Kontrol Interno "Administratieve Organisatie/Interne Controle" (Resultado 3 Plan di Akshon).	1. Proseso elaborá i stipulá di 'Ehekushon di supervishon di e servisionan enkargá ku registrashon i/òf maneho di entrada'.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	Organisá seshon di konsultanan ku tur stakeholder.
			2. Perfil di kandidato stipulá i prosedimentu di nombramentu di miembronan di Fondo di Kriminalidat di Kòrsou.	31 de mart 2024	Kòrsou	Parti di e manual revisá (wak H.13.3.3) ku ainda minister mester stipulá.	
			3. Ordenansa Nashonal pa Fondo pa Kombati Kriminalidat modifiká i publiká	no ta konosí ainda	Kòrsou	Deliberá tokante e kapasidat legislativo nesario.	
			4. Periodo máksimo stipulá pa término di aktividatnan i proyektonan ku ta finansá ku e Fondo di Kriminalidat.	31 di desèmber 202	Kòrsou	Stipulá e posibilidat pa prolongá e término máksimo di tres aña pa Minister di Hustisia a base di e reglanan di kontabilidat.	
		H.12.6	Proseduranan atministrativo formalisá i komuniká i eksigensianan pa proyektonan (resultado 4 plan di akshon).	1. A komuniká regulashonnan formal i material (atministrativo), maneho i proseduranan i relashoná ku esaki.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	Redaktá un Plan di Komunikashon pa e Fondo di Kriminalidat den Q3. Ehekushon di plan di komunikashon for di Q4. Start di ehekushon ta dependé di stipulashon di e manual (wak H.12.3.3).
				2. Proseduranan atministrativo revisá i kumpli.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	E proseduranan revisá ta inklui den e manual. Finalisashon ta dependé di aprobashon di e manual (H.12.3.3) i e elaborashon di e vakaturanan (H.12.3.1).
H.17	Ku ayudo di Defensa, Kòrsou lo establese un plan di akshon promé ku dia promé di mart 2021, pa modifiká ordenansanan di servisio militar ku no ta aktualisá i profesionalisá CURMIL pa, entre otro, ankra posibilidatnan di traspasso for di CURMIL pa e sosionan nashonal envolví den seguridat.	H.17.1	Redaktá un plan di akshon ku ta konsentrá riba profesionalisashon mas aleu di CURMIL, kaminda ta inklui aktualisashon di e ordenansa tokante servisio militar obligatorio.	2. Servisio militar obligatorio aktualisá.	no ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	Kòrsou ta trahando huntu ku Defensa na aktualisá e ordenansa di servisio militar, un lapso di tempu mas spesífiko ta sigui ainda.
		H.17.3	Redakshon areglo posishon hurídiko moderno pa militarnan Karibense profesional, inkluso hinka den un quadro legal.	1. Areglo di posishon hurídiko modernisá stipulá.	no ta konosí ainda	Kòrsou + Hulanda	Traha nota tokante e ròl di e militar profesionalnan di Kòrsou denter di e ehérsito i e base hurídiko di nan posishon hurídiko pa stipulashon punto di bista di gobièrnu. Na Q4 2023 e spesifikashon detayá di e aspektonan material di e areglo di e posishon hurídiko ta tuma lugá.
H.18	Dia promé di april 2021, Kòrsou a hasi disponibel e lugánan pa kore stazje nesario pa e Trayekto di Formashon Sosial. Kòrsou i Defensa lo firma konvenio ku ta pèkurá pa esaki promé ku dia promé di febrüari di 2021.	H.18.1	A base di un konvenio konkluí, pone trayektonan di siña i traha disponibel.	11. Ahuste proyekto ku motibu di e evaluashon.	Ta sigui kontinuamente	Kòrsou	Kòrsou i Defensa – a base di e.o. e evaluashon interino di novèmber 2022– den bon konsulta lo determiná kua kambionan ta nesario pa optimalisá e proyekto.
			12. Redaktá plan básiko 'contourenplan' ku enfoke nobo LWT.	31 di desèmber 2023	Kòrsou	Traha un plan básiko ('contourenplan') a base di evaluashon interino.	
			13. Evaluashon di e konvenio Pais Kòrsou i Defensa	31 di mart 2024	Kòrsou + Hulanda	E konvenio ta terminá na medio 2024 i mester ta konforme e struktura (enfoke) nobo di LWT.	

Medida (mira Pakete Nashonal)	Aktivitat pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon		
H.19	Kòrsou ta establese un plan den fase pa modernisashon i reformashon di weganan di plaka ku ta ofresé online. E plan aki tambe ta kontené un kalènder realista indikando e tempu nesario ku mester pa por realisá e logronan importante. E modernisashon i reformashon mester inklui por lo menos: 1. Lei i regulashon ku ta establese un supervisor independiente pa weganan di plaka online. E ta emití i supervisá lisensianan tambe kaminda esaki ta nesario i, komo último rekursu, por revoká e lisensia. 2. Sigurá ku esnan ku ta proveé weganan di plaka online ta aktua for di Kòrsou konforme lei i regulashon di e paisnan na ken nan ta dirigí nan mes. 3. Medidanan pa (via Kòrsou Gaming kontrol Board i Belastingdienst) rekoudá impuestonan i pago di lisensia ku esnan ku tin un lisensia mester paga.	H.19.1	Elaborashon medida parti 1 i parti 2.	17. Konsepto di LOK ku ta kumpli ku e puntonan di salida di H2/19 i e plan di akshon ofresé na Staten.	31 di òktober 2023	Kòrsou	Ta prosená e opservashonnan di Konseho di Konsulta den un konsepto definitivo ku ta presentá na Staten pa tratamentu. E deadline original tabata pa 31 di ougùstùs 2023.
		18. LOK ta determiná i publiká	31 di yanüari 2024	Kòrsou	Kontinuá e trayekto pendiente di legislashon ku tratamentu di e konsepto di ordenansa nashonal na Staten di Kòrsou. E deadline original tabata pa 1 di òktober 2023.		
		19. E proseso di otorgamentu di pèrmit i di e modelo di otorgá pèrmit ta kla i ta kumpli ku e puntonan di salida H19 i e plan di akshon.	1 di desèmber 2023	Kòrsou	Ta kompartí e proseso di otorgamentu di pèrmit i e modelo di otorgá pèrmit pa informashon ku e TWO. Kòrsou kaminda ku ta posibel ta elaborá di e eventual input di e TWO. Ta hasi e konseptonan definitivo despues ku a stipulá e LOK. E deadline original tabata pa 31 di ougùstùs 2023.		
		20. Plan di organisashon (PvA, plan di akshon) supervisor nobo ta kla i ta kumpli ku LOK.	30 di novèmber 2023	Kòrsou	Adaptá e plan di organisashon supervisor nobo, tambe a base di e input di TWO. Reklutá personal pa atendé petishonnan di konseshonarianan. E deadline original tabata pa 1 di yùni 2023.		
	H.19.2	A establese garantianan ku ta pèrkurá ku e maneho di wega di azar na Kòrsou ta proveé protekshon di menornan i otro hungadónan vulnerabel.	1. Investigashon di adikshon na wega di azar finalisá bou enkargo di Kòrsou GCB.	30 di novèmber 2023	Kòrsou	ICUC ta ehekutá e investigashon di adikshon na wega di azar. Komo ku a posponé komienso di e investigashon, e speransa ta ku e resultatonan di e investigashon lo ta kla fin di sèptèmber. Resultadonan di e investigashon ta tambe un base pa redakshon di regulashon mas abou. Deadline original tabata 31 di ougùstùs 2023	
	2. Evaluá si e regulashon mas abou eksistente ta ofresé suficiente garantia.	30 di yùni 2024	Kòrsou + Hulanda	TWO ta kompará e bista general di e regulashon mas abou ku a inventarisá anteriormente (H.19.1.5) ku e último vershon di e LOK manera ta presentá na Staten pa konsehá tokante e aspektonan ku falta ainda den regulashon riba tereno di aregionan di anti labamentu di plaka, eksigensianan tékniko, AML/Counter Terrorism Financing i protekshon di konsumidó i prevenshon di adikshon i tokante e regulashon mas abou ku mester adaptá i komponé ainda. Deadline original tabata 15 di mei 2023			



Landspakket (Pakete nashonal)

Kòrsou

Agènda di ehekushon 1 di òktober – 31 di desèmber 2023