



Caribisch Orgaan voor Hervorming en  
Ontwikkeling i.o.



## Landspakket (Pakete Nashonal)

# Kòrsou

Agènda di Ehekushon 1 di febrüari – 1 di aprel di 2021

*Disclaimer: Den kwalke kestion tokante interpretashon di e agènda, e teksto na Hulandes ta e úniko vershon ofisial. E tradukshon aki ta solamente un servisio adishonal i no tin valides legal.*





Dia 2 di novèmber di 2020, Kòrsou i Hulanda a firma e areglo mutuo pa ehekushon di Landspakket Curaçao. Awor ku a ratifiká e areglo aki, a habri kaminda pa realisashon di un palèt amplio di reforma i invershon. Esakinan mester kontribuí na solidés i elasticidat di e ekonomia i komunitat. Ekonomia di Kòrsou mester por krese mas pa loke ta trata e kapasidat di krese i hasi ganashi ekonomiko duradero. Bon gobernashon, finansa públiko sólido i koheshon sosial ta kontribuí na esaki. Un ekonomia i un komunitat ku ademas ta mas kapas pa enfrentá krisis – e pandemia COVID-19 ta algu eksepsional, pero el a hasi e debilitatnan i e nesidatnan skondí hopi visibel – i kaminda tin oportunidatnan nobo pa siudadanonan i kompanianan.

Den e Landspakket (Pakete Nashonal) a inkluí medidanan den e siguiente áreanan: maneho finansiero; gastunan i efektividat di e sektor públiko; impuesto; e sektor finansiero; ekonomia; kuido; enseñansa i fortalecimento di e estado di derecho. Den e simannan ku ta tras di lomba, a yega na akuerdonan tokante e promé pasonan ku Kòrsou ta bai tuma, hopi di nan ku ta sostené pa Hulanda. E pasonan aki ta reflehá den e promé Agènda di Ehekushon aki.

E urgensia pa tuma medida ta grandi, e ambishon ta grandi, i e retonan ta kompliká. P’esei ta importante pa sigurá ku e kaminda ku ta skohe no ta solamente ambisioso, pero realista tambe. Na momento ku a formulá e Agènda di Ehekushon aki, esaki tabata e punto di salida tambe. Ademas, ta di gran importansha pa pasa e prosesonan kuidadosamente, i pa respetá garantianan di estado i kordinashon regional. A introdusí e enfoke, a establese prioridatnan i a spesifiká akshonnan mas konkretamente posibel. Asina, e agènda ta forma e base pa e akshonnan di e lunanan benidero. Akshonnan ku ta kuadra ku e konteksto lokal. Por papia di un aserkamentu na etapa, kaminda e fasenan ta indiká ku klaridat. Tambe lo formulá kondishonnan ku lo establese den e

kuadronan formulá den e Landspakket.

E Agènda di Ehekushon no ta opshonal. Tantu Kòrsou komo Hulanda a comprometé nan mes pa tuma e pasonan ku a akordá. Esaki lo keda di mónitòr. Si resultá ku no ta posibel pa realisá e logronan akordá, por buska solushonnan pa esaki, manera por ehèmpel, sosten adishonal for di Hulanda.

E Agènda di Ehekushon ta un dokumento bibu. Kada paso ku tuma den e temporada benidero, lo kontribuí na e pasonan ku ta sigui. P’esei, lo sigui adaptá e agènda frekuentemente, pa asina e bira mas i mas konkreto.

Inisialmente, esaki lo tuma lugá kada kuartal, i den ritmo di e siklo presupuestario di Kòrsou i Hulanda. Tambe ku toma di desishonnan den Konseho di Minister di Reino tokante tranchenan adishonal di apoyo presupuestario i otro apoyo di likides i tokante invershonnan nesario i komplementario.

Manera a bisa kaba, e reformanan akordá den e Landspakket ta drástiko. E responsabilidat pa diseñá esaki di un forma kuidadoso i responsabel, ku bista riba e meta ku ke logra, ta un responsabilidat ku nos ta karga huntu. Den e proseso ei, e dokumento aki ta un paso importante.

**E.R. Rhuggenaath MBA/MBI**

*Promé Minister di Kòrsou*

**drs. R.W. Knops**

*Sekretario di Estado di Asuntunan Interno  
i Relashon den Reino*



Tema A:  
**Manejo financiero**



Tema E:  
**Reformanan ekonómiko**



Tema B:  
**Gastunan i efektivitat den sektor públiko**



Tema F:  
**Kuido**



Tema C:  
**Impuesto**



Tema G:  
**Enseñansa**



Tema D:  
**Sektor financiero**



Tema H:  
**Fortalesé estado di derecho**





## Tema A: Maneho finansiero

**Meta** • kontrolá i ordená maneho finansiero i supervishon finansiero basá riba e echo ku gobièrnu mester ta 'in control'.

Punto	Medida	Aktivitatnan pa ehikutá	Logronan importante deseá	Fecha di logro importante	Ehekutor	Siguiente pasonan
A.1	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná kon ta bai fortifiká e pilar finansiero. En todo kaso lo wak kòntrol finansiero i di maneho (tantu sentral komo na e servisionan), e funshon di audit, i e posishon di Konseho di Konsulta i Kontrolaria General.  Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.	A.1.1 Hulanda,untu ku Kòrsou, lo hasi un revishon di e práktika di e proseso di presupuesto (en partikular e preparashon i elaborashon di e presupuesto pa e aña benidero i ehekushon di e aña eksistente (kambionan den presupuesto), proseso di presupuesto, reglanan di presupuesto, baluashon di mas aña (servisio normal i servisio di kapital), tareanan/responsabilidatnan/outorisashon, ehikutornan (di mas) relevante (premirá)	1. Plan di akshon establesé.	15 di febrüari 2021	Kòrsou + Hulanda	Ta determiná e siguiente pasonan a base di resultadonan di e investigashon, tambe pa por yega na un dokumento presupuestario inisial (Budgettaire Startbrief) pa e gabinete ku ta sigui.
			2. Tim formá.	22 di febrüari 2021	Kòrsou + Hulanda	
			3. Investigashon di informashon dokumentá/entrevista a tuma lugá.	Medio mart 2021	Kòrsou + Hulanda	
			4. Informe entregá.	Medio aprel 2021	Kòrsou + Hulanda	
A.2	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si lo hasi uso di informashon statistik konfiabel i kon esaki por yuda fortifiká desaroyo di maneho i toma di desishon.  Basá riba proposishonnan, lo bini na toma di desishon i implementashon.	Lo pone e punto aki riba riba e siguiente Agènda di Ehekushon.				
A.3	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si e maneho di supsidio i ehekushon di relashonnan di supsidio ta kumpli ku e eksigensianan: legalidat, legitimidat, efektividat i efisiensia.  Basá riba e resultadonan, lo implementá ahustenan di maneho i/òf ehekushon. Tambe lo eksigí pa paga bèk supsidionan ku a duná di un forma no legítimo, teniendo kuenta ku e kuadronan legal i prinsipionan di lei (si esakinan ta proporshonal).	A.3.1 Determiná (entre otro basá riba investigashonnan eksistente) si e maneho di supsidio, e ehekushon, i e relashonnan di supsidio eksistente, no solamente ta kuadra ku eksigensianan di legalidat, legitimidat, efektividat i efisiensia, sino tambe si a implementá e rekomendashonnan di e rapòrt "Mollen (2014)" i e rapòrt di Kontrolaria General "Subsidie. Afwijkingen op de subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 t/m 2015" (2018) ("Subsidio. Desviashonnan for di e ordenansa di supsidio i e maneho di supsidio durante e añanan 2010 te ku i inkluso 2015") (2018)).	1. Plan di akshon establesé.	22 di febrüari 2021	Kòrsou + Hulanda	Ta determiná siguiente pasonan a base di resultadonan di e investigashon.
			2. Tim formá.	22 di febrüari 2021	Kòrsou + Hulanda	
			3. Investigashon di informashon dokumentá i entrevista a tuma lugá.	Medio mart 2021	Kòrsou + Hulanda	
			4. Informe entregá.	Fin di aprel di 2021	Kòrsou + Hulanda	

A.4

Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná kon por fortifiká e funshon di kompra, asina e gobièrnu por hasi kompra di bienes i servisionan di un forma mas efektivu i efisiente posibel. Lo tene kuenta ku e posibilidat di sentralisashon.

Toma di desishon i implementashon lo tuma lugá basá riba proposishonnan.

Lo pone e punto aki riba riba e siguiente Agènda di Ehekushon.



## Tema B: Gastunan i efektivitat den sektor públiko

- Meta**
- subi efisiensia di sektor públiko bahando gastunan di personal di gobièrnu (public wage bill), (pa asina kuadra ku e promedio den Karibe, ku ta 10 porshento di e total di tur produkto i servisio produsí den un pais den un temporada (BBP, Bruto Binnenlands Product)) i redukshon di gastunan di sektor públiko en general;
  - subi kalidat i efektivitat (inklusu forsa di ehekushon) di e sektor públiko.

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan importante deseá	Fecha di logro importante	Ehekutor	Siguiente pasonan
B.1	E paisnan ta enkargá ku kontinuidat di prosesonan vital, loke en todo kaso ta enserá: koriente, suministroo di petroleo, internet i servisio di dato, suministroo di awa di bebe, atendé ku vuelo i avión, maneho di barkunan, transakshonnan di pago, e servisio di emergensia i komunikashon entre nan, i institushonnan médiko.	Ta sigui kontinuamente.			Kòrsou	
B.2	Basá riba un revishon integral di empresanan (semi) públiko i entidatnan gubernamental pa loke ta trata legitimidat di e propiedat públiko (nan ta sirbi interés/metanan públiko?), i nan efektivitat (nan ta logra nan ophetivonan?) i efisiensia, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	B.2.1 Ta determiná kuadro di investigashon i duna prioridat na revishon di NV-nan gubernamental.	A establese un plan di akshon, inkusio un kuadro di investigashon determiná, i dunando prioridat na empresanan gubernamental.	15 di aprel 2021	Kòrsou + Hulanda	Planifikashon i realisashon di revishonnan.
B.3	A base di investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo traha huntu ku e paisnan riba fortifikashon di e sistema di aviashon den konteksto di e Reino. Esaki por impliká koperashon estrecho entre e organisashonnan i organisashon di prosesonan di trabou uniforme, ku ta kuadra ku eksigensianan internashonal di siguridad, kaminda lo enfoká riba efisiensia i redukshon di gastu.	Lo pone e punto aki riba e siguiente Agènda di Ehekushon.				
B.4	Basá riba un revishon integral, lo desaroyá i ehekutá proposishonnan pa mehorá kalidat, efektivitat i poder di implementashon di e organisashon gubernamental, loke tambe ta enserá e forsa desidido di personal ministerial.	B.4.1. Establese un plan di akshon global pa e trayektonan ku tin ku mehorá.	Kòrsou lo entregá konsepto di un plan di akshon general pa ehekutá prosesonan pa mehoransa.	15 di febrüari 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
		B.4.2. Revishon di e funshon legislativo.	1. Plan di akshon establese.	28 di febrüari 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
			2. Tim formá.	15 di mart 2021		
			3. Investigashon ta kla.	15 di aprel 2021		
			4. Informe entregá.	30 di aprel 2021		
B.4.3. Eksplorashon di posibilidatnan den e grupo legislativo pa fortalesemento (temporal) di e funshon legislativo den e paisnan.	Plan di akshon establese.	15 di mart 2021	Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.		



Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehikutá	Logronan importante deseá	Fecha di logro importante	Ehekutor	Siguiente pasonan
B.5	Basá riba un investigashon di kondishonnan di empleo primario, sekundario i tersero (inkluso pago pa overtime, areglo di ferlóf, rekompensa spesial i sobresuèldu, biahenan i gastunan di biahe, etc.) lo desaroyá i implementá proposishonnan pa medidanan di ousteridat.	B.5.1 Ehekushon di estudio komparativo di kondishonnan laboral.	1. Kontratashon públiko ta kla.	1 di mart 2021	Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui resultadonan di e investigashon.
			2. Investigashon ta kla.	30 di yüni 2021	Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui resultadonan di e investigashon.
			3. Informe ta kla.	1di yüli 2021	Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui resultadonan di e investigashon.
B.6	Den kuadro di uso optimal di personal, lo investigá formashon, okupashon i presensia real di personal, i abilidad pa traha di empleadonan di gobièrnu i di organisashonnan ku ta kai bou di gobièrnu. Kaminda tin empleado ku ta risibí suèldu no hustifiká, lo tuma medida, sigun e situashon (entre otro, para e suèldu, proseso di ontslag).	B.6.1 Un inventarisashon di prestashon di personal di funshonarianan di gobièrnu, inkluso estado di medidanan disiplinario i malesa pa temporada largu.		15 di febrüari 2021	Kòrsou	1. Siguiente pasonan basá riba inventarisashon, inkluso e proseso di aktualisashon di e forsa laboral. 2. Integrá solushon struktural den B.8.
B.7	Lo desaroyá un maneho kaminda ta enfoká riba redukshon i kòntrol di gastunan pa kontratashon di personal eksterno.	Lo pone e punto aki riba e siguiente Agènda di Ehekushon.				
B.8	Basá riba un revishon di e funshon di HR (maneho, konseho di HR, administrashon i instrumentonan) lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorashon.	B.8.1 Establesé un plan di akshon general pa trayektonan di mehorashon.	Kòrsou ta entregá konsepto di plan di akshon general pa trayektonan pa mehorashon.	15 di febrüari 2021	Kòrsou + Hulanda	E siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
B.9	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo desaroyá un maneho di personal stratégiko. En todo kaso, esaki lo enserá:  - un planifikashon stratégiko di personal relashoná ku resultadonan di e revishon menshoná den B.4; - introdukshon di un sistema di maneho basá riba prestashon den e aparato públiko; - limitashon di influensha polítiko den asuntunan di personal.	B.9.1 Establesé un plan di akshon general pa trayektonan di mehorashon.	Kòrsou ta entregá konsepto di plan di akshon general pa provoktonan di mehorashon.	15 di febrüari 2021	Kòrsou + Hulanda	E siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
B.10	Basá riba investigashonnan eksistente i/óf adishonal, nesidatnan i kostonan relatá na alohamentu lo bira transparente, i lo investigá opshonnan pa redukshon di gastu i mehorashonnan i implementá nan, kaminda esaki ta posibel. E meta ta pa yega na redukshon di gastu di 20% den 5 aña (tumando presupuesto di 2020 komo referensia), ku lo keda inkorporá den e presupuesto di 2025.	B.10.1 Establesé un sistema di alohamentu di gobièrnu. Tambe, elaborá un plan di akshon pa e fase di implementashon, inkluso transferensia di propiedat di gobièrnu na GVB, transferensia di maneho inkluso kontratonan di hür aktual i e sekshon ku ta trata di organisashon (kompetenshanan rekeri, kantidat di trabou di un empleado (FTE, fulltime-equivalent), i rekursanan finansiero).	1. E plan riba papel pa e sistema di alohamentu di gobièrnu ta kla.	1 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	E siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
			2. Momuntu di toma di desishon den Konseho di Minister.	15 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	E siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
			3. Fase 2 di e plan di akshon ta establesé.	1 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	E siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.



Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehikutá	Logronan importante desá	Fecha di logro importante	Ehekutor	Siguiente pasonan
B.11	Den e konteksto di un gobièrnu efisiente, lo eksplorá posibilitatnan pa un ambiente di gobièrnu digital i servisionan digital. Lo desaroyá i implementá proposishonnan basá riba un estudio.	Lo pone e punto aki riba e siguiente Agènda di Ehekushon.				
B.12	Ekstenshon di kantidat di dlanan ku ta kai bou di bo propio riesgo di SVB pa un minimo di 5.	B.12.1 Toma di desishon tokante opshonnan di implementashon, basá riba un hustifikashon sólido entregá pa Kòrsou.	1. Entrega di hustifikashon.	28 di febrüari 2021	Kòrsou	Siguiente pasonan ta sigui e reglanan nobo.
			2. Desishon.	31 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e reglanan nobo.
B.13	Maksimalisashon di duurtetoeslag pa 100 porshento di e salario; baha e pagonan di e duurtetoeslag aktual ku 10 porshento (i sin indeksashon), teniendo kuenta ku implikashonnan finansiero potensialmente disproportional den kasonan individual.	B.13.1 Toma di desishon tokante opshonnan di implementashon, basá riba un hustifikashon sólido entregá pa Kòrsou.	1. Entrega di hustifikashon.	28 di febrüari 2021	Kòrsou	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
			2. Desishon.	31 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.





## Tema C: Impuesto

- Meta**
- reorganisashon di un sistema di impuesto robusto ku un base amplio, ku ta kontribuí na un distribushon (mas) hustu di ingresonan i stimulashon di ekonomia, i ku Belastingdienst (Ofisina di Impuesto) por impementá i kontrolá ;
  - yega na un Belastingdienst debidamente organisá.

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan importante deseá	Fecha di logro importante	Ehekutor	Siguiente pasonan
C.1	<p>Pa subi entradanan i pa hasi e sistema mas robusto i mas simpel, lo hasi un revishon integral di e sistema fiskal, inkluso impuesto riba entrada. Lo tene kuenta ku e siguiente proposishonnan:</p> <p>-ampliashon di e kantidat total di suèldu i bienes ku gobièrnu por kobra impuesto riba dje (belastingbasis), kambio di impuesto direkto pa impuesto indirekto i introdukshon di un VAT/BTW di 12,5%, konforme proposishonnan di Departamentu di Asuntunan Fiskal (Fiscal Affairs Department, FAD) di IMF òf ABB konforme e sistema fiskal na Hulanda Karibense;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- medidanan pa yega na un redukshon sustansial di gastunan di impuesto i kontribushonnan/transferensianan na otro nan.</li> <li>- limitashon di intervension administrativo/podernan diskreshonario, tantu di funshonarionan komo direktornan (pa loke ta trata gastunan dedusibel i 'tax holidays').</li> </ul> <p>Basá riba e revishon i konsehonan lo desaroyá proposishonnan i implementá proposishonnan. Lo tene kuenta ku normanan internashonal di, entre otro, e OECD.</p>	C.1.1 Establesé un plan di akshon pa yega na un revishon di e sistema fiskal i di impuesto riba entrada. Esaki ta rekerí pa Kòrsou duna informashon pa yega na e plan di akshon.	Plan di akshon establesé.	1 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
C.2	Belastingdienst lo risibí informashon nesario for di sektor bankario, si esaki no ta e kaso ainda.	C.2.1 Midimentu di e punto di salida hasiendo uso di e datonan rekerí ku ta presente kaba.	Plan di akshon establesé.	15 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
C.3	Lo kontinuá/establesé programanan ku ta trata ku stimulashon di hende i kompania pa kumpli ku nan deber pa paga impuesto (programanan di compliance).	Ta partisipá den e plan di akshon C.4.				
C.4	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si i kon por optimalisá i modernisá Belastingdienst di tal manera ku por realisá kobransa di belasting di un forma efektivu i efisiente. Tumamentu di desishon i implementashon lo tuma lugá basá riba proposishonnan.	C.4.1 Establesé un plan di akshon, basá riba informashon for di Kòrsou.	Plan di akshon establesé.	1 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
C.5	Lo yega konhuntamente na un Belastingregeling pa Hulanda i Aruba/Kòrsou/Sint Maarten ku ta kuadra ku e kondishonnan mínimo di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), kaminda, entre otro, lo tene kuenta ku prevenshon di desplazamentu di ganashi.	C.5.1 Akordá regulashonnan fiskal.		Entrega: promé ku 1 di yúli di 2021 na Konseho di Minister di Reino (RMR).	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e Agènda di Ehekushon.



## Tema D: Sektor finansiero

- Meta**
- realisashon di un sektor finansiero stabil, ku por kumpli di un forma adekuá ku su funshon di apoya di ekonomia real;
  - realisashon di un forma adekuá pa regulá e sektor finansiero, kaminda ta supervisá kumplimentu di un forma adekuá;
  - realisashon di un supervisor ku ta tuma akshon na tempu i di un forma desidido ora surgi problema serka empresanan finansiero.

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan importante deseá	Fecha di logro importante	Ehekutor	Siguiente pasonan
D.1	Ta hasi un revishon integral di e sektor finansiero, realisá pa un entidat eksterno independiente. Basá riba resultadonan di e revishon aki, lo redaktá medidanan pa trata ku defisiensianan.	D.1.1 Ora e resultadonan di e investigashon drenta, kompartí nan ku Hulanda.	A kompartí resultadonan ku Hulanda.	15 di febrüari 2020	IMF i Kòrsou	Ta determiná siguiente pasonan a base di resultadonan di e investigashon.
D.2	Ta hasi un revishon integral di e sistema di supervishon (lei i regulashon, maneho di supervishon) riba e merkadonan finansiero, realisá pa un tersera parti independiente. Basá riba resultadonan di e revishon aki, lo formulá medidanan pa trata ku defisiensianan ku a konstatá.	D.2.1 Ora e resultadonan di e investigashon drenta, kompartí nan ku Hulanda.	A kompartí resultadonan ku Hulanda.	15 di febrüari 2020	IMF i Kòrsou	Ta determiná siguiente pasonan a base di resultadonan di e investigashon.
D.3	Ta hasi un investigashon di gastunan sosial di e propio moneda kompará ku dolarisashon, hasi pa un entidat eksterno independiente. Disidí kua struktura monetario ta di deseá. Basá riba resultadonan di e estudio, lo determiná i implementá medidanan.	D.3.1 IMF lo hasi e investigashon.	A kaba e investigashon.	Promé seis lunanan di 2021	Kòrsou	Ta determiná siguiente a base di resultadonan di e investigashon.
D.4	Lo modernisá defisiensianan konosí den lei i regulashon vigente. En todo kaso, implementashon di e Fondo di Garantia di Depósito (DGS, Depositogarantiestelsel i modernisashon di e kuadro di resolushon). Bista general di kua legislashon lo mester modifiká i despues adaptashon, toma di desishon i implementashon di e legislashon.	D.4.1 Kontinuashon di e plan di akshon di CBCS, desaroyá e kalènder legislativo i akuerdonan ku e departamentu Asuntunan Hurídiko i Legislashon (WJZ) tokante fortalesementu di e kapasidat legislativo.	A desaroyá kalènder legislativo.	Mart 2021	Kòrsou	Implementá kalènder legislativo.
D.5	Lo fortalese maneho di CBCS, konforme normanan internashonal 'best practices', entre kua separashon di e diferente tareanan den CBCS.	D.5.1 1. Evaluashon di gobernashon formal (legislashon).	A finalisá evaluashonnan.	Yanüari 2021	Kòrsou	Ta stipulá siguiente pasonan basá riba resultadonan di e evaluashonnan.
		2. Evaluashon di e organisashon interno.	A finalisá evaluashonnan.	Mart 2021	Kòrsou	Ta stipulá siguiente pasonan basá riba resultadonan di e evaluashonnan.



## Tema E: Reformanan ekonómiko

- Meta**
- realisá un ekonomia sólido, dinámiko i resistente;
  - realisá un sistema di siguridat sosial robusto i aksesibel, ku ta pone e insentivonan na e lugá korekto.

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa chekutá	Logronan importante deseá	Fecha di logro importante	Ehekutor	Siguiente pasonan
E.1	Lo hasi un análisis integral di e maneho di e merkado laboral aktual, lei i regulashon a base di kua lo aktualisá i modernisá maneho di e merkado laboral. Lo inklui medidanan manera traha mas ora ku tin pará den bo kontrakt (arbeidstijdverkortng), traha parttime, kontraktan pa un tempu definí, fleksibilisashon di e lei di retiro, eliminashon di bareranan pa tuma trahadó strañero den servisio, tumamentu den servisio ilegal, i e lucha kontra desempleo hubenil den e análisis.  Basá riba e análisis, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.1.1 Redaktá un plan di akshon.	Plan di akshon establese.	15 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
E.2	Kombati ekonomia informal i empleo ilegal.  Basá riba e investigashon di e tamaño di e ekonomia informal, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	Lo pone e punto aki riba e siguiente Agènda di Ehekushon.				
E.3	Lo kombati empleo ilegal di trahadónan strañero.  Lo investigá empleo ilegal di trahadónan strañero. Basá riba e resultadonan i e rekomendashonnan, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.3.1 Redaktá un plan di akshon.	Plan di akshon establese.	15 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
E.4	Lo logra yega na un sistema di siguridat sosial ku tin un funshon di aktivashon, ku insentivonan adekuá, kaminda ademas lo garantisá un reda sosial adekuá. A base di investigashonnan eksistente i/óf adishonal, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Esaki lo tuma lugá relashoná ku e medidanan di reforma di e merkado laboral.	E.4.1 Establesé un plan di akshon pa organisashon di e trayekto pa logra aksesibilidad pagabel i sostenibel di e sistema sosial. Lo tene kuenta tantu ku e aspekto di finansiamentu komo e aspekto di e gastunan.	Plan di akshon establese.	1 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
		E.4.2 Transishon di e programa di ayudo alimentario di Krus Kòrá pa gobièrnu lokal.	1. Plan di akshon establese (inkluso areglonan di finansamentu).	Medio febrüari 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan conforme planifikashon.
			2. Transishon pa Kòrsou.	1 di aprel 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan conforme planifikashon.
	3. Redukshon di esfuersonan di Krus Kòrá.	Despues di 1 di aprel	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan conforme planifikashon.		



Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehikutá	Logronan importante deseá	Fecha di logro importante	Ehekutor	Siguiente pasonan	
E.5	Kòrsou ta subi edat ku hende tin derecho riba penshun pa 66 (na 2025), a ménos ku resultá, despues di investigashon independiente, ku un subida di edat ku hende tin derecho riba penshun pa 66 aña na 2025 no ta realista, i tin proposishonnan alternativo ku e mesun efekto presupuestario. Un instituto ekonómiko independiente (designá pa COHO den konsulta ku e país), lo hasi visibel kiko e efektonan presupuestario struktural ta i si penshunnan i siguridat sosial ta keda pagabel ora subi edat di penshun te ku 66 aña na 2025 i lo subi mas tantu dor di konektá esaki ku un promedio di kuantu aña un hende ta biba (levensverwachting), i ta kalkulá e proposishonnan alternativo. Lo presentá e resultadonan na Kòrsou i na Hulanda, pa despues wak den konsulta kon por hasi uso di resultadonan di e investigashon.	Lo pone e punto aki riba e siguiente Agènda di Ehekushon.					
E.6	Lo promové entrepreneurship i e klima di invershon. Den esaki ta importante pa, entre otro, optimálisá e sistema di pèrmit, reduzi gastunan di hasi nogoshi, i eliminá burokrazia (red tape).  Basá riba un revishon integral di (entre otro) lei i regulashon, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	E.6.1	Hulanda, trahando hunto ku Kòrsou, lo hasi un revishon di (maneho di) entrepreneurship i e klima di estableimentu i di invershon na Kòrsou.	Plan di akshon establese i enkargo pa e investigashon.	1 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
		E.6.2	Investigashon di viabilidad i modalidatnan di instrumentonan di garantía i investigashon di e posibilidatnan pa hasi un marko di evaluashon pa apoyo individual di empresanan.	A kompletá e investigashon i konseho pa ku instrumento di garantía.	1 di mart 2021	Hulanda	Siguiente pasonan basá riba investigashon.
		E.6.3	Atendé formalidatnan burokrátiko (red tape).	1. Plan di akshon establese.	15 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon i investigashon.
				2. A realisá investigashon i a formulá proposishonnan pa e trayekto di kontinuashon.	15 di mei 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon i investigashon.
		E.6.4	Investigashon di gastunan di hasi nogoshi.	1. Plan di akshon establese.	15 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon i investigashon.
				2. A realisá investigashon i a redaktá proposishonnan pa e trayekto di kontinuashon.	15 di mei 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon i e investigashon.
		E.6.5	Proyekto integral di desaroyo di e área di Schottegat.	1. Establese un grupo di guía konhunto i un grupo di trabou.	Medio mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
				2. Establese un plan di akshon.	Medio april 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.



Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan importante deseá	Fecha di logro importante	Ehekutor	Siguiente pasonan
E.7	Desaroyá i implementá maneho di tereno i di planifikashon teritorial.	E.7.1 Organisé i implementá un instansha pa maneho di tereno i bienes, inkluso transferensia di tereno i bienes, demas desaroyo integral di árean i un sekshon ku ta deskribí kon e ta organisá (kompetensianan nesesario, kantidat di trabou di un empleado (FTE) i rekursionan finansiero).	1. Momentu di toma di desishon den Konseho di Minister pa establecé GVB.	15 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.
			2. A finalisá plan di akshon di fase di implementashon.	1 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.



## Tema F: Kuido

- Meta**
- kontrolá COVID-19 i manten'é manehabel;
  - garantisá kontinuidat di kuido agudo;
  - organisashon eficiente di kuido i realisashon di un sistema di kuido robusto i pagabel.

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan importante deseá	Fecha di logro importante	Ehekut or	Siguiente pasonan
F.1	<p>Pa por kontrolá COVID-19 i manten'é manehabel, lo implementá rekomendashonnan di OMT Kariben (24 di aprel di 2020 i 3 di yüni di 2020), inkluyendo por lo menos e siguiente medidanen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantené nivel di kuido intensivo disponibel;</li> <li>- fortalesé e servisionan di salubridat públiko (entre otro, relashoná ku investigashon di fuentenan i kontaktonan);</li> <li>- mantené na stòk suficiente medionan di protekshon personal (PBM);</li> <li>- oumentá i mantené kapasidat di tèst na nivel;</li> <li>- introdukshon di vigilansha di síndrome;</li> <li>- garantisá un kapasidat suficiente di ambulans aéreo;</li> <li>- kompra di vakuna kontra COVID i implementashon di programa di vakunashon (asina e vakuna bira disponibel).</li> </ul>	Kontinuamente.				
F.2	<p>Den kuadro di efisiensia, lo hasi visibel i redusí duplikashonnan ineserario den e kuido brindá pa e diferente hospitalnan i otro kousanan di inefisiensia, pa medio di elaborashon i ehekushon di un plan di koperashon entre hospitalnan regional den region Karibense di Reino i dor di sera akuerdonan administrativo. En todo kaso, esakinan lo inklui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redusí e kantidat di trasladonan médiko pa paisnan tersero, dor di amplia e kuido ku ta brinda den e region Karibense di Reino (kuido spesialisá di kalidat haltu);</li> <li>- kompra konhunto di remedi, rekursu, material i ekipo;</li> <li>- formashon regional i planifikashon di e kapasidat di personal di kuido (redukshon di gastunan di formashon dor di laga menos hende haña nan formashon den eksterior);</li> <li>- rashonalisashon di e kuido duná den laboratorionan i redukshon di e kantidat di laboratorio;</li> <li>- speshalistanan médiko ku ta brinda kuido ku ta kai bou di seguro, nan ta traha komo empleado di hospitalnan (konstruksion di mortuario);</li> <li>- fortalesementu di kolaborashon entre kuido ku por haña sin karta di dòkter (eerstelijnszorg) i kuido ku por haña ku karta di dòkter (tweedelijnszorg);</li> <li>- rekaliibrashon di e método di finansiamentu i e tarifanan pa tweedelijnszorg, huntu ku e instanshanan di seguro médiko i e outoridat di kuido hulandes.</li> </ul>	Palabrashonnan ku hasi durante e konsulta di kuater pais lo fungi komo guia den implementashon di e medida aki. Te ku awor, no ta realisá akuerdonan separá tokante e medida aki den e Agènda di Ehekushon.				
F.3	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal di e efisiensia (inkluso finansiamentu) i efikasidat di kuido, i e resultadonan di e medida F.2, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Aki por pensa, por ehèmpel, na rekaliibrashon di e pakete di seguro i introdukshon di pagonan personal.	F.3.1 Establesé un plan di akshon pa fiha e trayekto pa realisá ku e sistema di kuido ta keda pagabel di forma sostenibel, aksesibel i di kalidat haltu. Esaki ta konta tantu pa e finansiamentu komo e gastunan (modernisashon di e sistema di kuido, inkluyendo gobernashon).	A finalisá e plan di akshon.	1 di mart 2021	Kòrsou	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.



## Tema G: Enseñansa

- Meta**
- realisashon di un enseñansa di kalidat básiko;
  - realisashon di un bon konekshon entre edukashon i merkado laboral;
  - realisashon di un bon fluho entre e sistemanan edukativo (sea na Hulanda Oropeo òf nò).

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan importante deseá	Fecha di logro importante	Ehekutor	Siguiente pasonan
G.1	<p>Un grupo di eksperto for di e kuater paisnan / un grupo di eksperto den enseñansa for di e kuater paisnan ta revisá henter e sistema di enseñansa, inkluso tur partidonan envolví den enseñansa públiko i privá, tambe gobièrnu. En todo kaso, esaki lo inkluí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kalidat di enseñansa, metodonan i rekursionan didáktiko;</li> <li>- e konekshon entre edukashon i e merkado laboral;</li> <li>- e fluho entre ko, po, vo i mbo/ho/wo (sea na Hulanda Oropeo òf nò);</li> <li>- efisiensia i efikasía di finansiamentu di edukashon, mitigá inefisiensianan den e sistema;</li> <li>- fortalésé mehorisashon di e kalidat pa medio di supervishon efikas di, entre otro, e inspekshonnan;</li> <li>- koperashon entre e entidatnan ku ta fasilitá edukashon i desaroyo den e region (tambe, por ta na Hulanda Oropeo).</li> </ul> <p>En todo kaso, inspekshon di enseñansa di tur e kuater paisnan lo ta envolví.</p> <p>Basá riba resultadonan di e revishon, lo desaroyá i implementá medidanan.</p>	G.1.1 Realisá un revishon basá riba un plan di akshon establesé.	Komienso di revishon.	Mart di 2021	Kòrsou + Hulanda	
		G.1.2 Kuminsá traha riba mantenimentu atrasá di edifisionan ku ta usa den enseñansa.	1. Komienso di e reparashonnan mas nesesario.	Febrüari di 2021	Kòrsou + Hulanda	
			2. Establesé plan di akshon pa e trayekto di gastu.	28 di febrüari 2021	Kòrsou + Hulanda	
	3. Establesé un plan di akshon pa gasta 30 mion.	Zomer di 2021	Kòrsou + Hulanda			





## Tema H: Fortalesé estado di derecho

- Meta**
- kontribuí na fortifikashon di e estado di derecho, en todo kaso dor di fortifikashon di kontròl na frontera, atendé ku delitonan finansiero i ekonómiko i mehorá e sistema di detenshon.

Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan importante deseá	Fecha di logro importante	Ehekutor	Siguiente pasonan
H.1	Pa por garantisá stabilitad den órden públiko i siguridat, te ku próksimo aviso lo no ekonomisá di un forma ku ta limitá kapasidat di implementashon operativo den e sektoman mas vital di e estado di derecho (Polis, Douane, Landsrecherche, Ministerio Públiko, Korte, Wardakosta, sistema penitensiaro i e Servisio di Siguridat (Veiligheidsdienst).	Kontinuamente, basá riba midimentu di e punto di salida ku a entregá dia 29 di yanüari.				
H.2	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si mester reformá e sektor di wega di plaka (fisiko i online), i kon. E meta ta pa oumentá ingresonan di gobièrnu. Basá riba proposishonnan, lo tuma i implementá desishonnan.	E parti aki ta relashoná ku H.19.				
H.9	E paisnan lo traha huntu pa yega na un nivel harmonisá di protekshon di datonan personal denter di e Reino, pa medio di un Lei di Reino. Lo desaroyá i implementá un plan di akshon.	H.9.1 Implementashon di e fase di proyekto basá riba un plan di akshon establesé.	1. Tuma un lider di proyekto den servisio.	1 di aprel 2021	Kòrsou + Hulanda	Fase di implementashon
			2. Nombrá representantenan di e grupo di proyekto.	1 di aprel 2021	Kòrsou + Hulanda	Fase di implementashon
H.10	E paisnan individualmente lo sera un akuerdo intergubernamental ku Hulanda promé ku dia 1 di yanüari di 2021, pa kumpli ku e kompromisonan pa remplasamentu di ekipo ku a tuma lugá den e plan a largo plaso Lange Termijn Plan 2019-2028 Kustwacht Carib.	Akshonnan ku ta sigui e akuerdo intergubernamental lo bin bèk durante e Presidio di Wardakosta.				
H.11	E paisnan individualmente lo firma akuerdonan ku Hulanda tokante fortifikashon di kontròl na frontera, promé ku dia 1 di febrüari di 2021, ku lo dreña na vigor dia 1 di aprel di 2021. Esaki en todo kaso lo inklui akuerdonan tokante uso, kapasidat i guía/mando di Koninklijke Marechaussee, Douane i Wardakosta.	H.11.1 Siguiendo e protokòl firmá, lo kuminsá implementá akuerdonan pa fortifikashon di kontròl na frontera.	1. Firma protokòl.	8 di febrüari 2021	Kòrsou + Hulanda	Fase pa implementá akuerdonan.
			2. Kuminsá fortifikashon di kontròl na frontera.	1 di aprel 2021	Kòrsou + Hulanda	Fase pa implementá akuerdonan.
H.12	Ta poniendo maneho i supervishon pa loka ta trata e Fondo di Kriminalidat na òrdu. Kòrsou i Sint Maarten ta siguiendo e rekomendashonnan di e rapòrtan di Konseho pa Mantenshon di Lei (Raad voor de Rechtshandhaving). Pa mas tardá dia 1 di aprel di 2021, e paisnan lo a designá un organisashon independiente ku ta kontrolá kumplimentu di e fondo ku rekomendashonnan i ta reportá si e fondo ta funshonando korektamente.	H.12.1 Designá un organisashon independiente pa kontrolá siguimentu di e rekomendashonnan.	1. A designá e organisashon independiente.	1 di aprel 2021	Kòrsou	Investigá siguimentu di rekomendashonnan.
			2. A sigui e rekomendashonnan.	1 di yüni 2021	Kòrsou	Investigá siguimentu di rekomendashonnan.
H.17	Ku ayudo di Defensa, Kòrsou lo establesé un plan di akshon promé ku dia 1 di mart di 2021, pa modifiká ordenansanan di servisio militar ku no ta aktualisá i profesionalisá CURMIL pa, entre otro, anka posibilitadnan di traspaso for di CURMIL pa e sosionan nashonal envolví den siguridat.	H.17.1 Redaktá un plan di akshon ku ta konsentrá riba profesionalisashon mas aleu di CURMIL, kaminda ta inklui aktualisashon di e ordenansa tokante servisio militar obligatorio.	A establesé plan di akshon.	1 di mart 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.





Punto	Medida	Aktivitat(nan) pa ehekutá	Logronan importante deseá	Fecha di logro importante	Ehekutor	Siguiente pasonan
H.18	Dia 1 di aprel di 2021, Kòrsou a hasi disponibel e lugánan pa kore stazje nesesarío pa e Trayekto di Formashon Sosial. Kòrsou i Defensa lo firma konvenio ku ta pèrkurá pa esaki promé ku dia 1 di febrüari di 2021.	H.18.1 Basá riba un konvenio firmá, proveé lugánan pa kore stazje ku ta nesesarío.	1. A establese konvenio.	1 di febrüari 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e konvenio.
			2. Hasi kuponan di trabou disponibel.	1 di aprel 2021	Kòrsou + Hulanda	Siguiente pasonan ta sigui e konvenio.
H.19	<p>Kòrsou ta establese un plan fasá pa modernisashon i reformashon di weganan di plaka ku ta ofresé online. E plan aki tambe ta kontené un kalènder realista indikando e tempu nesesarío ku mester pa por realisá e logronan importante. E modernisashon i reformashon mester inkluí por lo menos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lei i regulashon ku ta establese un supervisor independiente pa weganan di plaka online. E ta emiti i supervisá lisensianan tambe kaminda esaki ta nesesarío i, komo último rekurso, por revoká e lisensia.</li><li>2. Sigurá ku esnan ku ta proveé weganan di plaka online ta aktua for di Kòrsou konforme lei i regulashon di e paisnan na ken nan ta dirigí nan mes.</li><li>3. Medidanan pa (via Curaçao Gaming Control Board i Belastingdienst) rekoudá impuestonan i pago di lisensia ku esnan ku tin un lisensia mester paga.</li></ol>	H.19.1 Elaborá promé parti di e medida.	A establese un plan di akshon pa e promé parti.	1 di mart 2021	Kòrsou	Siguiente pasonan ta sigui e plan di akshon.





Caribisch Orgaan voor Hervorming en  
Ontwikkeling i.o.

Landspakket (Pakete Nashonal)

# Kòrsou

Agènda di Ehekushon 1 di febrüari – 1 di aprel di 2021

