



Caribisch Orgaan voor Hervorming en  
Ontwikkeling i.o.



# Landspakket (Pakete Nashonal) Kòrsou

**Agènda di Ehekushon 15 di ougùstùs – 30 di  
sèptèmber 2021**

#### *Disclaimer*

*Den kualke kestion tokante interpretashon di e agènda, e teksto na Hulandes ta e úniko  
verson ofisial. E tradukshon aki ta solamente un servisio adishonal i no tin valides legal.*





Dia 2 di novèmber di 2020, Kòrsou i Hulanda a firma e areglo mutuo pa ehekushon di Landspakket Kòrsou. For di e momento ku a firma e areglo mutuo, a pone e promé pasonan pa e realisashon di un palèt amplio di reforma i invershon. Esakinan mester kontribú na solides i elastisidad di ekonomia i komunitat. Ekonomia di Kòrsou mester por krese mas pa loke ta trata e kapasidat di krese i hasi ganashi ekonómiko duradero. Bon gobernashon, finansa públiko sólido i koheshon sosial ta kontribú na esaki. Un ekonomia i un komunitat ku ademas ta mas kapas pa enfrentá krisis i kaminda tin oportunidatnan nobo pa siudadanonan i kompanianan.

Den e Landspakket (Pakete Nashonal) a inkluí medidanan den e siguiente áreanan: maneho finansiero; gastunan i efektividat di e sektor públiko; impuesto; e sektor finansiero; ekonomia; kuido; enseñansa i fortalesimentu di e estado di derecho. E akuerdonan konkretu di kua e medidanan ta konsistí ta inkorporá den un Agènda di Ehekushon. Bo dilanti tin awor e di tres Agènda di Ehekushon; e agènda aki ta trata ku e periodo di 15 di ougüstús te ku 30 di sèptèmber 2021 (Q3).

### Guia pa lesa

Den e di tres Agènda di Ehekushon aki, e akuerdonan realisá for di e di dos Agènda di Ehekushon (Q2) a dispersé, e akuerdonan for di e di dos Agènda di Ehekushon (Q2) ku ainda mester realisá, ta para i a agregá akuerdonan nobo pa e kuartal benidero (Q3). Di e forma aki ta kla kua akuerdonan ta konta pa e kuartal benidero. Ta sigui numerá e resultadonan ku ke logra pa asina ta kla ku tabatin pasonan promé ku e akuerdonan aktual.

### G.S. Pisas

Promé Minister di Kòrsou

### drs. R.W. Knops

Sekretario di Estado di Asuntuan Interno i Relashon den Reino

Tema A:  
**Maneho finansiero**



Tema E:  
**Reformanan ekonómiko**



Tema B:  
**Gastunan i efectividat den sektor público**



Tema F:  
**Kuido**



Tema C:  
**Impuesto**



Tema G:  
**Enseñansa**



Tema D:  
**Sektor finansiero**



Tema H:  
**Fortalesé estado di derecho**



## Tema A: Maneho finansiero

**Meta** • kontrolá i ordená maneho finansiero i supervishon finansiero basá riba e echo ku gobièrnu mester ta ‘in control’.

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
A.1	<p>Basá riba investigashonnan eksistente i/ðf adishonal, lo determiná kon ta bai fortifiká e pilar finansiero. En todo kaso lo wak kòntròl finansiero di maneho (tantu sentral como na e servisionan), e funshon di audit, i e posishon di Konseho di Konsulta i Kontrolaria General.</p> <p>Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.</p>	<p><b>A.1.1</b> Hulanda, huntu ku Kòrsou, lo hasi un revishon di e práktika di e proseso di presupuesto (en partikular e preparashon i elaborashon di e presupuesto pa e año benidero i ehekushon di e año eksistente (kambionan den presupuesto), proseso di presupuesto, reglanan di presupuesto, baluashon di mas año (servisio normal i servisio di kapital), tareanan/responsabilidatnan/autorisashon, ehekutorian (di mas) relevante (premirá).</p> <p><b>A.1.2</b> Traha pa yega na un deklarashon di accountant ku ta aprobá i kompañá e kuenta anual ku ta kla na ora.</p> <p><b>A.1.3</b> Bista general di tarea &amp; ròl di e institutshonnan envolví den e proseso di presupuesto i responsabilisashon i posibel proposishonnan pa mehorashon den e kolaborashon (mutuo).</p>	<p><b>4.</b> Informe di investigashon ta kla.</p> <p><b>1.</b> Roadmap maneho finansiero aktualisá (inklusó re-priorisashon) ku deadlinenan realístico pa logra un deklarashon di accountant ku ta aprobá i ta kompañá e kuenta anual pa loke ta trata fieldat i legalitat.</p> <p><b>2.</b> Asesoramentu independiente tokante akshonnan nesesario pa redusí e tempu di e kòntròl anual di accountant hopi.</p> <p><b>1.</b> Sètup di investigashon ta kla.</p>	<p>15 di novèmber 2021</p> <p>30 di ougùstùs 2021</p> <p>1 di òktober 2021</p> <p>15 di sèptèmber 2021</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p> <p>Kòrsou</p> <p>Kòrsou + Hulanda</p> <p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>Fecha aktualisá.</p> <p>Lo inkorporá e deadlinenan prosedente di e roadmap aktualisá den e siguiente vershon di e Agènda di Ehekushon. Kada kuartal lo reportá por eskrito tokante e proseso i ahustenan hasí kaminda tabata</p>

A.2	<p>Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si i kon por fortifiká uso di informashon statístico konfiabel na benefisio di desaroyo di maneho i toma di desishon.</p> <p>Basá riba proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.</p>	<p>A.2.1 Determiná kua informashon estadístico ta nesesario pa e maneho i toma di desishon i kiko ta nesesario (análisisnan di gap) pa fortifiká e proseso di suministro di informashon estadístico</p>	<p>1 Plan diakson ta kla.</p>	<p>1 di òktober 2021</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>Ta hasi uso mas tantu posibel di investigashonna n hasí kaba.</p>
-----	--	---	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	--

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
A.3	<p>Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si maneho di supsidio, ehekushon i relashonnan di supsidio eksistente ta kumpli ku eksigensianan: legalidat, legitimidat, efektividat i efisiensia. Basá riba e resultadonan lo implementá ahustenan na maneho i/òf ehekushon i lo eksigí pa paga bék supsidionan duná di un forma no legitimo, teniendo kuenta ku kuadronan legal i prinsipionan lei (si nan ta proporshonal).</p>	<p>A.3.1 Determiná (entre otro basá riba investigashonnan eksistente) si e maneho di supsidio, ehekushon, i e relashonnan di supsidio eksistente no solamente ta kuadra ku eksigensianan di legalidat, legitimidat, efektividat i efisiensia, sino tambe si a implementá e rekomendashonnan di e rapòrt “Mollen (2014)” i e rapòrt di Kontrolaria General “Subsidie. Afwijkingen op de subsidieverordening en het subsidiebeleid over de jaren 2010 t/m 2015” (2018). (“Supsidio. Desviashonnan for di e ordenansa di supsidio i e maneho di supsidio durante e añadan 2010 te ku i inkluso 2015”) (2018)).</p>	<p>5. Plan di akshon maksimalisá di efektividat i efisiensia (rapòrt Mollen) ta kla.</p>	<p>1 di òktober 2021</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>Ta implementá e medida diferente, e investigashon ku a plan ya no ta nesesario mas. E kònsept di Plan di akshon (nobo) ta pèrkurápa akshonnan pa ainda bini na realisashon di e metanan menshoná. Den eseí lo inkorporá eksaktitud i legalidat den A.1.2 Roadmap maneho finansiero. Ta inkorporá e efektividat i efisiensia den e plan di akshon, pa kua accountant SOAB lo suministrá input.</p>
A.4	<p>Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná kon por fortifiká e funshon di kompra, di moda ku gobièrnu por hasi kompra di bienes i servisio di un forma mas eficiente i efektivo posibel. Den esaki lo konsiderá sentralisashon. A base di proposishonnan, toma di desishon i implementashon lo tuma lugá.</p>	<p>Lo pone esaki riba un siguiente Agènda di Ehekushon.</p>				

## Tema B: Gastunan i efektividat den sektor pùblico

- Meta**
- subi efisiensia di sektor pùblico bahando gastunan di personal di gobièrnu (public wage bill), (pa asina kuadra ku e promedio den Karibe, ku ta 10 porshento di e total di tur produkto i servisio produsí den un pais den un temporada (BBP, Bruto Binnenlands Product) i redukshon di gastunan di sektor pùblico en general;
  - subi kalidat i efektividat (inklusó forsa di ehekushon) di e sektor pùblico.

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.1	E paisnan ta enkargá ku kontinuidat di prosesonan vital, loke en todo kaso ta enserá: koriente, suministro di petroleo, internet i servisio di dato, suministro di awa di bebe, atendé ku vuelo i avión, maneho di barkunan, transakshonnan di pago, e servisionan di emergensia i komunikashon entre nan, i institushonnan médiiko.	Ta sigui kontinuamente.			Kòrsou	
B.2	Basá riba un revishon integral di e empresanan (semi) pùblico i entidatnan gubernamental pa loke ta trata legitimidat di e propiedat pùblico (nan ta sirbi interés/metanan pùblico?), i nan efektividat (nan ta logra nan ophetivonan?) i efisiensia, lo desaroyá i implementá proposishonnan.	B.2.1 Ta determiná kuadro di investigashon i duna prioridat na revishon di NV-nan gubernamental.	<b>1.</b> A establecé un plan di akshon, inkluso un kuadro di investigashon, i dunando prioridat na empresanan gubernamental.	1 di sèptèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Fecha aktualisá.
			<b>2.</b> A kontratá e enkargo di investigashon.	1 di novèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Faktibilidat deadline ta dependé di e forma di kontrataшon.
B.3	A base di investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo traha huntu ku e paisnan riba fortifikashon di e sistema di aviashon den konteksto di Reino. Esaki por implika koperashon estrecho entre organisashonnan i organisashon di prosesonan di trabou uniforme, ku ta kuadra ku eksigensianan internashonal di siguridat, kaminda lo enfoká riba efisiensia i redukshon di gastu	Lo pone esaki riba un siguiente Agènda di Ehekushon.				

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.4	Basá riba un revision integral, lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorá kalidat, efektividat i poder di implementashon di e organisashon gubernamental, loke tambe ta ensérá e forsa desidido di personal ministerial.	B.4.1.1 Implementá maneho MD (desaroyo di management) top management kua en todo kasota trata ku tarea, responsabilidat, kompetensia, maneho di kontratacion, entrada, flujo, i salida di personal, eksigensianan di funshon, i otro. Konforme puntonan di salida di e Maneho di personal stratégiko 2020-2025.	<p><b>1.</b> Kuadro di maneho MD. A determiná staf mas haltu, inkluso plan di akshon implementashon.</p> <p><b>2.</b> Start instalashon ‘staf di maneho mas haltu’, encargá ku ehekushon maneho MD, inkluso maneho edukashon longitudinal pa e grupo di enfoke aki.</p> <p><b>3.</b> Komiensi kontrolá struktura di ámtener mas haltu.</p> <p><b>4.</b> Implementashon ta kla.</p>	1 di òktober 2021	Kòrsou + Hulanda	Algun aktividat di ehekushon ta di cluster bou di B.4.1.1.
		B.4.1.4 Uso “Community of practice” pa formashon di plan mehorashon servisio, drecha kolaborashon entre servisionan di ámtener i subi efisiensia a base di asesoramentu CMT & TWO.	Reunionnan di komunidat periódico, bou di guia eksterno. Duna kuenta na CMT & TWO.	For di Q4 2021	Kòrsou	
		B.4.1.5 Revisionnan di organisashon dirigí (riba riesgo).	<p><b>1.</b> Determiná partinan di organisashon pa revisá, kuadro di investigashon, prosesonan, plús planifikashon.</p> <p><b>2.</b> Ehekutá revisionnan.</p>	1 di novèmber 2021	Kòrsou	
		B.4.2 Revision di e funshon legislativo.	<p><b>5.</b> Plan diakshon implementashon rekomendashonnan ta kla.</p> <p><b>6.</b> Implementá rekomendashonan.</p>	30 di sèptèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	
		B.4.3 Eksplorashon di posibilidatnan den e grupo legislativo pa fortalesimentu (temporal) di e funshon legislativo den e paisnan.	<b>3.</b> Ehekushon di fase 2 di plan di akshon: elaborashon di posibel solushonnan.	1 di òktober 2021	Hulanda	Pasonan siguiente a base di eksplorashon.

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.5	Basá riba un investigashon di kondishonnan di empleo primario, sekundario i tercero (inkluso pago pa overtime, areglo di ferlöf, rekompensa spesial i sobresuèldu, biahe i gasto di biahe, etc.) lo desaroyá i implementá proposishon pa posibel medida di ousteridat.	B.5.1 Ehekutá estudio komparativo di kondishonnan laboral.  B.5.2 Investigashon komparativo di ehekushon di Ordenansanan Nashonal pa loke ta trata normashon di entrada mas haltu den e paisnan Kòrsou, Aruba i Sint Maarten, kaminda entre otro lo wak: elemento básiko, embergadura, parti di penshon i témino di transishon.	2. Informe di investigashon ta kla.  4. Inkorporá resultadonan investigashon den ordenansa nashonal nobo.	1 di òktober 2021	Hulanda	
B.6	Den kuadro di uso optimal di personal, lo investigá formashon, okupashon i presensia real di personal, i abilidat pa traha di empleadonan di gobiernu i di organisashon ku ta kai bou di gobiernu. Kaminda tin empleado ku ta risibi suèldu no hustifiká, lo huma medida, signu e situashon (entre otro, para suá, lo huma medida, signu e situashon (entre otro, para suèldu, proeso di ontslag).	B.6.2 Mantené informe aktual tokante management, formashon i okupashon.  B.6.3 Implementashon maneho di mobilidat.  B.6.6 Modernisá kondishon laboral.	Feedback kada dos luna ku CMT & TWO.  1. Kuadro di maneho establecé inkluso plan di akshon implementashon.  2. Start instalashon ofisina moblidat denter di HRO enkargá ku maneho di mobilisashon esnan inaktivo.  4. Implementashon ta kla.  1. Kuadro di maneho stipulá.	15 di ougùstùs 2021, 15 di òktober 2021  1 di sèptèmber 2021  1 di sèptèmber 2021  Q4 2023  15 di novèmber 2021	Kòrsou  Kòrsou + Hulanda  Kòrsou  Kòrsou	Ta prosesá resultadonan di investigashon den ordenansa nashonal nobo.  A cluster algun aktividat di ehekushon bou di B.6.3.
B.7	Lo desaroyá un maneho kaminda ta enfoká riba redukshon i kontrôl di gastunan pa kontratašon di personal eksterno.	Lo pone esaki riba un siguiente Agènda di Ehekushon.				
B.8	Basá riba un revision di e funshon di HR (maneho, konseho di HR, administrashon i instrumento) lo desaroyá i implementá proposishonnan pa mehorashon.	B.8.2 Selekshon líder di projekto & kwartiermakers (manager prekursor) reforsá funshon di HR.  B.8.3 Establesé plan di akshon (liñanan di tempu) den partinan di e overall plan di akshon fortaleśimentu funshon HR.		1 di òktober 2021  15 di òktober 2021	Kòrsou	Fecha aktualisá.

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.9	Basá riba investigashon eksistente i/òf adishonal, lo desaroyá maneho di personal stratégiko. Esaki en todo kaso ta enserá: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un planifikashon stratégiko di personal relashoná ku resultadonan di e revision menhoná den B.4;</li> <li>- introdukshon di un sistema di maneho basá riba prestashon den e aparato pùbliko;</li> <li>- limitashon di influensha político den asuntunan di personal.</li> </ul>	B.9.1 Rekalibrashon businessplannan 2010 pa planifikashon di mas año, ku kua ta realisá un public wage bill di 10% BBP na 2026.		For di 2022	Kòrsou	
B.10	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, nesesidatnan i kostonan relatá na alohamentu lo bira transparente, i lo investigá opshonnan pa redukshon di gasto i mehorashonnan i implementá nan, kaminda esaki ta posibel. E meta ta pa yega na redukshon di gasto di 20% den 5 año (tumando presupuesto di 2020 como referensia), ku lo keda inkorporá den e presupuesto di 2025.	B.10.2 Ehekutá plan di akshon fase 2.	<p><b>1.</b> Bista general / inventarisashon di e tamaño i komposishon aktual di e kartera di propiedat.</p> <p><b>3.</b> Inventarisashon di enkargo nobo di alohamentu na gran eskala.</p> <p><b>4.</b> Un análisis di posibel oportunidad na korte plaso i opshonnan stratégiko na largo plaso di inmueble di gobièrnu.</p> <p><b>5.</b> Redaktá maneho di bienes i normashon nobo pa edifisionan di ofisina.</p>	15 di sèptèmber 2021 15 di sèptèmber 2021 15 di desèmber 2021 1 di desèmber 2021	Kòrsou + Hulanda Kòrsou Kòrsou Kòrsou + Hulanda	
B.11	Den e konteksto di un gobièrnu eficiente, lo eksplorá posibilidatnan pa un ambiente di gobièrnu digital i servisionan digital. Lo desaroyá i implementá proposisionnan basá riba un estudio.	B.11.1 Promé quickscan estado aktual.	<p><b>1.</b> I- Konseho di Minister a establecé quadro di maneho.</p> <p><b>2.</b> Establecé programa di implementashon.</p>	1 di òktober 2021 15 di novèmber 2021	Kòrsou Kòrsou + Hulanda	
B.12	Ekstension di kantitat di dianan ku ta kai bou di propio riesgo di SVB pa un mínimo di 5.	B.12.1 Toma di desishon tokante opshonnan di implementashon, basá riba un hustifikasiòn sólido entregá pa Kòrsou.	<b>2.</b> Toma di desishon.	31 di ougùstüs 2021	Kòrsou + Hulanda	

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
B.13	Maksimalisashon di duurtetoeslag pa 100 porshento di e salario; baha e paginan di e duurtetoeslag aktual ku 10 porshento (i sin indeksashon), teniendo kuenta ku implikashonnan finansiero potensialmente disproporsional den kasonan individual.	B.13.1 Toma di desishon tokante opshonnan di implementashon, basá riba un hustifikasiashon sólido entregá pa Kòrsou.	1. Entrega di hustifikasiashon.	15 di ougùstùs 2021	Kòrsou	Kòrsou a entregá hustifiasho na ora. Un estudio mas profundo a revelá nesesidat pa mas informashon, ku mester ta kla medio mart.
			2. Toma di desishon.	15 di sèptèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	

## Tema C: Impuesto

- Meta**
- reorganisashon di un sistema di impuesto robusto ku un base amplio, ku ta kontribuí na un distribushon (mas) hustu di ingresonan i stimulashon di ekonomia, i ku Belastingdienst (Ofisina di Impuesto) por imlementá i kontrolá;
  - Yega na un Belastingdienst debidamente organisá.

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
C.1	<p>Pa subi entradanan i pa hasi e sistema mas robusto i mas simpel, lo hasi un revision integral di e sistema fiskal, inkluso impuesto riba entrada. Lo tene kuenta ku e siguiente proposishonnan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ampliashon di e kantidad total di suèldo i bienes ku gobièrnu por kobra impuesto riba dje (belastingbasis), kambio di impuesto direkta pa impuesto indirekta i introdukshon di un VAT/BTW di 12,5%, konforme proposishonnan di Departamentu di Asuntunan Fiskal (Fiscal Affairs Department, FAD) di IMF òf ABB konforme e sistema fiskal na Hulanda Karibense;</li> <li>- medidanau pa yega na un redukshon sustansial di gastunan di impuesto i kontribushonnan/transferensianan na otronan.</li> <li>- limitashon di intervension administrativo/poderannan diskreshonario, tantu di funshonariionan como direktornan (pa loka ta trata gastunan dedusibel i 'tax holidays').</li> </ul> <p>Basá riba e revision i konsehanan lo desaroyá proposishonnan i implementá proposishonnan. Lo tene kuenta ku normanan internashonal di, entre otro, e OECD.</p>	C.1.1 Establesé un plan di akshon pa yega na un revision di e sistema fiskal i di impuesto riba entrada. Esaki ta rekerí pa Kòrsou duna informashon pa yega na e plan di akshon.	1. Plan di akshon akordá pa Konseho di Minister sistema fiskal a base di rapòrt di konseho IMF.	15 di sèptèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Fecha konforme toma di desishon RMR 18 di yüni 2021.
C.2	Belastingdienst lo risibí informashon nesesario for di sektor bankario, si esaki no ta e kaso ainda.	C.2.1 Midimentu di e punto di salida hasiendo uso di e datonan	1. Plan di ehekshon establesé.	15 disèptèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	
C.3	Lo kontinuá/establesé programanan ku ta trata ku stimulashon di hende i kompania pa kumpli ku nan deber pa paga impuesto (programanan di compliance).	Ta partisipá den e plan di akshon C.4.				
C.4	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si i kon por optimalisá i modernisá Belastingdienst di tal manera ku por realisá kobraansa di belasting di un forma efektivo i eficiente. Tumamentu di desishon i implementashon lo tuma lugá basá riba proposishonnan.	C.4.1 Establesé un plan di akshon, basá riba informashon for di Kòrsou.	1. Plan di akshon belastingdienst akordá pa Konseho di Minister a base di rapòrt di konseho CARTAC.	15 disèptèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	Fecha konforme toma di desishon RMR 18 di yüni 2021.
C.5	Lo yega na un Belastingregeling pa Hulanda i Kòrsou ku ta kuadra ku e kondishonnan mínimo di Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), kaminda, entre otro, lo tene kuenta ku prevención di desplasamentu di ganashi.	C.5.1 Akordá regulashonnan fiskal.	1. Kònsèpt elaborá kla pa diskushon den ACKR na sèptèmber.	15 disèptèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	

## Tema D: Sektor finansiero

- Meta**
- realisashon di un sektor finansiero stabil, ku por kumpli di un forma adekuá ku su funshon di apoyo di ekonomia real;
  - realisashon di un forma adekuá pa regulá e sektor finansiero, kaminda ta supervisá kumplimentu di un forma adekuá;
  - realisashon di un supervisor ku ta tuma akshon na tempu i di un forma desidido ora surgi problema serka empresanan finansiero.

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
D.1	Ta hasi un revision integral di e sektor finansiero, realisá pa un entidat eksterno independiente. Basá riba resultadonan di e revision aki, lo redaktá medidanán pa trata ku defisiensianan.	D.1.2 Riba térmínó mas kòrtiku posibel, kompletá kabalmente medida pa trata ku fayo pa motibu di rekomendashon di IMF pa loke ta trata sektor finansiero di e union monetario Kòrsou-Sint Maarten.	2. Monitòr i guia progreso di e ehekushon di e rekomendashonnan IMF kaminda ta nesesario.	Ta sigui kontínuamente.	Kòrsou	
D.2	Ta hasi un revision integral di e sistema di supervishon (lei i regulashon, maneho di supervishon) riba e merkadonan finansiero, realisá pa un tersera parti independiente. Basá riba resultadonan di e revision aki, lo formulá medidanán pa trata ku defisiensianan ku a konstatá.	D.2.1 Kompletá medida pa trata ku fayo pa motibu di rekomendashon di IMF pa loke ta trata sektor finansiero di e union monetario Kòrsou-Sint Maarten.	2. Monitòr i guia progreso di e ehekushon di e rekomendashonnan IMF kaminda ta nesesario.	Ta sigui kontínuamente.	Kòrsou	
D.3	Ta hasi un investigashon di gastunan sosial di e propio moneda kompará ku dolarisashon, hasi pa un entidat eksterno independiente. Disidí kua struktura monetario ta di deseá. Basá riba resultadonan di e estudio, lo determiná i implementá medidanán.	D.3.1 IMF lo hasi e investigashon.	A kaba e investigashon.	Pa determiná mas aleu.	IMF	
D.4	Lo modernisé defisiensianan konosí den lei i regulashon vigente. En todo caso, implementashon di e Fondo di Garantía di Depósito (DGS, Depositogarantiestsel i modernisashon di e kuadro di resolushon). Bista general di kua legislashon lo mester modifiká i despues adaptashon, toma di desishon i implementashon di e legislashon.	D.4.1 Kontinuashon di e plan di akshon di CBCS, desaroyá e kalènder legislativo i akuerdonan ku e departamentu Asuntunan Hurídiko i Legislashon (WJZ) tokante fortalesementu di e kapasidat legislativo.	Implementá kalènder legislativo.	Ta sigui kontínuamente.	CBCS + Kòrsou	A kaba ku bista general legislashon ku mester modifiká. CBCS ta haña asistensia di DNB den kuadro di e DGS. Ta entregá kalènder di legislashon na mart. Akuerdonan hasí tokante fortifikasišon kapasidatnan legislashon pa e paisnan Kòrsou i Sint Maarten.
D.5	Lo fortalesé maneho di CBCS, conforme normanan internashonal 'best practices', entre kua separashon di e diferente tareanan den CBCS.	D.5.1 Evaluashon di e organisashon interno.	A finalisá evaluashonnan.	Òktober 2021	Kòrsou	Fecha aktualisá.

## Tema E: Reforman ekonómiko

### Meta

- realisá un ekonomia sólido, dinámiko i resistente;
- realisá un sistema di siguridat sosial robusto i aksesibel, ku ta pone e insetivonan na e lugá korekto.

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
E.1	<p>Lo hasi un análisis integral di e maneho di e merkado laboral aktual, lei i regulashon a base di kua lo aktualisá i modernisá maneho di e merkado laboral. Lo inklúi medidanan manera traha mas ora ku tin pará den bo kontrakt (arbeidstijdverkorting), traha parttime, kontraktnan pa un tempu definí, fleksibilisashon di e lei di retiro, eliminashon di bareranan pa tuma trahadó strañoer den servisio, tumamentu den servisio ilegal, i e lucha kontra desempleo hubenil den e análisis.</p> <p>Basá riba e análisis, lo desaroyá i implementá proposishonnan.</p>	E.1.1 Investigashon maneho di merkado laboral i lei i regulashon.	<p>3. A duna enkargo di investigashon.</p> <p>4. Rapòrt final entregá.</p>	<p>1 di òktober 2021</p> <p>1 di mei 2021</p>	Kòrsou + Hulanda	
E.2	<p>Kombatí ekonomia informal i empleo ilegal.</p> <p>Basá riba e investigashon di e tamaño di e ekonomia informal, lo desaroyá i implementá proposishonnan.</p>	Lo pone esaki riba un siguiente Agènda di Ehekushon.				
E.3	<p>Lo kombatí empleo ilegal di trahadónan strañoer.</p> <p>Lo investigá empleo ilegal di trahadónan strañoer. Basá riba e resultadonan i e rekomendashonnan, lo desaroyá i implementá proposishonnan.</p>	E.3.1 Investigashon di empleo ilegal di trahadónan.	<p>2. Relato promé eksplorashon.</p> <p>5. A stipulá grupo di projekto.</p> <p>6. Lista medida a korts plaso i plan di implementashon.</p> <p>7. A inventarisá nesesidat di investigashon mas aleu.</p>	<p>16 di ougùstùs 2021</p> <p>1 di sèptèmber 2021</p> <p>15 di òktober 2021</p> <p>1 di novèmber 2021</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p> <p>Kòrsou + Hulanda</p> <p>Kòrsou + Hulanda</p> <p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>TOR no ta nesesario mas. Ta hasi uso di reportashon.</p>

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
E.4	Lo logra yega na un sistema di siguridat sosial ku tin un funshon di aktivashon, ku insentivonan adekuá, kaminda ademas lo garantísá un reda sosial adekuá. A base di investigashonnan eksistente i/of adishonal, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Esaki lo tuma lugá relashoná ku e medidanan di reforma di e merkado laboral.	E.4.1.1 Realisashon Seguronan Sosial duradero i pagabel. Aki ta tene kuentu tantu ku e banda di finansiamentu, komo e banda di gastu.	1. Prosedura di kontrataшon Seguronan Sosial a start.	15 di sèptember 2021	Kòrsou + Hulanda (grupo di trabou seguro sosial )	
		E.4.1.2 Realisashon Seguronan Sosial duradero i pagabel. Aki ta tene kuentu tantu ku e banda di finansiamentu, komo e banda di gastu.	1. Plan diakshon grupo di trabou seguridat sosial ta kla. 2. A kuminsá ku fase 1 investigashon consultant.	1 di sèptember 2021 30 di sèptember 2021	Kòrsou + Hulanda (grupo di trabou seguro sosial )	
		E.4.1.3 Elaborashon di opshonnan ku a korto plaso ta duna un kontribushon pa tene seguro sosial i kuido duradero. (wak tambe F.3.2).	1. Opshonnan di maneho fundamentá kla pa bini na medida a korto plaso pa drecha durabilidat di e siguridat sosial i e kuido. 2. Promé reportahe mensual kla tokante ehekushon medida rondó di e Schommelfonds (fondo pa yuda kubri gastu ora supsidio baha) na SVB na 2022 i 2023	1 di ougùstùs 2021 31 di ougùstùs 2021	Kòrsou + Hulanda Kòrsou	Konforme toma di desishon RMR 18 di yüni 2021.
		E.4.2 Transision di e programa di sosten alimentisio di Krus Kòrá pa e gobièrn u lokal.	2. Transision pa Kòrsou (programa di ayudo alimentisio persona indokumentá.	15 disèptember 2021	Kòrsou + Hulanda	

E.5	Kòrsou ta subi edat ku hende tin derecho riba penshun pa 66 (na 2025), a mémos ku resultá, despues di investigashon independiente, ku un subida di edat ku hende tin derecho riba penshun pa 66 aña na 2025 no ta realista, i tin proposishonnan alternativo ku e mesun efekto presupuestario. Un instituto ekonómiko independiente (designá pa COHO den konsulta ku e pais), lo hasi visibel kiko e efektonan presupuestario struktural ta i si penshunnan i siguridat sosial ta keda pagabel ora subi edat di penshun te ku 66 aña na 2025 i lo subi mas tantu dor di konektá esaki ku un promedio di kuant aña un hende ta biba (levensverwachting), i ta kalkulá e proposishonnan alternativo. Lo presentá e resultadonan na Kòrsou i na Hulanda, pa despues wak den konsulta kon por hasi uso di resultadonan di e investigashon.	Lo pone esaki riba un siguiente Agènda di Ehekushon.				
-----	--	--	--	--	--	--

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
E.6	<p>Lo promové entrepreneurship i e klima di invershon. Den esaki ta importante pa, entre otro, optimalisá e sistema di pèrmit, reduzi gastunan di hasi nogoshi, i eliminá burokrasia (red tape).</p> <p>Basá riba un revision integral di (entre otro) lei i regulashon, lo desaroyá i implementá proposishonnan.</p>	<p>E.6.1 Hulanda, trahando huntu ku Kòrsou, lo hasi un revision di (maneho di) entrepreneurship i e klima di establesimantu i di invershon na Kòrsou.</p> <p>E.6.2 Investigashon di viabilidad i modalidatnan di instrumentonan di garantía i investigashon di e posibilidatnan pa hasi un marko di evaluashon pa apoyo individual di empresan.</p> <p>E.6.3 Atendé formalidatnan burokrátko (red tape).</p> <p>E.6.4 Investigashon di gastunan di hasi nogoshi.</p> <p>E.6.5 Proyekto integral di desaroyo di e área di Schottega desaroyo di haf.</p>	<p><b>2.</b> A realisá investigashon i a redaktá proposishonnan pa e trayekto di kontinuashon.</p> <p><b>1.</b> Toma di desishon uso di quadro di konsiderashon respektivamente</p> <p><b>3.</b> A finalisa toma di desishon tokante promé prioridatnan pa ehekushon, inkluso reglamentu di kapasidat i medionan ku falta basá riba un plan di akshon.</p> <p><b>3.</b> A finalisa toma di desishon tokante promé prioridatnan pa ehekushon, inkluso reglamentu di kapasidat i medionan ku falta basá riba un plan di akshon.</p> <p><b>1.</b> Establesé un steering group i grupo di trabou mutuo desaroyo integral di área Schottegat/haf. Komposishon i enkargo di tarea di amplifikashon steering group i grupo di trabou eksistente pa bini na un trekker (persona ku por guia proceso) pa guia e trayekto aki i traha un plan di akshon pa desaroyo di vishon.</p>	<p>30 di sèptèmber 2021</p> <p>1 di desèmber 2021</p> <p>30 di òktober 2021</p> <p>30 di òktober 2021</p> <p>Q1 2022</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>Datum geactualiseerd.</p>

		<p><b>2.</b> Plan di akshon ta kla pa loke ta trata desaroyo duradero di hafnan (Curaçao Port Masterplan).</p>	Q1 2022	Kòrsou + Hulanda	
		<p><b>3.</b> Elaborashon mas aleu di etoma di desishon pa loke ta trata desaroyo duradero di hafnan (Curaçao Port Masterplan).</p>	Q2 2022	Kòrsou + Hulanda	

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
E.7	Desaroyá i implementá maneho di tereno i di planifikashon teritorial.	E.7.1 Organisé i implementá un instansha pa maneho di tereno i bienes, inkluso transferensia di tereno i bienes, demas desaroyo integral di árean i un sekshon ku ta deskribí kon e ta organisá (kompetensianan nesesario, kantidat di trabou di un empleado (FTE) i rekursionan finansiero).	<p><b>1.</b> Desishon den Konseho di Minister tokante reforma di e maneho di tera i e forma di atendé desaroyo di áreanan.</p> <p><b>2.</b> Desishon Konseho di Minister pa loke ta trata reorientashon konseshon di opshon.</p> <p><b>3.</b> Plan di akshon kanselashon derechonan di erfpacht ora no a paga, o sea no a realisá e konstrukshon.</p> <p><b>4.</b> Puntonan prinsipal plan di akshon okupashon ilegal ta kla, inkluso planifikashon.</p> <p><b>5.</b> Desishon pa Konseho di Minister tokante e desaroyonan di e áreanan RIF i Colon a base di notanan di prinsipio.</p> <p><b>6.</b> Bista general ta kla, di tur tereno i edifisio riba e balansa di Domeinen ku balorashon di merkado aktualisá i deklarashon di accountant.</p>	<p>1 di òktober 2021</p> <p>1 di òktober 2021</p> <p>1 di òktober 2021</p> <p>1 di òktober 2021</p> <p>30 di òktober 2021</p> <p>1 di febrüari 2022</p>	Kòrsou	

## Tema F: Kuido

### Meta

- kontrolá COVID-19 i manten'é manehabel;
- garantisá kontinuidat di kido agudo;
- organisashon eficiente di kido i realisashon di un sistema di kido robusto i pagabel.

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
F.1	<p>Pa por kontrolá COVID-19 i manten'é manehabel, lo implementá rekomentashonnan di OMT Cariben (24 di aprel di 2020 i 3 di yüni di 2020), inkluyendo por lo menos e siguiente medidanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantené nivel di kido intensivo disponibel;</li> <li>- fortalecé e servisionan di salubridat público (entre otro, relashoná ku investigashon di fuentenan i kontaktanon);</li> <li>- mantené na stòk suficiente medionan di protekshon personal (PBM);</li> <li>- oumentá i mantené kapasidat di tèst na nivel;</li> <li>- introdukshon di vigilansha di síndrome;</li> <li>- garantisá un kapasidat suficiente di ambulans aéreo;</li> <li>- kompra di vakuna kontra COVID i implementashon di programa di vakunashon (asina e vakuna bira disponibel).</li> </ul>	<p>Ta sigui kontinuamente.</p>			Kòrsou	

F.2	<p>Den kuadro di efisiensia, lo hasi visibel i redusí duplikashonnan innesesario den e kuido brindá pa e diferente hospitalnan i otro kousanan di inefisiensia, pa medio di elaborashon i ehekushon di un plan di koperashon entre hospitalnan regional den region Karibense di Reino i dor di sera akuerdonan atministrativo. En todo caso, esakinan lo inkluí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redusí e kantidat di trasladonan médiko pa paisnan tereso, dor di amplia e kuido ku ta brinda den e region Karibense di Reino (kuido speshalisá di kalidad haltu);</li> <li>- kompra konhunto di remedí, rekursó, material i ekipo;</li> <li>- formashon regional i planifikashon di e kapasidat di personal di kuido (redukshon di gastunan di formashon dor di laga menos hende haña nan formashon den ekterior);</li> <li>- rashonalisashon di e kuido duná den laboratorionan i redukshon di e kantidat di laboratorio;</li> <li>- speshalistanan médiko ku ta brinda kuido ku ta kai bou di seguro, nan ta traha como empleado di hospitalnan (konstrukshon di mortuario);</li> <li>- fortalesementu di kolaborashon entre kuido ku por haña sin karta di dòkter (eerstelijnszorg) i kuido ku por haña ku karta di dòkter (tweedelijnszorg);</li> <li>- rekalibrashon di e método di finansiamantu i e tarifanan pa tweedelijnszorg, huntu ku e instanshanan di seguro médico i e outoridat di kuido hulandes.</li> </ul>	<p>Palabraphonnan ku hasi durante e konsulta di kuater pais lo fungi como guia den implementashon di e medida aki.</p>			Kòrsou + Hulanda	
-----	--	--	--	--	------------------	--

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklärashon
F.3	Basá riba investigashonnan eksistente i/ðf adishonal di e efisiensia (inklusio finansiamentu) i efikasia di kuido, i e resultadonan di e medida F.2, lo desaroyá i implementá proposishonnan. Aki por pensa, por ehémpel, na rekalibrashon di e pakete di seguro i introdukshon di pagonan personal.	<p>F.3.1 Establesé un plan di akshon pa fiha e trayekto pa realisá ku e sistema di kuido ta keda pagabel di forma sostenibel, aksesibel i di kalidat haltu. Esaki ta konta tantu pa e finansiamentu komo e gastunán (modernisashon di e sistema di kuido, inkluyendo gobernashon).</p> <p>F.3.2 E grupo di trabou SVB Medida ta elaborá opshonnan ku na konto plaso lo duna un kontribushon pa tene siguridat sosial i kuido sostenibel (wak tambe E.4.3).</p> <p>F.3.3 Implementashon medidanan pa minimalisashon pèrdidanan na e hôspital CMC.</p>	<p>2. Start konsulta programa di reforma “un Kòrsou Salú”.</p> <p>2. Promé reportahe mensual ta kla, tokante ehekushon medida rondó e Schommelfonds (fondo pa yuda kubri gastu ora supsidio baha) na SVB na 2022 i 2023 ta ekilibrá sin subi kontribushon nashonal.</p> <p>1. Reportahe mensual tokante progreso ta kla.</p> <p>2. Toma di desishon Konseho di Minister tokante minimalisashon pèrdidanan na e hôspital CMC.</p>	<p>1 di sèptèmber 2021</p> <p>31 di ougùstüs 2021</p> <p>15 di ougùstüs 2021</p> <p>15 di sèptèmber 2021</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p> <p>Kòrsou</p> <p>Kòrsou</p> <p>Kòrsou</p>	<p></p> <p>Konforme toma di desishon RMR 18 di yüni 2021.</p> <p>Konforme toma di desishon RMR 18 di yüni 2021.</p> <p>Konforme toma di desishon RMR 18 di yüni 2021.</p>

## Tema G: Enseñansa

### Meta

- realisashon di un enseñansa di kalidat básiko;
- realisashon di un bon konekshon entre edukashon i merkado laboral;
- realisashon di un bon fluho entre e sistemanan edukativo (sea na Hulanda Oropeo òf nò).

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklarashon
G.1	<p>Un grupo di eksperto for di e kuater paisnan / un grupo di eksperto den enseñansa for di e kuater paisnan ta revisá henter e sistema di enseñansa, inkluuso tur partidonan envolví den enseñansa públiko i privá, tambe gobièrnu. En todo kaso, esaki lo inkluí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kalidat di enseñansa, métodonan i rekursoran didáktiko;</li> <li>- e konekshon entre edukashon i merkado laboral;</li> <li>- e fluho entre ko, po, vo i mbo/ho/wo (sea na Hulanda Oropeo òf nò);</li> <li>- efisiensi i efikasia di finansiamentu di edukashon, mitigá inefisiensianan den e sistema;</li> <li>- fortalesé mehorisashon di e kalidat pa medio di supervishon efikas di, entre otro, e inspekshonnan;</li> <li>- koperashon entre e entidatnan ku ta fasilitá edukashon i desaroyo den e region (tambe, por ta na Hulanda Oropeo).</li> </ul> <p>En todo kaso, inspekshon di enseñansa di tur e kuater paisnan lo ta envolvi.</p> <p>Basá riba resultadonan di e revision, lo desaroyá i implementá medidanan.</p>	<p>G.1.1 Realisá un revision basá riba un plan di akshon establecé.</p> <p>G.1.2 Kuminsá traha riba mantenimentu atrasá di edifisionan ku ta usa den enseñansa.</p>	<p>2. A establecé kuadro i punto di referensia mutuo.</p> <p>3. Kònsept Stratégiko plan di bibienda (SHP) ta kla.</p> <p>4. Determinashon SHP.</p>	<p>30 di sèptèmber 2021</p> <p>30 di sèptèmber 2021</p> <p>Novèmber 2021</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p> <p>Kòrsou + Hulanda</p> <p>Kòrsou + Hulanda</p>	<p>Fecha aktualisá.</p>

## Tema H: Fortalesé estado di derecho

**Meta** • kontribúi na fortifikashon di e estado di derecho, en todo kaso dor di fortifikashon di kòntròl na frontera, atendé ku delitonan finansiero i ekónomiko i mehorá e sistema di detenshon.

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklärashon
H.1	Pa por garantísá stabilitat den órden públiko i siguridat, te ku próksimo aviso lo no ekonomisá di un forma ku ta limitá kapasidat di implementashon operativo den e sektornan mas vital di e estado di derecho (Polis, Douane, Landsrecherche, Ministerio Públiko, Korte, Wardakosta, sistema penitensiario i e Servisio di Siguridat (Veiligheidsdienst).	Kontinuamente.			Kòrsou	
H.2	Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, lo determiná si mester reformá e sektor di wega di plaka (físiko i online), i kon. E meta ta pa oumentá ingresanon di gobièrnu. Basá riba proposhonnán, lo tuma i implementá deshonnán.	E parti aki ta relashoná ku H.19				
H.9	E paisnan lo traha huntu pa yega na un nivel harmonisá di protekshon di datonan personal denter di e Reino, pa medio di un Lei di Reino. Lo desaroyá i implementá un plan di akshon.	H.9.1 Implementashon di e fase di proyekto basá riba un plan di akshon establessé.	<p><b>3.</b> Nota akordá pa JVO ku eskohonan di maneho en relashon ku Lei di Reino.</p> <p><b>4.</b> Kònsèpt proyekto di lei (wetsontwerp) ta kla.</p>	<p>5 di ougùstùs 2021</p> <p>Yanüari 2022</p>	<p>Kòrsou + Hulanda</p> <p>Kòrsou + Hulanda</p>	Aktualmente ta premirá e deadline pa e kònsèpt proyekto di lei pa e JVO di yanüari 2022. Pero no por ekskuí ku por ta lo no alkansá e momento aki. Si eseí ta e kaso, lo pone e kònsèpt proyekto di lei pa mas tardá riba agènda durante e JVO di yúli 2022, òf mas tempran, signu e ta kla.

H.11	E paisnan individualmente lo firma akuerdonan ku Hulanda tokante fortifikashon di kòntròl na frontera, promé ku dia promé di febrüari 2021, ku lo drenta na vigor dia promé di aprel di 2021. Esaki en todo caso lo inklui akuerdonan tokante uso, kapasidat i guía/mando di Koninklijke Marechaussee, Douane i Wardakosta.	H.11.1 Siguiendo e protokòl firmá, lo kuminsá implementá akuerdonan pa fortifikashon di kòntròl na frontera.	<b>2.</b> Komiensu refuerso supervishon na frontera basá riba plan di akshon.	1 di òktober 2021	Kòrsou + Hulanda	
H.12	Ta poniendo maneho i supervishon pa loke ta trata e Fondo di Kriminalitat na òrdú. Kòrsou i Sint Maarten ta siguiendo e rekomendashonnan di e rapòrtnan di Konseho pa Mantenson di Lei (Raad voor de Rechtshandhaving). Pa mas tardá dia promé di aprel 2021, e paisnan lo a designá un organisashon independiente ku ta kontrolá kumplimentu di e fondo ku rekomendashonnan i ta reportá si e fondo ta funshanando korektamente.	H.12.2 Designá un organisashon independiente pa kontrolá siguiumentu di e rekomendashonnan.	<b>1.</b> Monitoring di implementashon rekomendashonnan.	Kontinuamente.	Kòrsou	

Punto	Medida	Aktividat(nan) pa ehekutá	Logronan deseá	Finalisá	Ehekutor	Aklärashon
H.17	Ku ayudo di Defensa, Kòrsou lo establecé un plan di akshon promé ku dia promé di mart 2021, pa modifiká ordenansanan di servisio militar ku no ta aktualisá i profesionalisá CURMIL pa, entre otro, anka posiblidatnan di traspaso for di CURMIL pa e sisionan nashonal envolví den siguridat.	H.17.1 Redaktá un plan di akshon ku ta konsentrá riba profesionalisashon mas aleu di CURMIL, kaminda ta inklui aktualisashon di e ordenansa tokante servisio militar obligatorio.	2. Start aktualisashon ordenansa tokante servisio militar obligatorio.	15 di sèptèmber 2021	Kòrsou + Hulanda	
H.18	Dia promé di aprel 2021, Kòrsou a hasi disponibel e lugánan pa kore stazje nesesario pa e Trayekto di Formashon Sosial. Kòrsou i Defensa lo firma konvenio ku ta pèrkurá pa esaki promé ku dia promé di febrüari di 2021.	H.18.1 Basá riba un konvenio firmá, proveé lugánan pa kore stazje ku ta nesesario.	1. A establecé konvenio.  2. Hasi kuponan di trabou disponibel.  3. Finansiamentu na benefisio di kuponan di trabou ta kla.	1 di sèptèmber 2021  1 di òktober 2021  1 di sèptèmber 2021	Kòrsou + Hulanda  Kòrsou + Hulanda  Kòrsou	
H.19	Kòrsou ta establecé un plan fasá pa modernisashon i reformashon di weganan di plaka ku ta ofresé online. E plan aki tambe ta kontené un kalènder realista indikando e tempu nesesario ku mester pa por realisé e logronan importante. E modernisashon i reformashon mester inklui por lo menos:  1. Lei i regulashon ku ta establecé un supervisor independiente pa weganan di plaka online. E ta emití i supervisá lisensianan tambe kaminda esaki ta nesesario i, komo último rekurs, por revoká e lisensia. 2. Sigurá ku esnan ku ta proveé weganan di plaka online ta aktua for di Kòrsou konforme lei i regulashon di e paisnan na ken nan ta dirigí nan mes. 3. Medidanan pa (via Curaçao Gaming Control Board i Belastingdienst) rekoudá impuestonan i pago di lisensia ku esnan ku tin un lisensia mester paga.	H.19.1 Elaborá promé parti di e medida.	1. A establecé un plan di akshon pa e promé parti.	1 di sèptèmber 2021	Kòrsou	Fecha aktualisá.



Caribisch Orgaan voor Hervorming en  
Ontwikkeling i.o.

# Landspakket (Pakete Nashonal) **Kòrsou**

Agènda di ehekushon 15 di ougùstùs – 30 di sèptèmber 2021

