

Alohamentu di gobièrnu fase 1 (B.10)	
Kòrsou	
Tema B: Gastunan i efektivitat den sektor públiko	
Basá riba investigashonnan eksistente i/òf adishonal, nesesidatnan i kostonan relatá na alohamentu lo bira transparente, i lo investigá opshonnan pa redukshon di gastu i mehorashonnan i implementá nan, kaminda esaki ta posibel. E meta ta pa yega na redukshon di gastu di 20% den 5 aña (tumando presupuesto di 2020 komo referensia), ku lo inkorporá den e presupuesto di 2025.	
Motibu	Dia 21 di aprel 2020 Konseho di Minister a disidí ku propiedat lo bira un parti inseparabel di e Grond- en Vastgoedbedrijf Curaçao (GVB). Eiden mester inkorporá tur propiedat di gobièrnu. Por realisá medida di ekonomisashon i sparmentu solamente mediante maneho adaptá.
Ophetivo	Realisá un redukshon di gastu riba alohamentu di gobièrnu di 20% denter di 5 aña (tumando presupuesto di 2020 komo referensia). Trese klaridat den e maneho di alohamentu i norma pa espasio den e alohamentu di gobièrnu. Proveé desishonnan tokante alohamentu ku un businesscase (finansiero) den kua ta mustra e efisiensia di e desishon. Desaroyo di un sistema di alohamentu i invershon sentral.
Enkargo	A base di investigashon eksistente i/òf adishonal, hasi e nesesidat i gastunan relashoná ku alohamentu transparente. Lo investigá posibilidatnan pa redukshon di gastu i mehorashonnan i implementá nan si nan ta presente. E meta ta pa yega na un redukshon di gastu di 20% den 5 aña (tumando presupuesto di 2020 komo referensia) ku lo keda inkorporá den e presupuesto pa 2025.
Akshon ku a skohe p'e	Ministerio di BPD por guia proseso di e trayekto aki. Ta duna sosten for di munisipio di Amsterdam i e Rijksvastgoedbedrijf. Un komishon di guia ku partisipantenan di MinBPD, MinVVRP, RVB i Munisipio Amsterdam ta evaluá e proseso.
Logronan deseá	Preparashon di e pasonan inisial pa desaroyo di un sistema di alohamentu ku kua por realisá un 'redukshon di gastu di alohamentu' struktural, guiando na determinashon den Konseho di Minister di un dokumento ku puntonan prinsipal pa kambio pa un modelo di hürmentu di konforme modelo di e Rijksvastgoedbedrijf VPS.
Kondishonnan, koheshon i/òf dependensia	E.7
Planifikashon	Finalisashon dokumento ku punto prinsipal i toma di desishon den RvM (Konseho di Minister) na yanüari 2021.