

|   |   |
|---|---|
| Plan di akshon preservashon Curaçao Medical Center  |   |
| E proyekto ta toka Kòrsou   |   |
| Tema F: Kuido   |   |
| E plan di akshon akí tin komo meta e preservashon di e eksplotashon di CMC. E dunadó di enkargo responsabel pa e proyekto di e plan akí ta minister di GMN. |   |
| <b>Motibu</b>   | E eksplotashon aktual di CMC tin pèrdida pisá. Sin un strategia di “ <i>turn around</i> ” e hòspital den sentro di Kòrsou riba término lo no por garantisá e kuido di e di dos liña.  |
| <b>Ophetivo</b>   | E proyekto ta dirigí riba preservashon di e eksplotashon (inklusio finansiamentu) di CMC. Despues CMC mester por operá sin pèrdida i atendé e kuido di e di dos liña den su totalidat na un manera efektivu.  |
| <b>Enkargo</b>  | Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa (GMN, Gezondheid, Milieu en Cultuur) ta e dunadó di enkargo pa e proyekto. Un tim di proyekto ku ta konsistí di representante di e diferente stakeholder, entre nan Ministerio di GMN, CMC, SVB, CZa i.o. (BT&P) i ministerio di Finansa ta ehekutá e proyekto. E NHC i e TWO ta fungi komo punto di kontakto. Lo rekurí na NZa i otro eksperto di materia durante e ehekushon di e proyekto. |
| <b>Akshon ku a shohe p’e</b>  | Despues ku a haña konsentimentu di TWO, e Konseho di Minister ta aprobá e plan di akshon. A base di e plan di akshon e tim di proyekto ta ehekutá e proyekto. E progreso di e proyekto i eventual adaptashon di e plan lo establese pa medio di informe di progreso periódiko. E plan di akshon ta konsistí di dos trayekto:  |
|   | <b>Trayekto 1</b> Restrukturashon i realisashon di un struktura di finansiamentu optimal di CMC-propiedat inmóbil i CMC-eksplotashon.   |
|   | <b>Trayekto 2</b> Optimalisashon di e maneho di empresa di eksplotashon di CMC.   |
|   |   |
| <b>Logronan deseá</b>   | E resultado final primariamente ta e bahamentu di e gastunan di eksplotashon di CMC komo hòspital sentral di Kòrsou.  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Kondishonnan, koheshon i/òf dependensia</b> | E proyekto akí tin relashon ku entre otro e medidanan ku ta tuma den kuadro di F2 den e agènda di ehekushon serka e pakete nashonal i e reformashon di e fondonan sosial manera ta indiká den medida E4 den e agènda di ehekushon. |
| <b>Planifikashon</b>                           | Ta eksistí e intenshon pa kaba tur aktivitat den e dos trayektonan na 2022, pa asina e ekonomisashonnan aspirá for di aña 2023 por ta realisá.   |