

0 Resúmen di Maneho

Sistema di Estadístika Nashonal i mekanismo pa suministro, elaborashon i distribushon di dato NSS	
Pais Kòrsou	
Medida A2 Informashon estadístiko pa Stipulashon di Maneho i Toma di Desishon.	
Motibu	Por fortalésé uso di Informashon estadístiko i dato konfiabel pa desaroyo di maneho i toma di desishon. P’esei na yüli 2018, riba petishon di e Ofisina Sentral di Estadístika di Kòrsou, na e Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC, Sentro Regional di Asistensia Tékniko di Karibe, finansiá pa IMF), a hasi un evaluashon tokante e sistema di kuenta Nashonal di CBS Kòrsou. ¹ Den e mesun aña aproksimadamente na yüni, gobièrnu di pais Kòrsou a hasi un petishon na Nashonnan Uní pa organisá un mishon di mapa di ruta, denter di e kuadro di Agènda 2030 i SDG, loke a resultá den un informe SDG Mapa di Ruta na desèmber 2018. ² Tur dos informe ta hasi rekomendashon konkreto tokante kompilashon di dato i kapasidat, tantu paden komo pafó di CBS. E dokumentashon di proyekto aki ta purba tradusí e rekomendashonnan hasí en konekshon ku e kalidat di kompilashon di dato i e kapasidat nesensario den por lo ménos 1 plan di akshon importante; realisashon di un aliansa di dato denter di un Sistema di Estadístika Nashonal ku un propio portal di dato i dashboard di dato.
Ophetivo prinsipal	Pa ta ‘in control’ komo gobièrnu i pa pone maneho finansiero i supervishon finansiero na òrdu, pa por fortalésé uso di informashon estadístiko i dato konfiabel pa desaroyo di maneho i toma di desishon.
Enkargo	Di un banda, e enkargo ta konsistí di Organisashon i stipulashon di un Sistema Estadístiko Nashonal formal , i di otro banda di desaroyo di mekanismo pa trese e datonan di NSS huntú den un propio portal di dato i dashboard di dato.
Akshon ku a skohe p’e	<ul style="list-style-type: none"> - Aserkamentu fleksibel di proyekto i maneho di proyekto - Organisashon di proyekto ku ta konsistí di un tim di proyekto/programa i grupo di trabou bou di guia di sup-kordinadónan (ku tin asiento den e tim di proyekto.) E usarionan i suministradónan di dato ta partisipá den e gruponan di trabou. - Informe mensual na e kliente di e dunadó di proyekto tokante progreso i posibel kambio den e plan di tempu disidí - Reunion mensual tim di proyekto tokante progreso i posibel kambio di strategia
Logro deseá	<ul style="list-style-type: none"> - Dekreto nashonal Sistema di Estadístika Nashonal - Programa di Estadístika Nashonal ku palabrashon tokante kua estadístika mester produsí komo mínimo - MOU- format pa stakeholder NSS - MOU firmá ku stakeholder - Buki di instrukshon portal di dato NSS - Portal di dato NSS - Mekanismo kòntrol di kalidat dato denter di sistema di maneho di dato - Format Dashboard, adaptabel sigun nesensidat NSS - Un komishon NSS reglá pa medio di un MOU

[¹] IMF, Informe tokante National Accounts Review Mission, Juli 2018 (Mishon di Revishon di Kuenta Nashonal, yüli 2018)

[²] UN, A ROADMAP FOR SDG IMPLEMENTATION IN CURAÇAO, December 2018 (UN MAPA DI RUTA PA IMPLEMENTASHON SDG NA KORSOU, desèmber 2018)

Paraf [Aruba/Kòrsou/ Sint Maarten]	Paraf Hulanda

Kondishon, koheshon, i/òf dependensia	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuashon diskushon ku stakeholder tokante aliansa di dato - Kompletá 1 FTE na CBS Kòrsou na 2022 pa hasi siensia di dato i maneho di dato. - Implementashon struktural di FTE na ministerio pa hasi maneho i elaborashon di dato posibel pa suministrá e datonan den e formatnan korekto i konforme e standardnan korekto - E proyekto aki tambe ta dependé di e éksito di e realisashon i implementashon di e proyekto di sistema di registrashon básiko, loke mester kondusí na bon atministrashon básiko i e konektamentu di esaki, di kua klave úniko di konekshon tambe ta forma parti. - Liña kòrtiku den toma di desishon
Planifikashon	- Start fin di mart/promé di aprel 2022 – promé di febrüari 2023
Gastu total di invershon	<ul style="list-style-type: none"> - Naf 187.200 CUR - Naf 478.200 TWO / EUR 220.000

Paraf [Aruba/Kòrsou/ Sint Maarten]	Paraf Hulanda