

PLAN DI ASERKAMENTU REFORMASHON BEFEFISIONAN SOCIAL

Résumen di gerensia

Plan di aserkamentu Reformashon Benefisionan sosial	
Kòrsou	
E4. Reformashon ekonómiko.	
E4.2. Realisashon benefisionan sosial ku ta pagabel. Den esaki ta inkluí tantu e parti di finansiamentu, komo e parti di gastu	
Motibu	Un di e areglonan mas importante den e sistema di benefisionan sosial ta asistensia sosial. E aktual sistema di asistensia sosial ta antikuá, konosé diferente problema i mester ser modernisá i fortalesé. Ministerio di SOAW ya tabata trahando riba un plan pa diferente trayekto di mehorashon. Ta integrá e trayektonan di mehorashon akí mas tantu posibel den e plan di aserkamentu akí i di e forma ei ta keda konkretisá. E proyekto piloto ku SOAW ta trahando riba dje pa yuda hóbennan di 18-30 aña ku ta den ayudo sosial haña trabou, ta keda pafó di e plan di aserkamentu akí.
Meta	<ul style="list-style-type: none"> - Traha pa yega na un sistema di ayudo sosial mas moderno kaminda ta remplasá lei i regulashon antikuá pa un areglo ku ta kuadra ku e neseditnan sosial aktual, ku tin bista pa e dimenshon humano i ku e sistema ta pagabel, mirando e situashon di ekonomia i merkado laboral. Den esaki ta inkluí tambe un eventual reformashon di altura di e ayudo sosial i areglonan relashoná. - Fortifiká e karakter stimulante di ayudo sosial pa medio di introdukshon di insentivo- i previshonnan dirigí riba reintegrashon di esnan ku tin derechi riba ayudo sosial i oumentu di partisipashon laboral riba merkado laboral. - Mehorá implementashon di e proseso di dunamentu di ayudo sosial, di manera ku legitimidat i efikasias ta garantisá den futuro.
Enkargo	<p>E proyekto ta konsistí di tres fase:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E promé fase ta trata di un inventarisashon di e puntonan problemátiko aktual i posibel solushonnan i ademas kondishonnan esensial pa implementashon. • Den e di dos fase ta sigui elaborá i konkretisá e rekomendashonnan den un agènda di implementashon. Banda di esei ta start ku ehekushon di 'quick wins' identifiká den e promé fase. • Den e di tres fase, despues di tomo di desishon polítiko tokante e agènda di implementashon, lo start ku ehekushon di e diferente trayektonan den suproyektonan.
Aserkamentu skohé	<ul style="list-style-type: none"> • Fase 1: Pa e fase akí lo kontratá un kònsultent eksterno. E kònsultent, basá riba 'deskresearch' di dokumentashon eksistente, kombersashon ku kolaboradónan di SOAW i stakeholdernan, lo produsí un rapòrt. E rapòrt akí ta kontené banda di solushonnan, tambe kondishonnan

	<p>esensial pa sigui implementá. Ademas ta hasi tambe un kalkulashon pa kada rekomendashon di e kapasidat, ekspertisio i rekursionan finansiero ku tin mester pa por implementá. Eksperensia ta siña ku no ta falta di kompreshon di puntonan problemátiko i posibel solushonnan pa reformashon di e sistema di ayudo sosial, pero ku ta implementashon i 'follow-up' kada bes ta resultá un desafio (muchu) grandi. P'esei mester tene e aspekto aki eksplísitamente na kuenta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fase 2: Pa por formulá un agènda di implementashon tin mester di mas konsulta riba nivel gubernamental, komo tambe koordinashon ku e stakeholdernan mas importante, manera partnernan sosial. E mèneder di proyekto E4.2 lo guia e proseso akí i posiblemente lo tin mester embolbí ekspertisio eksterno tambe pa esaki. • Fase 3: Ehekushon di e agènda di implementashon lo tuma lugá pa medio di diferente supproyekto, pa kua por pensa riba formulashon di un kuadro di maneho, modernisashon di legislashon i mehorashon di ehekushon. Segun espektativa aki tambe lo mester kontratá ekspertisio tékniko, por ehèmpel di e área sosial munisipal na Hulanda.
Resultadonan ku kier logra	<p>Un sistema di ayudo sosial modernisá ku ta konsistí di;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lei i regulashon revisá ku mas atenshon pa (re)aktivashon di esnan ku derechi riba ayudo sosial i instrumentonan pa mehorá partisipashon laboral. - Un organisashon di ehekushon ku ta funshoná efisiente. - Mihó mantenshon di manera ku tin mihó kompreshon di efisiensia i legitimidat.
Kondishonnan, koherensia i/òf dependensia	<p>E proyekto tin relashon estrecho ku e aktividatnan di implementashon den kuadro di E1 (reformashon di merkado laboral) i E 4.1 (reformashon di seguronan sosial). E investigashon ku den kuadro di E4.1. keda entregá den 2023, lo duna input tambe pa reformashon di e lei di ayudo sosial, partikularmente riba tereno di di fortifikashon di reintegrashon.</p>
Planifikashon	<ul style="list-style-type: none"> • Fase 1: Inventarisashon ta start asina ku e kònsültent ta nombrá na yüli 2022 i intenshon ta ku ta entregá un rapòrt na òktober 2022 • Fase 2: E proseso pa formulá e agènda di implementashon ta start na òktober 2022 i segun espektativa ta finalisá na yanüari 2023. For di òktober 2022 ta start tambe ku implementashon di 'quick wins'. • Fase 3: For di yanüari 2023 ta start ku ehekushon di diferente trayekto di e agènda di implementashon. Ta spera ku esaki lo dura te fin di 2025.