

Reevaluashon di aserkamentu programátiko pa mehorashon di maneho finansiero na Kòrsou

Resúmen di maneho

Proyekto	Reevaluashon di aserkamentu programátiko pa mehorashon di maneho finansiero na Kòrsou
Pais	Kòrsou
Tema	Un Maneho Finansiero
Medida	A.1 Fortalesé e kolumna finansiero
Motibu	E proseso aktual di Roadmap ta andando for di 2021, den kua ta resolvé e opstákulonon di maneho finansiero den 11 diferente trayekto pa asina logra un deklarashon di kontrol aprobá riba e kuantanan anual. E aserkamentu skohé a resultá di no ta efektivu tur kaminda, resultando den retraso òf e menasa di retraso den vários trayekto. Ahuste di e aserkamentu i planifikashon ta nesesario pa tòg logra e mehorashon deseá den maneho finansiero den un futuro serkano.
Ophetivo	Pa pone e base di maneho finansiero na òrdu di un manera durabel, i asina pone e fundeshi pa un siklo di presupuesto efisiente i efektivu, loke ta permití Gobièrnu di Pais pa ta 'den kòntrol' di finansa públiko i pa ta adekuadamente responsabel na Parlamento dor di duna un bista kla riba e finansa aki.
Enkargo	Ahustá e aserkamentu kaminda ta nesesario pa salvaguardiá progreso di e proyekto i kambio nesesario den mehorashon di e sistema finansiero, mas mihó, por lo ménos dor di apliká mas enfoke i dor di despliegue di asistensia tékniko adishonal.
Resultadonan alkansá	<ul style="list-style-type: none"> • A resolvé inseguridat i inklaridatnan finansiero. • A mehorá Ehekushon di e prosesonan finansiero prinsipal di forma sostenibel pa nan kumpli ku rekisitonan legal.
Aserkamentu selektá	<ul style="list-style-type: none"> • Krea un sosten i kompromiso atministrativo mas grandi; • Sòru pa un programa ku mas mandato i rekurso finansiero propio; • Konstruí riba e Roadmap, pero ku mas enfoke; • Establesé proyektonan spesífiko sentral, den direkshon di e programa; • Duna maneho di kambio un lugá mas prominente.
Kondishonnan, koherensia, i/òf dependensia	Tin un konekshon direkto ku e otro aktividatnan realisá òf ku mester realisá ainda den Tema A (Maneho Finansiero) di e Pakete di Pais, manera deskribí den e kadena di resultado. Lo trese e prosesonan aki pa gran parti bou di paraplù di e programa, loke ta permití maneho integral i asina permití planifikashon, koherensia i despliegue di kapasidat i rekursionan pa ta mihó sigurá.
Planifikashon	Di akuerdo ku e plan di akshon aki, e programa lo kore te ku por lo ménos mart 2027.