

Resúmen ehekutivo

Tópiko	Deskripshon
Nòmber di Proyecto	Implementashon Maneho SOAW 3.0 & Unidat di Supsidio 3.0
Pais	Kòrsou
Tema	Maneho Finansiero
Medida	Fortalesimentu kapasidat di maneho i kapasidat di ehekushon SOAW
Motibu	Despues di implementashon di e maneho di supsidio 1.0 i kuminsamentu di e Unidat di Supsidio na 2023, e evaluashon (2023-2025) a demostrá ku un base mas fuerte ta nesesario. Entretantu, a elaborá e asina yamá Maneho di Supsidio SOAW, i pa e aplikashonnan pa 2027 a redaktá Programanan di Eksigensia (PvE, Programma van Eisen). A base di e éksito den desaroyo di e maneho di supsidio, Ministerio di SOAW a konstatá ku ainda no a ankra tur instrumento di maneho sufisientemente den e práktika di kada dia, i ku ainda parsialmente falta e konekshon entre metanan di maneho, ehekushon, i finansa. P’esei tin mester di un desaroyo integral mas aleu pa ‘Maneho SOAW 3.0’, i profeshonalisashon i digitalisashon mas aleu di e ehekushon ('Unidat di Supsidio 3.0').
Ophetivo	Realisashon di un kuadro di maneho ku ta integral, koherente, i ku tin sosten (Maneho 3.0) ligá na e presupuesto finansiero pa henter e ministerio, inkluso un struktura di gobernashon optimalisá i digitalisá pa e Unidat di Supsidio. Asina ta guia pa yega na atministrashon fidedigno, legitimidat, efisiensia, i efikasía di medionan públiko.
Produkto Final	1. Manual di Maneho SOAW Maneho 3.0 integral (inkluso teorlanan di maneho i indikadónan pa kada sektor). 2. Un sistema di maneho digital ekipá pa e Unidat di Supsidio. 3. Prosesonan di trabou deskribí i implementá pa e siklo di maneho.
Resultadonan planiá	Gobernashon fortlesé, uso transparente di rekursu, kadena di resultado kla pa kada tereno di maneho, desaroyo di kapasidat di maneho (capacity building) serka kolaboradónan di SOAW dor di aplikashon di <i>kresementu personal i profeshonal i konseho di eksperto</i> (' <i>coaching consulting</i> ').
Aserkamentu ku a skohe p’e	Traha a base di e prinsipionan di <i>wak kiko Sí ta bai bon</i> (<i>Appreciative Inquiry</i>) i <i>coaching consulting</i> , di moda ku e ministerio lo sigui ta den kontrol. E proyekto konosé kuater fase: 1. Pone e base (vishon & validashon), 2. Maneho ku ta funshoná (teoria di maneho & instrumèntnan), 3. Di proseso di supsidio pa práktika (prosesonan di trabou & un kantidat di instrumènt digital (digital tooling) i 4. Optimalisá (Midi, monitòr, i supervisá).
Koherensia	E proyekto aki ta e siguimentu direkto di e 'Pilot Supsidionan SOAW' i ta konektá na e kadenanan di resultado di TWO (Pakete Nashonal) dirigí riba maneho finansiero.
Planifikashon	Kuminsamentu Q2 2026, durashon mas o ménos 9-12 luna.
Kontinuashon	Garantia ta tuma lugá dor di inkluí e prosesonan di trabou ku a desaroyá den e siklo regular di Planifikashon i Kontrol (P&C) regular i dor di transferensia di konosementu pa e empleadonan fiho di SOAW i e Unidat di Supsidio.

